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第一章 招标公告
	投资项目代码
	2401-440205-19-01-211702

	投资项目名称
	韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程

	招标项目名称
	韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC总承包（第二次）

	标段（包）名称
	韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC总承包（第二次）
	公告性质
	正常

	资格审查方式
	资格后审

	招标项目实施

（交货）地点
	韶关市曲江城区马坝河和梅花河两岸。

	资金来源
	申请专项资金提供，不足部分由曲江区财政统筹安排解决
	资金来源构成
	申请专项资金提供，不足部分由曲江区财政统筹安排解决100%

	招标范围及规模
	招标范围：(1)勘察部分:项目建设内容的相关工程勘察、项目地形现状测量。

(2)设计部分:项目工程的初步设计及概算编制、施工图设计及预算编制、施工现场指导与设代服务、工程设计变更(如有)和配合验收工作。

(3)施工部分:按施工图、合同工期和质量要求完成工程施工至工程竣工验收(含竣工验收资料编制整理、备案等)，完成并配合发包人结算、负责工程缺陷保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作(发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务)等。

项目投资额：项目估算总投资额44860.40万元。本次招标范围估算总投资26893.02万元，其中建筑安装工程费15846.98万元，独立费1114.95万元（不含可研勘察设计费），预备费1837.80万元，专项投资费8093.29万元（包含征地拆迁设计费、水土保持工程、环境保护工程、国防光缆、供电、淤泥处置等专项费用）。

	招标内容
	梅花河与马坝河城区段堤防设计防洪标准100年一遇，堤防工程级别为Ⅰ级，主要建筑物级别为Ⅰ级。河道清淤长度10.08km，梅花河清淤范围自京广铁路桥下至梅花河口长6.64km；马坝河清淤范围自六祖大桥至马坝立交上游 500m处交通桥长3.44km。建设堤防总长度 23.8km，其中新建堤防3段共 6.45km，加固堤防7段共17.35km。同时新建穿堤涵管8座，引水灌溉泵站1座，对21宗穿堤涵管增设拍门。配套实施水土保持工程，环境保护工程，电力、国防光缆、淤泥处置等附属专项工程。

	工期（交货期）
	勘察设计、施工计划总工期：1002日历天。

（1）勘察设计周期：90日历天；

（2）施工工期：912日历天（具体以初步设计批复工期为准），开工时间以监理人发出的开工通知为准。

	最高投标限价（暂定）
	￥26893.02万元

	是否接受联合体投标
	是

	投标资格能力要求

（包括但不限于资质人员、业绩等要求）
	投标人资格要求
	1．本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1．联合体成员数量不超过2个。

1.2．联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3．联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4．联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3投标人须具备以下资质：参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过2家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），单一独立法人必须至少同时具备以下①～③资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～③资质，联合体牵头人必须同时具备①②资质：

①设计资质必须具备以下之一资质：

1、具备工程设计综合甲级资质，或工程设计水利行业甲级资质；

2、水利行业（河道整治）专业甲级和水利行业（城市防洪）专业甲级资质。

②勘察资质必须具备以下之一资质：

1、具备工程勘察综合类甲级资质；

2、具备工程勘察专业类（工程测量）甲级资质及勘察专业类（岩土工程）甲级资质。

③施工资质必须具备：建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包壹级以上(含壹级)资质，并持有有效安全生产许可证。

2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

3．相关人员要求

3.1拟委派担任本项目的项目负责人需具备有效的水利水电工程类副高级（或以上）技术职称，由本项目牵头人单位委派项目负责人。（不得与项目设计负责人为同一人），提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。
3.2拟派担任本项目的设计负责人具有水利水电工程类副高级（或以上）技术职称，提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

3.3拟派担任本项目的施工项目经理具有在本单位注册的“水利水电工程”专业一级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书，同时具备水利相关行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证），提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。
3.4拟委派担任本项目的施工技术负责人必须具备水利水电工程类副高级（或以上）技术职称，提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

3.5拟委派担任本项目的专职安全生产管理人员，须具备水利相关行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(C证)且不少于1人，提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

	
	投标人业绩要求
	无

	是否采用电子

招标投标方式
	是
	获取招标文件的方式
	下载招标文件的网络地址
	全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）

	
	
	
	获取纸质资格预审/招标文件的方式
	\

	获取招标文件开始时间
	2025年12月2日

17时00分
	获取招标文件截止时间
	2025年12月23日14时30分

	递交投标文件截止时间
	2025年12月23日   14时30分
	投标文件递交方式
	投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）递交电子投标文件。

	开标时间
	2025年12月23日  14时30分
	开标地点
	韶关市公共资源交易中心

地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准

	发布公告媒介
	1.广东省招标投标监管网https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index；

2.全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index。

	招标人
	韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心
	联系地址
	韶关市曲江区马坝镇安山路26号水务局办公楼

	招标人联系人
	王工
	联系电话
	0751-6676185

	招标代理机构
	韶关市中景工程管理有限公司
	联系地址
	韶关市曲江区碧桂园曲江府一街八座703

	招标代理联系人
	何工
	联系电话
	13510964175

	招标监督机构
	韶关市曲江区水务局
	联系电话
	0751-6666072

	其他依法应当载明的内容
	无


重要事项时间地点一览表
	序号
	工作内容
	时间安排

	1
	招标公告发布时间
	2025年12月2日17时00分

	2
	获取招标文件截止时间
	2025年12月23日14时30分

	3
	网上提问截止时间
	2025年12月13日16时00分

	4
	网上答疑时间
	2025年12月13日16时30分至2025年12月16日16时00分

	5
	投标保证截止时间
	投标保证金到账截止时间：2025年12月22日14时30分；

投标保证担保提交截止时间：2025年12月22日14时30分；

投标保证保险投保截止时间：2025年12月22日14时30分。

	6
	电子投标截止时间
	2025年12月23日14时30分

	7
	相关评审资料原件（如有）递交时间
	2025年12月23日14时00分至2025年12月23日14时30分

	8
	相关评审资料原件（如有）递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。

	9
	开标时间
	2025年12月23日14时30分

	10
	开标地点
	开标场所：韶关市公共资源交易中心，地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。

	其他
	投标人应按有关计划时间安排办理企业CA认证、企业入库等，获取招标文件后自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	韶关市曲江区水利工程建设与防御服务中心

	1.1.3
	招标代理机构
	韶关市中景工程管理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC总承包（第二次）

	1.1.5
	建设地点
	韶关市曲江城区马坝河和梅花河两岸。

	1.2.1
	资金来源
	申请专项资金提供，不足部分由曲江区财政统筹安排解决

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	（1）勘察部分:项目建设内容的相关工程勘察、项目地形现状测量。

（2）设计部分:项目工程的初步设计及概算编制、施工图设计及预算编制、施工现场指导与设代服务、工程设计变更(如有)和配合验收工作。

（3）施工部分:按施工图、合同工期和质量要求完成工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等），完成并配合发包人结算、负责工程缺陷保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）等。

	1.3.2
	计划工期
	勘察设计、施工计划总工期：1002日历天。

（1）勘察设计周期：90日历天；

（2）施工工期：912日历天（具体以初步设计批复工期为准），开工时间以监理人发出的开工通知为准。

	1.3.3
	质量标准
	必须达到国家现行验收规范和工程质量检验评定标准合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1．本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1．联合体成员数量不超过2个。

1.2．联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3．联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4．联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3投标人须具备以下资质：参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过2家独立法人组成的联合体（必须注明其中一家为牵头人），单一独立法人必须至少同时具备以下①～③资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～③资质，联合体牵头人必须同时具备①②资质：

①设计资质必须具备以下之一资质：

1、具备工程设计综合甲级资质，或工程设计水利行业甲级资质；

2、水利行业（河道整治）专业甲级和水利行业（城市防洪）专业甲级资质。

②勘察资质必须具备以下之一资质：

1、具备工程勘察综合类甲级资质；

2、具备工程勘察专业类（工程测量）甲级资质及勘察专业类（岩土工程）甲级资质。

③施工资质必须具备：建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包壹级以上(含壹级)资质，并持有有效安全生产许可证。

2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

3．相关人员要求

3.1拟委派担任本项目的项目负责人需具备有效的水利水电工程类副高级（或以上）技术职称，由本项目牵头人单位委派项目负责人。（不得与项目设计负责人为同一人），提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。
3.2拟派担任本项目的设计负责人具有水利水电工程类副高级（或以上）技术职称，提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

3.3拟派担任本项目的施工项目经理具有在本单位注册的“水利水电工程”专业一级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书，同时具备水利相关行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证），提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

3.4拟委派担任本项目的施工技术负责人必须具备水利水电工程类副高级（或以上）技术职称，提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

3.5拟委派担任本项目的专职安全生产管理人员，须具备水利相关行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书(C证)且不少于1人，提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受

	1.5.1
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.5.2
	其他费用
	招标代理服务费：根据本工程的建设工程招标代理协议书约定，本工程的招标代理服务费由中标人支付。中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

	1.9
	现场踏勘
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	具体以专项合同条款约定为准

	1.12
	偏离
	偏离允许幅度及其处理方法：投标人的投标文件不允许有实质性的偏离，细微偏离由评委在评标过程中确定后，视其情况向投标人书面发出补正要求。

	2.2.1
	网上质疑截止时间
	详见“重要事项时间地点一览表”

	2.2.2
	招标答疑书发布时间

网址
	详见“重要事项时间地点一览表”

	3.2.2
	投标报价
	最高投标限价：￥26893.02万元。
投标报价要求：

投标人仅需填报投标报价下浮率（有效投标报价下浮率为≥0.000%，保留至小数点后三位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。

投标人投标报价下浮率大于15%时，投标人需附说明及证明材料，由评标委员会判断投标人是否以低于成本报价竞标，当认定以低于成本报价竞标时其投标作废标处理；不能提供相应的书面说明及证明材料的，按低于成本报价竞标处理。

	3.2.3
	最高限价（暂定）
	￥26893.02万元（最终以批复为准）

	3.2.4
	合同价修正原则
	签订EPC合同时，应以中标价为暂定合同价。合同结算价最终以财政局或发包人委托的第三方审核机构审定金额结合中标下浮率为准。

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止时间算起120天

	3.4.1
	投标保证
	本工程投标保证金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00元）。
投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	3.7.2
	签字或盖章要求
	仅需在投标文件封面和有格式要求签字盖章的地方由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖其私章（电子印章）和加盖投标人公章（电子印章），无需每页签字盖章。

联合体投标的，除投标文件中的《联合体投标协议书》需联合体各方盖章、签字外，投标文件其他内容中的“投标人”由牵头人盖章、签字即可。法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体牵头人出具，其中“投标人名称”一栏可只填写联合体牵头人名称。

	5.1
	开标时间和地点
	见“重要事项时间地点一览表”

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会的构成：共7人（经济类专家不少于3人，其中：招标人代表2人，专家5人）。

评标专家确定方式：开标前招标人从广东省综合评标评审专家库随机抽取。

	7.4
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行保函或现金或保证保险或招标人认可的其他履约担保形式。

1.履约保证金的金额：合同价格的5%。

2.履约保证金的收缴及退回根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》 办理。
注：履约保证金采用银行转账方式或银行保函方式或履约保证保险合同（或保险单）方式或其他履约保证金形式（银行保函或履约保证保险合同（或保险单）有效期不得少于本项目工期，保函类型为见索即付银行保函；采用履约保证保险合同（或保险单）方式的，须符合《关于开展建设工程保证保险有关工作的通知》（粤建规范〔2018〕2号或粤建法函〔2018〕715号）的有关规定，如果采用银行转账方式则必须从中标人的法人开户银行的账号划出至招标人指定的账户，并详细注明工程名称及用途。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	工人工资支付保证金
	按韶关市人力资源和社会保障局、韶关市住房和城乡建设管理局、韶关市交通运输局、韶关市水务局、韶关市金融工作局、国家金融监督管理总局韶关监管分局关于印发《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知(韶人社规〔2023〕2号) 及《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕19号）规定执行。如果发现拖欠工人工资或其他劳动纠纷行为，有关部门将从保证金专用账户中提取资金用于支付工人工资或出具保函的银行、保险公司按《保函履约协议》约定垫付或经依法裁定应由承包人支付的劳动纠纷款项。承包人在签订工程施工承包合同后一个月内必须办妥该事项，并将回执交发包人。如签订工程施工承包合同后一个月内未办妥的，项目所在地水行政主管部门将上报上级水行政主管部门记录承包人水利建设市场主体信用信息情况。

	10.2
	工人工资支付分账管理
	依据人力资源社会保障部等十部门印发的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号），本项目必须执行建设领域工人工资支付分账管理，并于项目开工建设前到项目施工所在地银行设立工人工资支付专用账户，为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账备查。根据水利工程人工工资所占比例，预付款拨付时,将签约合同价的1%的金额作为人工费用预付款一次性拨付到工资专用账户。每次拨付工程进度款时按工程进度款的 15%将资金转存到中标单位开设的工人工资专用账户上，确保足额支付工人工资。若未按期执行，将上报省市水行政主管部门将此行为列入不良信用记录。

	10.3
	安全生产责任险
	工程保险的办理严格按照《关于要求施工单位购买安全生产责任险的通知》(韶水运行监督〔2020]5号)及《转发关于做好我省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设参加工伤保险工作的通知》(韶人社[2019]22号)执行。

	10.4
	百县千镇万村高质量发展工程
	为帮扶本区“百县千镇万村高质量发展工程”，该项目中标后按建安费（含专项）的8%帮扶，在签订EPC总承包合同时同步签订“项目帮扶协议书”。

	10.5
	未尽事宜
	本招标文件未尽事宜按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及部门规章执行。


1.  总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目EPC总承包招标。
1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1  投标人应具备承担的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；
1.4.2  本工程接受联合体投标；
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 为本招标项目的监理人；
（3） 为本招标项目的代建人；
（4） 为本招标项目提供招标代理服务的；
（5） 被责令停业的；
（6） 被暂停或取消投标资格的；
（7） 财产被接管或冻结的；
（8） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.4.4  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1  投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2  其它费用：见投标人须知前附表。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 本工程招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应根据自身编制投标文件的需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人提供的有关本工程的资料和数据，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会
见投标人须知前附表。
1.11 分包
见投标人须知前附表。
1.12偏离
    投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.  招标文件

2.1  招标文件的组成
招标文件由下列文件组成：
第一章   招标公告 

第二章   投标须知
第三章   评标办法
第四章   合同条款及格式

第五章   技术标准及规范

第六章   投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件的要求认真编写投标文件。若投标文件不符合招标文件的规定和要求，投标人应自行负责。未实质性响应招标文件的投标文件将被拒绝，根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人对招标文件的质疑应在招标文件规定的质疑截止时间前以不署名的书面形式在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）工程交易系统提出。
2.2.2招标文件的澄清将在招标文件规定的招标答疑截止时间前发布于全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），但不说明问题的来源。如果澄清发出的时间在招标文件规定的招标答疑截止时间之后，相应延长投标截止时间。
2.2.3澄清一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。若由于投标人自身原因未及时获得补遗文件，由此发生的任何责任由投标人自负。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以网上质疑形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2上述发布的补充通知将作为招标文件的组成部分。

2.3.3修改一旦网上发布，即视为已通知给所有投标人。

3.  投标文件

3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
本项目招标采用网上电子投标的形式进行，投标单位没有成功进行网上电子投标，则按无效标处理。投标文件包含投标报价书、商务标书及技术标书，投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。

3.1.1.1投标报价书包含投标报价书（详见第六章投标文件格式---格式1）。

3.1.1.2 商务标书应包含但不限于以下内容（详见第六章投标文件格式---格式2）：

一、投标函

二、法定代表人证明书
三、授权委托书
四、资格审查资料

五、投标保证金

六、投标辅助资料

七、其他材料
3.1.1.3技术标书包含:技术部分（详见第六章投标文件格式---格式3）

一、总承包管理

二、工程勘察设计

三、工程施工
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写投标函。
3.2.2本项目采用下浮率方式进行报价，有效投标报价下浮率≥0.000%，保留至小数点后叁位，不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。投标人的投标报价包括所有税收、单位应交的保险、应承担的风险及应提供的服务等，招标人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。如果投标人的投标报价下浮率高于15%时，投标人必须在投标文件中作出详细合理的书面说明并提供以往类似项目详细成本分析报告供评标委员会审查。

3.2.3本项目的最高限价见投标人须知前附表。

3.2.4工程费以韶关市曲江区投资评审中心审核的预算上限价×（1-中标下浮率）。
勘察设计费=最终批复的勘察设计费×0.8×（1-中标下浮率）。（注： 勘察设计费以上级行政主管部门概算批复的勘察设计费为基准）
3.3 投标有效期
3.3.1 从投标截止时间算起120天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.2.3发包人认为有必要时可在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）发布通知要求投标人延长投标文件的有效期，同时相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第3.4条仍适用。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证。
3.4.2 待中标公示结束且无异议后，投标项目保证金由建设工程交易系统自动退回。如建设工程交易系统关于投标保证的退回有新规定的，则按新规定执行。
3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证的，其投标文件作无效标书处理。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料
3.5.1 投标人应按投标人须知前附表1.4.1的规定提供证明材料彩色扫描件。

3.5.2本次招标接受联合体投标。

3.5.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将否决其投标。

3.6 备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2投标文件包括第一册（投标报价书）、第二册（商务标书）和第三册（技术标书）三个分册。投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。联合体投标的，除《联合体协议书》外，其余全由联合体牵头人盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其代理人签字/盖章确认。

4  投标 

4.1 电子投标
实行全流程电子化招标投标的项目，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。
4.2 电子投标文件的修改、撤回
在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

4.3 投标文件的递交

本次招标实行电子投标。投标人必须在规定的截止时间前使用交易系统完成缴纳投标保证和全流程电子投标，只有满足以上所有条件，方为有效投标。具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。

4.4 电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案

4.4.1投标文件解密失败的补救方案：在开标解密环节会有投标人相关信息，电子投标文件解密失败，允许投标人重新上传投标文件，时间为30分钟，30分钟内未重新上传系统会判断投标无效。解密环节不会显示开标具体内容。

4.4.2评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复、交易系统故障导致电子文件无法读取等因素），在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

4.4.3除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

5.  开标

5.1 开标时间和地点
实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场电子签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体操作投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》。
5.2 开标程序
（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）唱标人公布在投标截止时间前进电子投标的投标人数量和名称。

（4）在交易场所工作人员的见证下，招标代理机构对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、监标人、记录人等人员在《开标一览表》上签字确认；

（7）开标结束。
6.  评标

6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1） 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2） 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3） 与投标人有经济利益关系；
（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5） 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.  合同授予
7.1 定标方式


评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，由于对评标结果以网上形式进行了公示，因此招标人向中标人发出中标通知时，不再将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外。
7.4.2 中标人不能按本章7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.  重新招标和不再招标

8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）通过资格审查的投标人少于3个的；
（3）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
（4）中标候选人均未与招标人签订合同的。
8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

一、评标依据

（1）《中华人民共和国招标投标法》；

（2）《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

（3）广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；

（4）国家计划发展委员会3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；

（5）国家计委等七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》； 

（6）国务院办公厅国办发〔2000〕34号《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招投标活动行政监督的职责分工意见的通知》；

（7）国家计委计政策[2001]1400号《关于进一步贯彻〈中华人民共和国招标投标法〉的通知》；

（8）广东省人民办公厅颁发的《广东省综合评标评审专家和评标评审专家库管理办法的通知》；

（9）国家和部及地方颁有关技术规范和管理规定；

（10）本项目招标文件等。

二、评标委员会的组成

评标委员会根据国家计委、水利部等七部委12号令规定组建，招标人负责组织工作。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家7人组成（经济专家不少于3人，其中招标人代表2人，专家5人）；评标专家确定方式：开标前招标人从广东省综合评标评审专家库随机抽取。
三、评标纪律

1、参加评标的所有评标委员均不代表原来各自的单位和组织，评标委员的名单在中标结果确定前保密。

2、评标委员会和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

3、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，对所提出的评审意见承担个人责任。

4、评标委员应遵循公平、公正、科学、择优、诚实信用的原则，严格按照评标办法、招标文件和国家有关技术规范的规定进行，不得随意修改经评标委员会审议通过的评标办法。

四、评标监督管理

本次招标评标活动在有关行政主管部门等有关部门的监督下进行。

五、评标程序

1、评委召开预备会，宣布评标纪律，签订评标保密承诺书，熟悉招标文件，学习评标办法，选举评标委员会主任。
2、评委在有关监督部门的监督下封闭评标，按照评标方法进行评审。

3、对投标人进行初步评审；

4、对通过初步评审的投标人的投标文件进行评审；

5、确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

六、评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	评标委员会根据评标办法对响应招标文件要求的投标文件进行综合评比，提出评标报告，按总得分由高至低依次推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。如果出现两个或两个以上投标人得分相同且为最高分，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定中标候选顺序。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件的签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.2项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	评标委员会依据以上评审标准对投标人初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。如果评标委员会成员意见不一致时，通过记名投票表决方式(不得采用弃权方式)以少数服从多数的原则决定投标人是否通过审查。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	信用信息F1: 10分

商务部分F2：45分

技术部分F3：30分

投标报价F4：15分

	2.2.1（1）


	信用信息评价（10分）
	信用信息评价

（10分）
	投标人根据广东省水利厅关于印发《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》的通知[粤水规范字（2019）1号]，在广东省内依法建立了信用档案的水利建设市场主体初始信用分为100分，分值权重为10%，并按照评标时的信用分值（超100分的按100分计算）乘以10%计算所得最终信用得分。

附：广东省水利厅网站(首页-公共服务-水利建设市场信用信息平台-广东省水利建设市场信用信息平台-信用信息公开）栏信息及企业信用分值的网页截图。

本项最高得10分。

注：1.评审计分以开标当天招标代理机构在监督单位的见证下并在交易中心网上实时截图打印的为准。

2.组成联合体时，以信用分值较低主体的信用分值计算信用得分。

	2.2.1（2）


	商务

部分

(45分)
	勘察、设计单位（35）
	企业业绩
（18分）
	1、自2020年1月1日至今，投标人（若为联合体，指联合体牵头人）作为设计牵头方承接过合同额2亿元或以上的防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上的类似水利工程设计施工总承包业绩的，每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最多得6分。

注：①业绩时间以中标通知书或合同为准，合同额以合同文件载明为准，防洪（或防潮）标准以合同或初设批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件为准。
②需提供中标通知书、合同关键页和初设批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件扫描件作为证明材料。

2、自2020年1月1日至今，投标人（若为联合体，指联合体牵头人）作为设计牵头方完成过的防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上的类似水利工程设计施工总承包业绩的，每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最多得8分。

注：①业绩时间以验收证明材料载明时间为准，防洪（或防潮）标准以合同或初设批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件为准。
②需提供中标通知书、合同关键页、初设批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件、工程竣工验收鉴定书或合同工程完工验收鉴定书或合同工程验收证明扫描件作为证明材料。

3.自2020年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）独立或牵头承接过防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上的类似水利工程的勘察设计业绩：每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最多得4分。

注：①业绩时间以初设批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件时间为准，项目总投资和防洪（或防潮）标准以初设批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件载明为准。
②需提供中标通知书、合同关键页和初设批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件扫描件作为证明材料。

注：以上1-3项中若涉及同一项项目仅得一次分，不得重复得分。类似水利工程指以下1）或2）：

堤防或海塘工程，防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上；

工程含有堤防或海塘或岸线工程，防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上。

	
	
	
	企业综合实力
（9分）
	1、自2020年1月1日至今，投标人（若为联合体，指联合体牵头人）承接过的水利水电工程类项目：获得过国家级工程奖项的，每提供一项得1.5分，最高得3分；省级的，每提供一项得1分，最高得2分；市级（含副省级）的，每提供一项得0.5分，最高得1分。本项最多得3分。
注：①国家级奖项：国务院、住建部、水利部、国家级建筑行业协会、国家级水利类行业协会颁发的奖项；（相关协会需经民政部门备案）。省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级水利部门、省级建筑行业协会、省级水利类行业协会颁发的奖项；（相关协会需经民政部门备案）。市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、市级水利部门、市级建筑行业协会、市级水利类行业协会颁发的奖项；（相关协会需经民政部门备案）。

②需提供获奖证书、相关协会经民政部门备案材料；获奖确认时间以获奖证书时间为准。

③同一个项目只按最高等级奖项计分，不重复计算。

2、自2020年1月1日至今，投标人（若为联合体投标，指联合体牵头人）承接过的防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上的类似水利工程的设计获奖情况：国家级的，每提供一项得6分，最高得6分；省级的，每提供一项得3分，最高得3分；市级（含副省级）的，每提供一项得1分，最高得1分；无或其他不得分。本项最多得6分。
注：①国家级奖项：国务院、住建部、水利部、国家级建筑行业协会、国家级水利类行业协会颁发的奖项；（相关协会需经民政部门备案）。省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级水利部门、省级建筑行业协会、省级水利类行业协会颁发的奖项；（相关协会需经民政部门备案）。市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、市级水利部门、市级建筑行业协会、市级水利类行业协会颁发的奖项；（相关协会需经民政部门备案）。

②需提供获奖证书，相关协会经民政部门备案材料，获奖时间以证书颁发时间为准，防洪（或防潮）标准以合同或初步设计批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件为准。   

 ③类似水利工程指以下1）或2）：

1）堤防或海塘工程，防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上；

2）工程含有堤防或海塘或岸线工程，防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上。
④同一个项目只按最高等级奖项计分，不重复计算。

	
	
	
	技术管理人员投入情况
（8分）
	拟投入项目负责人：

（1）具有一级建造师注册证书（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程），且2020年1月1日至今担任过设计牵头的防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上的类似水利工程设计施工总承包项目负责人的，得4分，无或其他不得分。本项最多得4分。

注：①需提供注册证书或执业资格证书扫描件及提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件；
②业绩时间以竣工验收或合同工程完工验收证明材料载明时间为准，防洪（或防潮）标准以合同或初设批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件为准；

③人员身份证明以中标通知书和合同关键页为准，需提供中标通知书和合同关键页、初设批复（或主管部门出示的初设审查意见）文件、工程竣工验收鉴定书或合同工程完工验收鉴定书或合同工程验收证明扫描件作为证明材料。

④类似水利工程指以下1）或2）：

1）堤防或海塘工程，防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上；

2）工程含有堤防或海塘或岸线工程，防洪（或防潮）标准为100年一遇或以上。

	
	
	
	
	拟投入设计负责人： 

（1）具有注册土木工程师（水利水电工程）资格的得2分，无或其他不得分。本项最多得2分。

注：需提供注册证书或执业资证书扫描件及提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

	
	
	
	
	各专业负责人配备齐全，包括工程测量、水利工程（或水工结构）、水土保持、环评工程、机电工程、工程造价专业：

上述专业负责人具备相关专业副高级（或以上）技术职称或相应注册执业资格证的得2分；每缺少一专业扣0.5分，扣完为止。

注：需提供职称证或注册证书或执业资格证书扫描件及提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

	
	
	施工单位（10分)
	企业业绩

（4分）
	自2020年1月1日至今，投标人完成过2亿元或以上的水利水电类施工业绩，每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最多得4分。

注：①业绩时间以验收证明材料载明时间为准。

②需提供中标通知书、合同关键页、工程竣工验收鉴定书或合同工程完工验收鉴定书或合同工程验收证明扫描件作为证明材料。

	
	
	
	企业综合实力
（4分）
	自2020年1月1日至今，投标人承接过水利水电类施工业绩：获得过省级或以上优质工程奖项的，每提供一项得2分，最高得4分。

注：①国家级奖项：国务院、住建部、水利部、国家级建筑行业协会、国家级水利类行业协会颁发的奖项；（相关协会需经民政部门备案）。省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级水利部门、省级建筑行业协会、省级水利类行业协会颁发的奖项；（相关协会需经民政部门备案）。

②需提供获奖证书，相关协会经民政部门备案材料，获奖时间以证书颁发时间为准。

③同一个项目只按最高等级奖项计分，不重复计算。

	
	
	
	项目经理

（2分）
	具有中级（或以上）技术职称（水利类）的得2分，无或其他不得分。本项最多得2分。

注：需提供职称证书彩色扫描件及提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明及有效的居民身份证，拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同彩色扫描件。

	2.2.1（3）
	技术

部分

得分

（30分）
	总承包管理

(5分）
	（1）项目总体实施方案的针对性、全面性与合理性；项目组织管理方案的合理性及工程技术管理人员、设计服务人员、采购人员的专业配置和分工的合理性；
	优秀5分，良好4.7分，一般4.4分，无表述不得分。

	
	
	工程勘察设计（15分）
	（1）工程勘察设计的难点、要点分析和理解（对前期成果理解充分、工程设计难点重点分析合理，解决路径清晰合理，根据投标人方案，酌情给分）；
	优秀8分，良好7.5分，一般7.0分，无表述不得分。

	
	
	
	（2）勘察设计工作方案（合理、适用、科学性，根据投标人方案，酌情给分）；
	优秀7分，良好6.6分，一般6.2分，无表述不得分。

	
	
	工程施工

（10分）
	（1）施工方案（施工方案可行基础上，工程实施的难点、要点分析和理解；对施工方案的合理性、施工部署的合理性、现场组织管理机构及农民工支付是否保障有力，根据投标人方案，酌情给分）；
	优秀5分，良好4.7分，一般4.4分，无表述不得分。

	
	
	
	（2）进度管理、安全保证体系及安全文明施工措施、质量管理及保证措施；（施工进度计划、采购进度计划、施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施；对照行业安全生产和文明施工规定，措施合理可行，含环境保护与水土保持措施；质量管理目标清晰、管理体系健全、实体控制措施可靠、管理规范。根据投标人方案，酌情给分）
	优秀5分，良好4.7分，一般4.4分，无表述不得分。

	2.2.1（4）
	报价

部分（15分）
	有效投标报价下浮率
	有效投标报价下浮率为≥0.000%（保留小数点后3位），不在此范围内的投标报价均为无效投标报价。

投标人投标报价下浮率大于15%时，投标人需附说明及证明材料，由评标委员会判断投标人是否以低于成本报价竞标，当认定以低于成本报价竞标时其投标作废标处理；不能提供相应的书面说明及证明材料的，按低于成本报价竞标处理。

	
	
	投标报价评审
	1、评标基准价计算：D为所有有效投标人报价下浮率的算术平均值，计算D时，当有效报价下浮率的个数（n＞5）去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值。

2、当投标人投标报价Di等于评标基准价时得15分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2分，每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，扣完为止。公式如下：

N＝15－| Di－D | ×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝0.2 ；当Di＜D时，E＝0.1。


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高至低依次推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。如果出现两个或两个以上投标人得分相同且为最高分，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定中标候选顺序。
2.评审标准

初步评审标准
形式评审标准：见评标办法前附表。
资格评审标准：见评标办法前附表。
响应性评审标准：见评标办法前附表。
分值构成与评分标准
分值构成
（1）信用信息：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；
2.2.2 评分标准

（1）信用信息评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术部分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

初步评审
评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。如果评标委员会成员意见不一致时，通过记名投票表决方式(不得采用弃权方式)以少数服从多数的原则决定投标人是否通过审查。
投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对信用信息，F1得分分值为评标委员会中所有评标专家的算术平均值（保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”）；
按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对商务部分，F2得分分值为评标委员会中所有评标专家的算术平均值（保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”）；

按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对技术部分，F3得分分值为评标委员会中所有评标专家评分中去掉一个最高分、去掉一个最低分后的算术平均值（保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”）；
按本章第2.2.2（4）目规定的评审因素和分值对投标报价，F4投标报价得分保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”；
3.2.2投标人总得分=F1+F2+F3+F4（保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”）。
3.2.3评标委员会发现投标人投标报价下浮率大于15%时，根据投标人所附说明及证明材料判断该投标人是否以低于成本报价竞标，当认定以低于成本报价竞标时其投标作废标处理；不能提供相应的书面说明及证明材料的，按低于成本报价竞标处理。
投标文件的澄清
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐三个中标候选人，并标明推荐顺序。如果出现两个或两个以上投标人得分相同且为最高分，则由评标委员会按照少数服从多数的原则投票决定中标候选顺序。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理（总负责人）：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人，也称总承包项目经理（总负责人）。

1.1.2.5承包人技术负责人：指承包人指定负责组织指导协调项目设计采购施工技术工作的人员。

1.1.2.6 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 勘察负责人：指承包人指定负责组织指导协调勘察工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.8 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.10 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.11 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.12总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单；

（7）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工（完工）验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收（合同工程完工验收）后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体主办方或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理（总负责人）

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理（总负责人），并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理（总负责人）应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理（总负责人）的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理（总负责人）2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理（总负责人）应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理（总负责人）签字。

4.5.4 承包人项目经理（总负责人）可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理（总负责人）的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括设计负责人、勘察负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理（总负责人）或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理（总负责人）和其他人员

承包人应对其项目经理（总负责人）和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理（总负责人）和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应该及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4） 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5） 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.6 暂估价

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整

16.1.1 采用造价信息调整价格差额

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过1年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：         （填入发包人的名称）           。

1.1.2.3 承包人：         （签约后填入承包人的名称）     。

1.1.2.9 监理人：         （填入监理人的名称）           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.10 永久占地：发包人提供的用于实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：发包人提供的用于用于为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）： 1年 。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：工程费以韶关市曲江区投资评审中心审核的预算上限价×（1-中标下浮率）。

勘察设计费=最终批复的勘察设计费×0.8×（1-中标下浮率）。（注： 勘察设计费以上级行政主管部门概算批复的勘察设计费为基准）

1.6.3施工图纸的修改

本款补充：

承包人不能以监理人在合同规定的期限内需多次修改图纸为由提出除图纸工程量增加以外的任何索赔。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达。
1.2 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

1）专用合同条款；

2）通用合同条款；

3）技术标准和要求；

4）图纸；

5）其他合同文件。

2．发包人义务

2.2 发出开工通知

发布开工通知，发包人有权根据当地财政局下达的年度计划，提前或延迟分项工程的施工。

2.3 提供施工场地

删去本款全文，并代之以：

在开工前7天，将经承包人认可的具备施工条件的施工场地交付承包人。

征地或拆迁致使施工场地提供而导致工期延误的，工期顺延，但发包人不向承包人提供经济补偿。

进场后由于征地或拆迁导致工程不能开展而退场的，其进退场的一切费用由承包人负责。

2.4 办理证件

2.4.1承包人负责办理和提供现行法规和政策规定应由工程设计、采购和施工承包人办理和提供的证件和批件，其他不属于承包人办理和提供的证件和批件（包括现行法规和政策规定应由工程建设项目法人办理的各类审批、核准、备案、征地手续）由发包人负责办理。

2.4.2 发包人应为承包人办理有关设计、采购和施工证件和批件提供必要的协助。

2.8 其它义务

提供部分施工准备工程

除技术条款规定应由招标人提供的部分施工准备工程外，合同实施期间承包人所需的房屋、供水、供电和通讯设施等由承包人自己解决；供水、供电及场内施工道路、维修等由承包人自己解决。工程量清单已注明临时房屋建筑工程费用实行包干使用，招标人不再另外支付费用。

3. 监理人

3.1监理人的职责和权力

(1)批准工程的分包；

(2)确定延长完工期限；

(3)发布变更指示；

(4)工程价款支付。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

增加 3.1.3项:发包人在合同履行期间有权根据工程具体情况调整监理人的权力范围，并及时通知承包人。

3.5 商定或确定

3.5.1本项最后一句“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定”修改为“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定”。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）承包人采购主要材料和设备必须经发包人备案。

（2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，因此所发生的费用（含罚款）由承包人承担。

4.2 履约担保

中标单位在签订合同前应提供合同金额5%的履约担保，履约担保方式应按招标文件投标须知前附表规定的内容进行办理。

4.3 分包和不得转包

增加：
4.3.5 承包人对本工程所有分包人的管理费和相互间的配合费用由承包人与分包人自行商定，已含在承包人的投标报价中，招标人不予任何补偿。承包人承担全部管理、组织、协调和配合工作。

4.3.6 若承包人的设计资质、施工承包资质缺少本工程的专业承包资质，应按照有关规定事先报招标人和监理工程师审查并取得招标人批准后分包给具有相应资质的专业承包人（如果分包工程按相关规定选定专业承包人），由此产生的一切费用都含在总承包合同价中。承包人因上述情况提出的任何索赔或工期延长申请将不获批准。若承包人在施工过程中由于自身缺少本工程要求的专业承包资质，而又不能按规定时间发包给具有资质的专业承包企业或者分包企业不能按照设计要求实施专业工程的，由此造成工期延误，每延误1天承包人向招标人支付违约金5000元；给招标人造成质量损失的，承包人负责赔偿，同时招标人有权从合同价中按分包工程的审定预算价扣除，并委托其他施工单位实施，承包人须无条件与分包人签订合同。

4.3.7 若同一分包工程的分包申请被否定二次，招标人有权就该分包工程采用单独招标形式确定分包人或直接指定分包人，承包人须无条件与分包人签订合同，并不得收取任何费用。同时招标人有权从合同价中按分包工程的审定预算价扣除，并委托其他施工单位实施，承包人须无条件与分包人签订合同。同时由此造成工期延误，每延误1天承包人向招标人支付违约金5000元；给招标人造成质量损失的，承包人负责赔偿。

4.3.8 经招标人认可，承包人与分包人签订分包合同后的5天内，承包人必须将分包合同等相关资料按规定送建设行政主管部门及其他相关管理部门备案，分包合同与本施工合同发生抵触，以本施工合同为准。承包人对分包合同承担主要责任。分包合同不解除承包人任何义务与责任，承包人在分包现场应派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包人的任何违约或疏忽，均视为承包人违约或疏忽。

4.3.9若招标人和监理均认定承包人有未经招标人同意的分包行为（无须承包人认可，除非承包人在招标人发出通知后3天内提出有效举证），招标人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向招标人支付违约金30万元/每次。招标人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予承包人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝承包人3年内参加招标人其他工程的投标。 

4.3.10 分包商自行采购的关键设备/材料，其品牌、规格、技术参数需报总包商、监理及业主批准。

4.3.11分包工程的保修期应与总包合同约定的保修期一致。
4.6 承包人人员管理

4.6.5 承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员,或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应承担的违约责任为:每发生一次上述行为，发包人对承包人处以 2000 元罚款。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 修改为：承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。如出现恶意拖欠人员工资引发上访等严重后果的，经发包人和监理人调查属实，发包人保留直接在承包人的工程进度款、履约保证金、工人工资专用账户中直接扣除承包人人员应得工资的权利。

4.12 进度计划

本款约定的监理人批复期限为14天内。

5. 设计

5.1.3 承包人向发包人交付的设计文件的份数和时间。

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	一
	勘测报告
	10
	符合国家和行业的规定
	满足相应阶段设计要求

	二
	初步设计报告及图纸、工程概算书
	20
	符合DL5021-93《水利水电工程初步设计报告编制规程》及国家和行业的规定
	合同签订后 30 天

	三
	施工图设计阶段施工图纸
	20
	符合国家和行业的规定
	根据审批部门的审批情况，双方另行协商。

	四
	以上设计文件及图纸光盘
	2
	pdf格式
	与上述设计文件及图纸同时提交


5.2 发包人提供的材料和工程设备

删去此款全文，并代之以“发包方不提供任何工程设备”。

并增加：施工期间，设计单位需委派设计代表常驻工地现场。

5.8 其他

5.8.1发包人向承包人提供本项目基础工作的设计资料。

5.8.2 承包人设计文件递交要求（份数和提交时间）15份，按合同约定的时间提交

5.8.3发包人按合同第5.8条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性负责。

5.8.6发包人有权对承包人的工作进行监督，包括检查其工作质量及进度、提出质疑、要求承包人就某一问题提出报告等。

5.8.7 发包人对技术方案有最后的决定权，发包人对技术方案提出的修改为最终决定，但发包人提出需求超越现行规范要求时，为此增加的额外费用双方协商确定。

5.8.8承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买，发包人提供必要的便利和配合工作。

5.8.9承包人应积极协调和配合发包人进行初步设计文件报审工作，行政审批迟延不增加费用。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 项修改为：为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备均由承包人负责采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。由此而发生的一切费用均已包含在投标报价中。

6.1.2 项修改为：承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量、质量等级和供货时间等报送发包人和监理人备案承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件及供货人资质证明材料，并满足合同约定的质量标准。 

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去此款全文，并代之以“发包方不提供任何施工设备和临时设施”。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

增加：

6.3.3 若由于承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备或设施损坏，应由承包人免费更换或修复。

8. 交通运输

增加8.7款：除合同另有规定外，承包人负责本合同设备、材料的运输、工地保管和二次倒运，并承担相应费用。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1项修改为：承包人应根据实施方案阶段工作成果、国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工日期后的14天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1本款约定的期限均为14天内。

10.2.2项修改为：承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，由发包人负责提供。

11. 开始工作和竣工

11.2 竣工

承包人应在第约定的期限内完成合同工程。实际完工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3增加：因非承包人原因（征地、协调进村施工进展或资金到位不及预期）导致工期延误，承包人免除相应工期滞后责任，工期相应顺延。因发包人原因，未在工程师收到承包人完工验收申请报告之日起42天内完成完工验收的，以承包人提交完工验收申请报告之日作为工程实际完工日期。

11.4 异常恶劣的气候条件

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： 
（1）日降雨量大于  100  mm的雨日超过 3 天； 
（2）风速大于 32.7 m/s的12 级以上台风灾害； 
（3）日气温超过 38 ℃的高温大于 3 天； 
（4）日气温低于0℃的严寒大于 3 天； 
（5）造成工程损坏的冰雹和灾害；
（6）其它异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人引起的工期延误

增加：

(1)逾期完工违约金表(参考格式)：

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	
	
	
	1500

	
	
	
	


（2）全部逾期完工违约金的总额为不超过签约合同价的 10%
11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：  承包人提前完工不予奖励 。

12. 暂停工作

12.2 发包人暂停施工的责任

删去本款全文，并代之以：

由于发包人原因或违约引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收要求：勘察设计质量标准：符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准，符合业主方提出的设计深度和设计深化要求。施工质量标准：符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求及行业颁发的工程质量合格标准。

13.2 承包人的质量检查

    删去本款全文，并代之以：

“承包方应建立和健全质量保证体系，现场配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包方应在接到开工通知的10天内，向监理单位提交一份内容包括质检人员组成、质量检查程序和细则以及拟委托的检测机构名称等的工程质量检查计划和措施报告，报送监理单位审批。” 

13.5.1 通知发包人及监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人及监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。发包人及监理人应按时到场检查。经发包人和监理人按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。发包人及监理人检查确认质量不合格的，承包人应在发包人及监理人指示的时间内修整返工后，由发包人及监理人重新检查。

13.5.2 发包人及监理人未到场检查

发包人及监理人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除发包人及监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送发包人及监理人，发包人及监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3监理人重新检查

变更为：“13.5.3监理人及发包人重新检查”，即在原条款有关监理人的内容需变更为监理人及发包人，其余不变。

13.5.4 承包人私自覆盖

变更为：承包人未通知监理人及发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人及发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人和发包人检查后，由监理人组织发包人、承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.7 工程质量标准为：勘察设计质量标准：符合国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准，符合业主方提出的设计深度和设计深化要求。施工质量标准：符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求及行业颁发的工程质量合格标准。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，  发包人  向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14  试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 混凝土、砂浆、钢筋等。

14.2 现场材料试验

删去本条款全文，并代之以：

承包方应按合同的规定和监理单位的指示进行或委托具备检测水利水电工程施工质量能力的检测机构进行各项材料试验，并为监理单位进行质量检查和检验提供必要的试验资料和原始记录。监理单位在质量检查和检验过程中如需抽样试验，所需的试件由承包方提供，如承包方配备有试验设备，监理单位可以使用承包方配备的试验设备，承包方应予协助。

15. 变更

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2修改为：本项目不设承包人实现合理化建议奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

将“（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书”修改为“（1）在合同履行过程中，监理人可根据发包人要求、承包人要求或者现场施工的实际需要发出变更意向书，所有变更需经发包人同意。”

15.3.2 变更估价

删去本条款全文，并代之以：

（1）当价格清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

（2）当价格清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。

本款增加15.3.4 重大设计变更

15.3.4 重大设计变更

15.3.4.1 合同双方一致同意，在本合同执行过程中，重大设计变更按照相关规定执行。

15.3.4.2 合同双方一致同意，本工程初步设计审批部门批准的重大设计变更引起费用的调整按本合同第16条的相关规定执行；合同工程的完工日期也相应作完全公正、合理和适当的调整。

15.3.4.3 重大设计变更在经有关政府审批部门批准后执行。

16. 价格调整

价格调整：删除原通用合同条款中本条款，修改为：不做调整。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

删除本款全文，并代之以：

承包方式：本项目勘（察）测费、设计费及临时工程采用固定总价承包外，其他均采用固定综合单价承包(包括但不限于：包工、包料、包税、包质量、包工期、包安全、包文明施工及有关规范要求等，工程量据实结算)。

勘察设计费的计算

招标合同价格以上级行政主管部门批复的勘察设计费为基准，招标合同价格=最终批复的勘察设计费x0.8x(1-中标下浮率)为准。

备注：上述投标报价下浮率为中标人的投标报价下浮率。本合同勘察设计费包括技术评审费、所有税费、单位应交的保险、应承担的风险及应提供的服务等。

发包人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。

(3)建安工程费价格清单的确定：

综合单价以韶关市曲江区投资评审中心审定的预算价中的各个项目综合单价×(1-中标下浮率)作为完成工程量的计费依据，临时工程以韶关市曲江区投资评审中心审定的预算价中临时工程费×(1-中标下浮率)作为计费依据。
签约合同价不作为结算依据，合同结算价最终以曲江区财政投资评审中心审定金额为准。

基本预备费虽计入工程合同总价，但不归施工单位所有，而是归建设单位所有，可用于相关文件规定的内容，基本预备费动用前须经过相关部门审批通过。

（4）发包人委托承包人承担合同工程范围以外的工作内容时，双方另行协商。

（5）发包人委托承包人承担合同责任范围以外的工作内容，或征用承包人的设备和人员用于从事非承包人责任范围的工作（如拆迁工作等），参照第15款，按发包人变更处理。

（6）联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：如承包人为联合体时，联合体各成员的分工按《联合体协议书》约定，由发包人向承包人支付本合同除工人工资之外的其余款项，工人工资按本合同专用条款约定拨付至承包人设立的工资专用账户，发包人支付款项前，承包人应按现行法律规定向发包人提供合法有效的发票；承包人收到发包人支付款项及联合体其他成员单位开具的合法有效的发票后，再由承包人支付相应款项给联合体其他成员单位。发包人支付至承包人指定账户，即表明发包人已向承包人履行相应的付款义务。
17.2 预付款

17.2.1 预付款：

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的10%。

（2）工程预付款支付：具备施工条件的前提下，双方签订合同后可申请支付。

（3）将签约合同价的1%的金额作为人工费用预付款一次性拨付到工资专用账户，后续人工费用按月足额拨付，拨付不及时不到位的，由工程建设主管部门责令限期改正，逾期不改正的，依法责令停工并处罚款。

17.2.2 预付款保函可以为银行保函或保证保险形式，金额为签约合同价的10%，保函有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书已扣清止。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1)工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清，预付款平均分4次扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

修改为:付款周期由中标人根据工程进度不定期申请付款。

17.3.3进度付款证书和支付时间

第（4）目修改为：（4）根据广东省基本建设财政资金集中支付的规定，工程进度款和竣工结算价款的支付时间最终以财政拨付的时间为准,资金拔付以上级下达的资金到位情况按合同约定进行拔付。因财政基本建设资金的支付需财政部门的审批和办理，发包人不对财政部门审批和办理所需时间承担任何责任。承包人须协助监理人和发包人办理有关集中支付所需的资料。承包人不能因为预付款和工程进度款的拨付滞后、不足额等原因拒不按合同计划进行施工，同时由此造成工期延误、质量缺陷等问题所增加的费用由承包人自行承担。

增加（5）、（6）、（7）：

（5）临时工程按主体工程进度款的比例支付。 

（6）申请第一笔工程进度款时必须完成签约合同总价的20%时，方可申请。发包人根据工程进度情况支付工程进度款，工程进度款按每次完成合格工程量的80%支付。若工程进度款延期支付时，延期付款不计息，但承包人不得因延期付款而延迟工期。

（7）合同工程完工验收合格且经曲江区财政投资评审中心审核结算完毕后，并开出工程结算总价3%的质量保函后付清尾款。
17.3.4 进度付款证书和支付时间

增加：

（1）发包人根据资金到位情况支付工程进度款。若由于资金未到位，延期付款不计息。承包人需配合提供各阶段资金支付申请所需材料，如因承包人所负责提供的资金支付材料不齐造成的支付延误，由承包人承担。

（2）承包人如违反本合同条款中的有关规定而受到发包方或监理方的罚款处罚时，承包人应在收到罚款通知书后7日内缴纳，否则发包人和监理人有权在进度款中或履约保证金中扣除。

（3）删除原通用合同条款中本条款。

第(4)目修改为：(4)根据广东省基本建设财政资金集中支付的规定，工程进度款和竣工结算价款的支付时间最终以财政拨付的时间为准。因财政基本建设资金的支付需财政部门的审批和办理，发包人不对财政部门审批和办理所需时间承担任何责任。承包人须协助监理人和发包人办理有关集中支付所需的资料。

增加：

17.3.6 勘察设计费的支付方式

勘察设计费的支付方法为(资金下达后按以下方式支付)：

（1）乙方提交初步设计报告并经批复后，甲方支付本合同价款的30%。

（2）乙方提交技施设计图纸，且预算经财政评审中心审核后，甲方支付本合同价款的15%。

（3）本阶段工程施工期间，甲方根据工程进度分期支付费用。乙方应向甲方提交支付申请，甲方将根据工程进度进行审批支付。

（4）合同工程完工验收后，支付剩余尾款。

17.3.7联合体各方支付方式（本条款联合体中标时适用）

如中标方为联合体的，勘察费，设计费，施工费等合同款项，可由发包人向各单位进行支付。具体细则按发包人及曲江区财政投资评审中心有关规定执行。
17.4 质量保证金

17.4.1删去本款全文，并代之以：

17.4.1质量保证金为工程结算总价的 3%，质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由承包人自主选择。

（1）采用质量保证金形式的，在付清工程尾款时一次性扣留相应金额作为质量保证金。

（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，应以联合体双方名义共同开具，承包人应在结算总价确定后，付清工程尾款前向发包人提交有效的商业保函、银行保函或保险合同(或保险单)原件，商业保函、银行保函或保险合同(或保险单)的有效期不得短于缺陷责任期。

保修期自合同工程完工验收之日开始算起满1年。现金形式的质量保修期满后一个月内将质量保证金退还至承包人账户。

17.5 竣工结算

17.5.1 单位工程/单宗工程完工结算

（1）本项目除险加固单项工程/单宗工程可组织验收并办理相应的工程完工结算手续，但维修部分需全部完成后方可组织验收并办理完工结算手续。

17.5.2 完工付款申请单

（1）完工付款申请单一式  六 份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）最终结清申请单一式  六 份。

18. 竣工试验和竣工验收

本款所指竣工验收也可视为工程完工验收或部分工程完工验收。
增加：18.10为利于部分已完成工程在满足条件的情况下及时投入运行，尽早发挥效益，对于已经完成并通过验收（分部工程验收或单位工程验收），发包人应组织或提请组织单位工程（部分工程）完工验收或投入运行使用（进入施工期运行）验收，并及时办理相应工程移交和结算手续。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期（工程质量保修期）自实际完工日期起计算。在合同工程完工验收前，发包人提前进行验收的单条河工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期（工程质量保修期）从验收通过之日起开始计算。

19.7 保修责任

保修范围：永久工程。
保修期限：1年。从完工验收合格之日起算。

保修责任：（1）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至监理人检验合格为止。（2）发包人在保修期内使用工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人支付费用；

投保内容：永久性和临时性的工程及物料、施工用机具、发包人或承包人在工地的原有财产、安装工程项目、场地清理费用等；

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

合同条款约定的期限为：合同签订后14天内，保险单按与保险公司已签订的协议约定。
24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

约定的合同争议解决方式： 向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
25. 其他补充内容

25.1 用工实名制管理

中标人须按照《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改<建筑工人实名制管理办法（试行）>的通知》建市〔2022〕59号、《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）等文件要求落实本项目用工实名管理。

25.2 承包人工资保证金的缴存比例、存储形式、减免措施以及使用返还等所有相关事项，必须按韶关市人力资源和社会保障局、韶关市住房和城乡建设管理局、韶关市交通运输局、韶关市水务局、韶关市金融工作局、国家金融监督管理总局韶关监管分局关于印发《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知(韶人社规〔2023〕2号) 及《韶关市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（韶法审〔2023〕19号）规定执行。如果发现拖欠工人工资或其他劳动纠纷行为，有关部门将从保证金专用账户中提取资金用于支付工人工资或出具保函的银行、保险公司按《保函履约协议》约定垫付或经依法裁定应由承包人支付的劳动纠纷款项。承包人在签订工程施工承包合同后一个月内必须办妥该事项，并将回执交发包人。如签订工程施工承包合同后一个月内未办妥的，项目所在地水行政主管部门将上报上级水行政主管部门记录承包人水利建设市场主体信用信息情况。

  25.3 依据人力资源社会保障部等十部门印发的《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号），本项目必须执行建设领域工人工资支付分账管理，并于项目开工建设前到项目施工所在地银行设立工人工资支付专用账户，为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账备查。根据水利工程人工工资所占比例，于每次拨付工程进度款时，按工程进度款的15%将资金转存到中标单位开设的工人工资专用账户上，确保足额支付工人工资。若未按期执行，将上报省市水行政主管部门将此行为列入不良信用记录。
25.4  工伤保险

承包人须按照《广东省人力资源和社会保障厅 广东省交通运输厅 广东省水利厅 广东省能源局 广州铁路监督管理局 中国民用航空中南地区管理局 国家税务总局 广东省税务局关于做好我省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（粤人社规〔2018〕15号）的规定依法参加工伤保险。

25.5  安全生产费用的支付

（1）工程开工前，承包人应编制安全生产费用使用总体计划，经监理单位审核、发包人审定后执行。工程开工一个月内，发包人向成本人支付安全生费用总额的50%，在第一次安全生产费用使用期间，承包人须按月提供安全生产费用的使用台账、相关票据及下个月安全生产费用的使用计划，由监理单位审核和发包人审定。

（2）累计进度款达到签约合同价的50%，且承包人提供的安全生产费的使用台账、相关票据总额必须达到或超过合同价中安全生产费用总额的50%后，发包人将剩余50%的安全生产费用根据工程进度按期支付。累计支付金额按下列公式计算：

累计支付安全生产费用=累计进度款金额÷签约合同价×安全生产费用总额

上述累计进度款金额指价格调整前的金额。安全生产措施费须专款专用，为确保安全风险管控措施落实与工程施工同步推进，安全生产措施费的投入使用必须与工程进度相匹配，承包人必须根据现场施工需要全力保障现场安全生产投入，否则发包人有权暂停工程计量支付。安全生产措施费实际投入使用少于合同文件中安全生产措施费总额的，发包人不予支付余额部分；实际投入使用大于合同文件中安全生产措施费总额的，发包人不予支付超出部分。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，施工单位应当退回发包人。

（3）承包人必须在已实施的安全生产措施费达到或超过已支付安全生产措施费100%时，方能申请下一期安全生产措施费。在每期安全生产措施费申请时，必须同时提供上一期安全生产措施费的使用台账和相关的票据作为支付附件，经监理人审查和发包人确认后支付，同时承包人每月必须提供经监理人审查和发包人同意的下月安全生产措施费使用计划。

（4）监理人、发包人对工程安全生产施工情况进行检查，安全生产施工检查中未达到合格的工作项，由监理人下发整改令或通知，承包人接到指令或通知后须立即按要求进行整改，直至工程安全生产施工达到合格标准。监理人下发整改令后，承包人未按要求时限整改或整改后仍未合格的，按违约条款予以处罚，并在当月工程进度款中扣减。如各级行政主管部门（包括水利厅、水利部等）对工程安全生产施工情况进行检查、稽查、督查时书面提出的安全问题，承包人应按要求立即整改并按违约条款予以处罚，在当月工程进度款中扣减。
25.6 扬尘污染防治

承包人须按照《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管〔2018〕58号）的要求，落实施工现场扬尘污染防治措施，履行扬尘污染防治职责。承包人须按照《广东省水利厅关于进一步加强非道路移动机械达标监管和扬尘污染防治工作的通知》（粤水建管〔2020〕666号）的要求，不使用冒黑烟、未编码登记的非道路移动机械，做好工地非道路移动机械编码登记工作。
25.7  建设项目现场建筑垃圾监督管理

25.7.1 施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求：

1.工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：  

（1）工程概况和施工单位基本信息；

（2）建筑垃圾产生量与种类；

（3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；

（4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；

（5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；

（6）法律、法规规定的其他内容。

2.建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。

3.施工单位应开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

4.运输建筑垃圾应当遵守下列规定：

（1）建立建筑垃圾运输管理台账；

（2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；

（3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；

（4） 运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；

（5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

5.工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。

6.建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：

（1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；

（2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。

25.7.2 施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》、《广东省水利厅关于印发进一步加强水利工程建设项目现场建筑垃圾监督管理的专项工作方案的通知》。
25.8 不良行为 

按照《广东省水利厅关于水利建设市场信用的管理办法》（粤水规范字〔2019〕1号）文件执行。 

25.9若合同文件中有关条款与国家、省、市、地区相关文件不一致的，按国家、省、市、地区最新文件要求执行。

25.10 为帮扶本区“百县千镇万村高质量发展工程”，该项目中标后按建安费（含专项）的8%帮扶，在签订EPC总承包合同时同步签订“项目帮扶协议书”。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

                （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施           （项目名称），已接受               （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款

（6）招标文件；

（7）投标文件；

（8）经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 中标下浮率：       ；签约合同价：人民币（大写）        （¥          ）。

4. 总承包项目经理（总负责人）：          ；施工负责人：       ；技术负责人：        ；设计负责人：         ；勘察负责人：         ；
5. 工程质量符合的标准和要求：                  。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、完工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集建设工程所需资金并合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    日历天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份，合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章签字并盖本单位章后生效。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）    承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）     法定代表人或其委托代理人：（签字）

单位地址：                             单位地址：                         
邮政编码：                            邮政编码：                         
电   话：                           电   话：                         
电子信箱：                           电子信箱：                         
传     真：                         传    真：                        

开户银行：                          开户银行：                         
帐     号：                          帐    号：                        

签订地点：                      
签订时间：      年  月  日
注：若承包人为联合体，则本合同协议书须由发包人与联合体各方共同签订。

附件二：履约担保格式
履约担保

             

（发包人名称）：

鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）接受      （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加        （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地    址：                            

邮政编码：


  

            

电    话：                            
          年    月    日

注：（1）委托代理人应附授权委托书；

（2）本担保为参考格式，承包人也可提供发包人认可的其他格式。

附件三：安全生产协议书

安全生产协议书（格式）

为在                             总承包合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人              （以下简称“发包人”）与承包人    （全称）    （以下简称“承包人”）特此签订安全生产协议书：

一. 发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投人使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二. 承包人职责

l．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、工程施工安全技术规程和工程机械操作规程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目总负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目总负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％－3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 承包人在住何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现恃种作业无证操作现象时，项目总负责人必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：            （盖单位公章）    承包人：            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）  法定代表人或其委托代理人： （签字）

         年       月         日             年         月          日

附件四：建设工程农民工工资支付保证书

建设工程农民工工资支付保证书

致：                  
鉴于     (以下简称“承包人”)拟与     (以下简称“发包人”)签订     合同段的施工承包合同，为规范本项目农民工工资的支付行为，预防和解决承包人拖欠或克扣农民工工资问题，切实保障农民工的合法利益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》、《工资支付暂行规定》和《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》等有关法律、法规，结合本项目建设管理的具体情况，承包人在此承诺：

一、承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同，按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案。严格根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准。若因违反上述法律、法规及相关管理办法而引发的民工工资纠纷等，承包人承担所有的民事及刑事法律责任。

二、决不违反有关规定，将工程转包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，并独自承担因违反上述规定而引发的民工工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任。

三、承诺开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全承包人农民工用工制度，制定农民工劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。

四、承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工工资管理的有关法律法规、制度，公开发包人的投诉电话。

五、承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法，并抄报监理、发包人，同时告知全体农民工。内部工资支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等。支付程序也将明文规定，且严格按章办事。工资支付管理接受监理、发包人及上级主管单位的监督和检查。

六、承诺指定专人负责对农民工工资进行发放，实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠两个月）。

七、在合同工程范围内，一旦承包人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在违反法律法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最得力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理人及发包人，在监理人、发包人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。

八、承诺建立农民工工资支付台账，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台账上报监理和发包人。若承包人拖欠民工工资两个月以上且一直未得到解决的，发包人有权利不给予承包人当月计量的工程款，直至拖欠的民工工资得到支付，或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中直接扣除相应费用后向民工进行支付，承包人均无异议。

九、在合同工程实施过程中如有发生

(1)不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；或                
(2)拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况；或             
(3)因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，

承包人愿接受监理人和/或发包人按合同或下发的管理办法规定的违约金。如果发生上述情况是因为我方违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的，承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构提出的取消中标资格、终止合同、通报批评等违约金表示理解并无条件接受。

十、本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效，并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效。

承 包 人（盖章）：                           
            法定代表人或其委托代理人：（签字）             
                                                         年     月    日
附件五：工程质量保修书格式
工程质量保修书

发包人：                 （全称）

承包人：                 （全称）

为保证                 项目在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《建设工程质量管理条例》，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

质量保修范围：永久工程。

2．质量保修期

2.1质量保修期从合同工程实际完工之日算起。单项完工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

缺陷责任期（工程质量保修期）的期限为 1 年。

3．质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，所需费用由承包人负责。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5．质量保证金

发包人会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，在核实后30个工作日内将质量保证金或工程质量保函（担保）支付或退还给承包人。

6．其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交完工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发包人：          （盖单位章）          承包人：         （盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：      （签字）          或其委托代理人：       （签字）

      年    月    日                           年     月    日
附件六：廉政协议
廉政协议（格式）

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人   （全称）   （以下简称“发包人”）与承包人     （全称）（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

l.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定，遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。

（2）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。

（3）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给子处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完工验收后止。

6.本合同作为工程总承包合同的附件，与工程总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式四份，由甲二双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人：         （盖单位公章）         承包人：       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）   法定代表人或其委托代理人：  （签字）

    年   月   日                                 年   月   日

第五章  技术标准及规范

按照国家、省及水利行业相关标准及《工程招标文件技术条款》执行。

第六章  投标文件格式

格式1：                                              
韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC总承包（第二次）
投  标  文  件
（第一册 投标报价书）
投标人：     (投标人名称)  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)
       年    月    日

投标报价书

      （招标人名称）    ：
我方已仔细研究了韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC总承包（第二次）招标文件的全部内容，愿意以下浮率       % （大写：百分之       ）投标。

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人（委托代理人）：       （签字或盖章）

      年    月     日

格式2：                                       
韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC总承包（第二次）
投  标  文  件
（第二册 商务标书）
投标人：     (投标人名称)  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)
       年    月    日

目  录

一、投标函

二、法定代表人证明书
三、授权委托书
四、资格审查资料

五、投标保证金

六、投标辅助资料

七、其他材料
本目录不作为格式目录，为便于评标委员会评审，投标人可自行编制目录并编制页码。

一、投标函
                    （招标人）：

1.我方已仔细研究了   （项目名称）              招标文件的全部内容并察勘了现场，决定参与该工程的投标，勘察设计、施工计划总工期：   日历天，勘察设计周期：   日历天，施工工期：   日历天。我方将按照招标文件的有关规定完成合同规定的全部工作，并承担相关责任。

2.我方提交的投标文件（包括投标报价书和其他投标文件）直至投标有效期满，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写       元 （¥      元）。

4.若我方中标，我方保证在收到中标通知书后，按中标通知规定的期限，及时派代表前去签订合同，并承诺在合同签订时不向你方提出附加条件，在合同规定的期限内完成合同规定的全部义务。
5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
7.（其它补充说明）。
投  标 人： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

地
址： 

网
址： 

电
话： 

传
真： 

邮政编码： 

     
年  
月  
日

二、法定代表人身份证明书（独立体或联合体牵头单位）

投标人名称：                          
单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：        年       月       日

经营期限：                            
姓名：         性别：         年龄：         

身份证号码：        职务：         系               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正面及背面彩色扫描件
	附法定代表人身份证正面及背面彩色扫描件



投标人：              (盖单位章)

日  期：         年    月    日
三、授权委托书（独立体或联合体牵头单位）
（招标人）：

本人         （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代表我单位就                （项目名称）（合同编号：           ）签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改该项目投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。
代理人无转委托权。
附：法定代表人证明书、授权委托人身份证彩色扫描件
	附委托代理人身份证正面及背面彩色扫描件



投  标  人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或盖章)  

身份证号码：                           
委托代理人：                       (签字或盖章)

身份证号码：                           
日      期：            年     月     日

注：如法人负责投标相关事宜，则无需提供授权委托书。
四、资格审查资料

4.1  投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	经营范围
	

	备注
	


           投标人：                (盖单位章)                  
                 法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)  

                                             年    月    日

4.2  营业执照、组织机构代码证、资质证书等（独立体或联合体各方）

附：投标人营业执照、组织机构代码证（已更换三证合一营业执照的，无需再提供组织机构代码证）、施工资质证书、设计资质证书的彩色扫描件等。

4.3  联合体共同投标协议书（如需）
甲方： 

乙方： 

甲乙双方自愿组成联合体，决定联合投标       项目，双方本着优势互补、真诚合作的原则，经共同协商，签订如下协议。

1、联合投标体双方一致同意甲方为联合体牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同签订工作。

2、联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

3、如果联合体中标，甲方负责        等技术工作，乙方负责         等技术工作。具体工作任务、分工以中标后双方协商签订的合同为准。

4、甲乙双方将共同享有和承担完成本项目的权利和义务，并获得由此而得到的收益和承担相关的责任。双方具体合同金额以中标后双方协商签订的合同为准。

5、联合体形成后，各方不得再以自己名义在本项目中单独投标，联合投标的项目负责人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的另一方可追究其违约行为。

6、在实施工程中，本协议未竟事宜，由双方协商解决。

7、因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，可向项目所在地人民法院起诉。

8、本协议经双方签字盖章后生效，履行完协议约定的全部义务、结算项目费用或者该项目未能中标，则本协议自动终止。

9、本协议壹式伍份，联合投标双方各执二份，投标书正本一份。

甲方名称 ：           (甲方公章)                  日  期：    年   月   日　

法定代表人(或委托代理人)：      (签字或盖章)

乙方名称：              (乙方公章)            日  期：    年   月   日

法定代表人(或委托代理人)：       (签字或盖章)

五、投标保证金

投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单彩色扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《交易平台保证金缴纳信息》页面截图）。
六、投标辅助资料
6.1  承接的类似项目业绩情况表

	合同名称
	


	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	


注：1、投标人根据评标办法前附表提供承接的类似项目业绩，有多个项目的每个项目单独列表；

2、本表后附（附相关证明材料彩色扫描件）。

      投标人：                 (盖单位章)                    

       法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)    

                                                            年    月    日
6.2  拟投入主要人员情况汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专 业
	职称
	职业资格证
	拟在本合同担任的职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)
                 年    月    日

6.3  拟投入的主要人员履历表
	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	
	文化程度
	

	毕业院校
	
	专业
	
	毕业时间
	
	技术职称
	

	拟在本项目担任的职务
	
	从事勘测设计工作年限
	
	现任职务
	

	工作经历

	起止年月
	项目名称
	承担的主要工作内容
	担任
职务
	工程规模及等级

	
	
	
	
	


注：需附身份证、职称证（若有）、资格证（若有）或注册证（若有）等彩色扫描件及在本单位提供近6个月（其中必须有2025年10月）社保证明彩色扫描件。

投标人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章)
                                        年    月    日

6.4  近3年财务状况

	名称
	单位
	  2022 年
	  2023 年
	  2024 年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	


注：1、新成立的企业以自成立以来的财务审计报告为准。

2、附近3年财务审计报表、财务资产负债表和损益表（利润表）彩色扫描件。

6.5   承诺书
致：（招标人）
我方现参加韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC总承包（第二次）项目投标，如我方中标，为确保按时、保质、保量完成项目任务，特此作出如下承诺：
一、进度承诺：我方保证韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC总承包（第二次）在 1002日历天内完成。

1、我方保证勘察设计部分在合同签订后90日历天前完成；

2、我方保证施工部分在合同签订后初步设计批复后912日历天前完成。

违约责任：
①我方未能交付服务或交付的服务不符合合同规定的,则向招标人支付合同总金额百分之五的违约金。

②我方逾期交付服务,则每天按合同金千分之五向招标人偿付违约金。逾期交付超过15天，招标人有权终止合同，招标人已付款项我方应当退还，未付款项招标人不再承担支付义务，我方每天按合同金千分之五向招标人偿付违约金，由此造成招标人的经济损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费）由我方承担。违约金不足以弥补损失的，我方应按全额赔偿。
二、项目人员管理承诺：

1、投标文件中拟派的项目负责人（项目经理）及设计负责人及其他技术人员全部进驻本项目管理部且所有人员保证依时参加由招标人组织的现场踏勘协调、安全生产、技术评审等会议。

2、我方保证派设计负责人及其他技术人员长驻施工现场进行施工现场指导并参加监理例会以便配合与解决与工程有关的一切业务问题。

3、我方保证：未经招标人批准不得更换投标文件中所到本项目的专业技术人员。

若我方违反上述任何条款均视为违约，如经过三次整改或警告仍未彻底解决问题，招标人有权解除合同并上报行业主管部门作不良记录处理，我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

4、我方保证所有参与本项目的勘测设计人员均为我方员工，绝不转包或临时聘用临时闲散参与其中。若我方违反该条款将视为违约，招标人有权解除合同且可将我方列入企业不良行为记录，并承担所有由此引起的责任及经济损失。

                          投标人名称：                 （盖单位章）

                          法定代表人：                  （签字或盖章）

                                                  年     月     日
七、 其他资料

投标人根据招标文件认为需要提交的其他资料。若无其他资料，投标人则填写“无”。

格式3：                                       
韶关市曲江区城区防洪堤防达标加固工程EPC总承包（第二次）
投  标  文  件
（第三册：技术标书）

投标人：     (投标人名称)  (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)
       年    月    日

目  录

注：内容自拟，为便于评标委员会评审，投标人根据技术评审办法自行编制目录并编制页码。
