

# 沙田镇长引典型村农村生活污水治理工程

## 预算审核报告书

新丰财审(2024)23号

建设单位: 新丰县沙田镇长引村村民委员会

送审金额: 1,057,566.21元

审定金额: 955,734.26元

(大写): 玖拾伍万伍仟柒佰叁拾肆元贰角陆分

审核人(签章): 



复核人(签章): 



审定人(签章): 

单位负责人: 



广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二四年十月十一日





# 沙田镇长引典型村农村生活污水治理工程 预算审核的报告

新丰财审〔2024〕23号

新丰县财政投资评审中心：

受贵中心委托，根据新丰县财政投资评审协作中介机构服务协议对“沙田镇长引典型村农村生活污水治理工程”预算进行了审核，本次审核是在委托方提供的相关资料基础上进行的，委托方对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

## 一、项目概况

（一）项目内容：沙田镇长引村设计范围内的污水收集主管网和污水接户管等。

（二）实施地点：韶关市新丰县

- 建设单位：新丰县沙田镇长引村村民委员会
- 设计单位：中亿合信设计集团有限公司

## 二、审核依据

（一）送审资料

- 由中亿合信设计集团有限公司设计的施工图纸；
- 由亿诚建设项目管理有限公司编制的招标控制价及招标工程量清单。

（二）执行规范及定额

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2018年《广东省市政工程综合定额》；
- 2018年《广东省通用安装工程综合定额》；
- 2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》；
- 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
- 由建设单位出具的关于预算审核的回复函。

（三）取费标准

- 分部分项，项目综合单价包含了完成该项目所发生的人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润和一定风险费用。
- 措施项目，绿色施工安全防护措施费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，市政部分按19.8%计算。
- 预算包干费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，市政部分按6%计算。



100525

4. 规费及税金，增值税税率按 9%。

#### (四) 材料价格

材料价格参照新丰县主要建筑材料市场价格二〇二四年八月份、韶关市造价站发布的 2024 年 8 月主要材料价格信息，部分缺项的参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费；

### 三、审核情况说明

采用全面审查法进行审核，审核具体情况（核增减的内容、金额及事由）如下：

1. 图纸未明确废料运距，现暂按预算送审 3km 计算，结算根据现场实际发生调整；
2. 山下分区一：DN200 制式渗滤管，送审综合单价为 246.84 元，审核综合单价为 76.38 元，核减 35114.76 元。；
3. 山下分区一：污水检查井，送审综合单价为 1035.08 元，审核综合单价为 847.87 元，核减 4305.83 元。
4. 山下分区一：成品不锈钢地埋式隔油池 300\*600\*200，送审综合单价为 536 元，审核综合单价为 278.4 元，核减 9531.2 元。
5. 山下分区一：整体玻璃钢化粪池 6m<sup>3</sup>，送审综合单价为 5958.43 元，审核综合单价为 3667.4 元，减少 2291.03 元，核减 2291.03 元。
6. 山下分区一：18cmC30 混凝土面层，送审综合单价为 121.39 元，审核综合单价为 114.29 元，核减 3329.83 元。
7. 山下分区二：污水检查井，送审综合单价为 1035.06 元，审核综合单价为 847.85 元，核减 1684.89 元。
8. 山下分区二：成品不锈钢地埋式隔油池 300\*600\*200，送审综合单价为 536 元，审核综合单价为 278.4 元，核减 3348.8 元。
9. 黄屋：污水检查井，送审综合单价为 1035.04 元，审核综合单价为 847.82 元，核减 1310.54 元。
10. 黄屋：成品不锈钢地埋式隔油池 300\*600\*200，送审综合单价为 536 元，审核综合单价为 278.4 元，核减 4379.2 元。
11. 黄屋：18cmC30 混凝土面层，送审综合单价为 121.39 元，审核综合单价为 114.29 元，核减 1281.06 元。

12. 樟面：成品不锈钢埋式隔油池 300\*600\*200，送审综合单价为 536 元，审核综合单价为 278.4 元，核减 3606.4 元。
13. 樟面：旧路面机械切缝，送审工程量为 275m<sup>3</sup>，审核依据图纸计算为 94m<sup>3</sup>，核减 1685.11 元。
14. 樟面：小型机械拆除 10cm 厚混凝土道路，送审工程量为 97.63m<sup>3</sup>，审核依据图纸计算为 33.37m<sup>3</sup>，核减 1127.58 元。
15. 樟面：10cm6%水泥稳定石屑，送审工程量为 97.63m<sup>3</sup>，审核依据图纸计算为 33.37m<sup>3</sup>，核减 1676.59 元。
16. 樟面：10cm 厚 C30 混凝土面层，送审工程量为 97.63m<sup>3</sup>，审核依据图纸计算为 33.37m<sup>3</sup>，核减 4923.03 元。
17. 敦顶：成品不锈钢埋式隔油池 300\*600\*200，送审综合单价为 536 元，审核综合单价为 278.4 元，核减 6182.4 元。
18. 敦顶：18cmC30 混凝土面层，送审综合单价为 121.39 元，审核综合单价为 114.29 元，核减 1219.21 元。

#### 四、审核结果

送审金额：1,057,566.21 元

审定金额：955,734.26 元

核减额：101,831.95 元

核减率：9.63%



# 工程造价汇总表

单位：元

沙田镇长引典型村农村生活污水治理工程					
序号	项目名称	送审金额	审定金额	核减额	备注
1	沙田镇长引典型村农村生活污水治理	1057566.21	955734.26	101831.95	
	合计	1057566.21	955734.26	101831.95	

## 六、审核报告附件

(一) 《沙田镇长引典型村农村生活污水治理工程招标控制价》、《沙田镇长引典型村农村生活污水治理工程工程量清单》。

广东飞腾工程咨询有限公司  
二〇二四年十月十一日

