

始兴县X344线周所桥外立面提升工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人

龙丹刘

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

张

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：

始兴县 X344 线周所桥外立面提升工程

清单编制编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：始兴县 X344 线周所桥外立面提升工程
- 2、工程范围：①公路工程（专业）
- 3、工程地点：始兴县

二、编制依据：

（一）计价依据

- 1、中华人民共和国交通部发布 JTG3830-2018《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》，以下简称《编制办法》；
- 2、中华人民共和国交通部发布 JTG/T 3822-2018《公路工程预算定额》（上、下册）；
- 3、中华人民共和国交通部发布 JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；
- 4、《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》（粤交基[2019]544号）；
- 5、粤交基【2009】210号《关于调整我省交通基本建设工程造价编制有关费用计列规定的通知》；
- 6、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》2011年第83号；
- 7、《广东省交通运输厅关于〈公路工程项目投资估算编制办法〉〈公路工程项目概算预算编制办法〉及配套指标定额补充规定的通知》（粤交基(2019)544号）；
- 8、粤交基【2011】1464号《关于调整我省公路建设及养护工程概算预算税金计算标准的通知》；
- 9、交办公路【2016】66号《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知；
- 10、广东省交通运输厅关于印发《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》的通知（粤交（2017）10号）；
- 11、广东省交通运输厅关于印发《营业税改增值税我省公路养护工程造价计价依据调整补充方案》的通知粤交基【2016】562号文件；

（二）其他费用计取依据

- 1、冬季施工增加费、夜间施工增加费、高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费、沿海地区工程施工增加费、职工取暖补贴不计；
- 2、雨季施工增加费按Ⅱ区6个月计费；

- 3、行车干扰施工增加费按次数 51~100 计取；
- 4、计取施工辅助费、职工探亲费、基本费用、财务费用；
- 5、规费费率：养老保险 14.00%，失业保险 0.80%，医疗保险（含生育保险）6.85%，工伤保险 0.50%，住房公积金 8.50%；
- 6、计划利润率为 7.42%；
- 7、增值税税率为 9%；
- 10、安全生产费：按《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）规定，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于 1.5%计取，本结算按 1.5%计取。
- 11、人工费：根据广东省交通运输厅文件粤交基函（2022）67 号规定的通知，本设计合同段位于四类区韶关市境内，人工工资采用单价 129.08 元/工日；

项目清单预算表

建设项目名称：始兴县X344线周所桥外立面提升工程

合同段：始兴县X344线周所桥外立面提升工程

编制范围：

第 1 页

共 3 页

招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里					
104		桥梁涵洞工程	km					
10402		小桥工程	m/座					
1040201		桥梁修缮	m ² /m					
	419-1-1	黑黄反光漆	m ²	9.2				
	419-1-2	铲除原刮塑面	m ²	301.99				
	419-1-3	外墙腻子粉2遍,米黄色外墙漆2遍	m ²	301.99				
	419-1-4	米黄色外墙漆2遍	m ²	301.99				
	419-1-5	灰色外墙漆	m ²	3635.82				
	419-1-6	脚手架	m ²	1207.96				
110		专项费用	元					
11001		施工场地建设费	元					
11002		安全生产费	元					
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
201		土地使用费	亩					
20101		永久征用土地	亩					
20102		临时用地	亩					
20103		水田占补平衡费	亩					
20104		耕地占补平衡费	亩					
202		拆迁补偿费	公路公里					
20201		房屋及附属设施拆迁	m ²					

