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第一章  招标公告
红军长征粤北纪念馆局部改陈布展及周边遗址修缮保护项目（纪念馆周边遗址修缮保护及陈列布展）EPC（第二次）招标公告
	投资项目代码/

项目备案号
	2510-440224-04-01-229766

	投资项目名称
	红军长征粤北纪念馆局部改陈布展及周边遗址修缮保护项目

	招标项目名称
	红军长征粤北纪念馆局部改陈布展及周边遗址修缮保护项目（纪念馆周边遗址修缮保护及陈列布展）EPC（第二次）

	标段名称
	红军长征粤北纪念馆局部改陈布展及周边遗址修缮保护项目（纪念馆周边遗址修缮保护及陈列布展）EPC（第二次）
	公告性质
	正常

	资格审查方式
	资格后审

	招标项目

实施地点
	韶关市仁化县城口镇

	资金来源
	由上级资金、 县级财政资金及其他资金安排
	资金到位情况
	已落实

	招标范围

及规模
	招标内容：本次招标确定设计采购施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的设计、采购、施工及保修期修复任务等工作。包括不限于下列内容：

设计部分：项目总体概念设计、方案设计、初步设计与概算编制（含专家评审费用）、施工图设计与预算编制（图纸须经有资质的审图公司审图合格，费用包含在设计总价中）、工地现场服务及后续设计服务工作、施工过程中的方案优化及设计变更等。
（2）施工部分:设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包检测、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、设备购置及安装、竣工图及结算编制。

项目估算总投资4608.90万元,本次招标项目估算总投资2200万元，其中建安工程费估算投资2039.94万元，设计费58.08万元，其他费用57.93万元。

	招标内容
	主要建设内容：1.五里山战斗遗址修缮保护及陈列布展。2.锦城温泉（红军长征宿营地）遗址修缮保护及陈列布展。3.红军街修缮保护及活化利用。4.老盐街修缮保护及活化利用。5.红军长征粤北纪念馆周边环境提升。6.其他相关服务配套设置等。

	工期
	共180日历天（其中：设计工期为30日历天；施工工期150日历天）

	最高投标限价
	人民币（大写）：贰仟壹佰伍拾伍万玖仟伍佰元整（¥21559500.00元）。

	成本警示价
	投标报价要求：

⑴投标人的投标报价不得高于招标人设置的最高投标限价，否则作无效投标处理；

⑵投标人的投标报价如低于招标项目的成本警示价的，需提供成本分析资料等报价依据。（成本警示价＝最高投标限价×85%）

	是否接受联合体投标
	是

	投标人及相关人员资格要求

	1．本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1 联合体成员数量不超过3家。

1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
2.资质要求

2.1．投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2．投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3．参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过3家独立法人组成的联合体(必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工单位分别不得超过2家)，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～③资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～③资质，联合体牵头人必须具备②资质：

①设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1、具备工程设计综合甲级资质；

2、工程设计建筑行业乙级以上(含乙级)资质；

3、建筑行业工程设计（建筑工程）专业乙级以上(含乙级)资质；

4、建设行政主管部门颁发的建筑设计事务所甲级资质；

②施工资质必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质；并获得安全生产许可证的独立法人。

③施工资质必须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质；并获得安全生产许可证的独立法人。
2.4．投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或资质延续有关事项的通知），投标人必须将相关文件（经核准延续的资质证书或提供了延续申请的相关证明材料，如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等）附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
3．相关人员要求

3.1．拟派项目经理为具有建筑工程或市政公用工程专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息截图），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

    3.2．拟派项目技术负责人须具备建筑工程或市政工程专业类专业中级（或以上）技术职称。

3.3．投标人拟委派担任本工程的设计负责人必须持有一级或二级注册建筑师注册证书或环境艺术设计专业类高级（副高）（或以上）技术职称证书。

3.4．拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

3.5．投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4．禁止投标条款：

4.1 投标人不得存在下列情形之一：    

　　（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

　　（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

　　（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

　　（4）为本招标项目的监理人；

　　（5）为本招标项目的代建人；

　　（6）为本招标项目的招标代理机构；

　　（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

　　（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

　　（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

　　（10）被依法暂停或者取消投标资格；

　　（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），或者发生较大安全事故的；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的；

4.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

广东省国际工程咨询有限公司
为本招标项目的可行性研究报告编制单位
2
韶关鹰正项目管理有限公司
为本招标项目的招标代理机构
3
中共仁化县委宣传部
为本招标项目的业主单位
5．其他要求

省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	是否采用电子
招标投标方式
	是
	获取招标文件的方式
	下载招标文件的网络地址
	登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index），或者广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/#/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件。

	获取招标文件

开始时间
	2026年7月1日      20时00分
	获取招标文件截止时间
	2026年7月23日10时00分

	递交投标文件

截止时间
	2026年7月23日10时00分
	投标文件

递交方式
	投标人应在招标文件规定的时间前，登陆全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） 办理网上投标登记手续，并在递交投标文件截止时间前，通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） 递交电子投标文件,按照全国公共资源交易平台（广东省·韶关市） 关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

	开标时间
	2026年7月23日10时00分
	开标地点
	韶关市公共资源交易中心（地址：：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心），具体开标室以当日现场通知为准。

	发布公告媒介
	1.全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index）

2.广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn/#/index）

	招标人
	中共仁化县委宣传部
	联系地址
	韶关市仁化县丹霞街道新城路2号

	招标人联系人
	邓女士
	联系电话
	0751-6800373

	招标代理机构
	韶关鹰正项目管理有限公司
	联系地址
	韶关市武江区沙洲路32号404房

	招标代理联系人
	项目负责人：邓鹰
	联系电话
	0751-8355683

	
	经办人：邓子彦
	
	

	招标投标

监督机构
	仁化县住房和城乡建设管理局
	联系电话
	0751-6354573

	其他依法应当

载明的内容
	无


第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1.2
	建设单位

（项目业主）
	中共仁化县委宣传部

	1.3
	招标人
	中共仁化县委宣传部

	1.4
	招标代理机构
	韶关鹰正项目管理有限公司

	1.5
	招标项目名称
	红军长征粤北纪念馆局部改陈布展及周边遗址修缮保护项目（纪念馆周边遗址修缮保护及陈列布展）EPC（第二次）

	1.5.1
	项目批准部门及项目批准文号
	仁化县发展改革和政务数据局（仁发改和政数投审〔2025〕88号）

	1.5.2
	项目代码
	2510-440224-04-01-229766

	1.6
	建设地点
	韶关市仁化县城口镇

	1.7
	建设规模
	主要建设内容（规模）：1.五里山战斗遗址修缮保护及陈列布展。2.锦城温泉（红军长征宿营地）遗址修缮保护及陈列布展。 3.红军街修缮保护及活化利用。4.老盐街修缮保护及活化利用。 5.红军长征粤北纪念馆周边环境提升。6.其他相关服务配套设置等。

项目估算总投资4608.90万元,本次招标项目估算总投资2200万元，其中建安工程费估算投资2039.94万元，设计费58.08万元，其他费用57.93万元。

	2.1
	资金来源情况
	由上级资金、 县级财政资金及其他资金安排。

	2.2
	资金到位情况
	已落实。

	3.1

3.2
	工程类型及招标范围
	工程类型
	□房屋建筑工程  □市政基础设施工程  □绿化工程（园林）  

□人防工程       ☑其它   其他工程    。

	
	
	工程建设内容及招标范围（含标段划分）
	1.主要建设内容：1.五里山战斗遗址修缮保护及陈列布展。2.锦城温泉（红军长征宿营地）遗址修缮保护及陈列布展。3.红军街修缮保护及活化利用。4.老盐街修缮保护及活化利用。5.红军长征粤北纪念馆周边环境提升。6.其他相关服务配套设置等。
2.招标范围：本次招标确定设计采购施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的设计、采购、施工及保修期修复任务等工作。包括不限于下列内容：

（1）设计部分：项目总体概念设计、方案设计、初步设计与概算编制（含专家评审费用）、施工图设计与预算编制（图纸须经有资质的审图公司审图合格，费用包含在设计总价中）、工地现场服务及后续设计服务工作、施工过程中的方案优化及设计变更等。
（2）施工部分:设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包检测、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、设备购置及安装、竣工图及结算编制。

3.标段划分：
本招标项目不划分标段。

	4.1
	投标人资格要求
	1．本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1 联合体成员数量不超过3家。

1.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
2.资质要求

2.1．投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2．投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3．参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过3家独立法人组成的联合体(必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工单位分别不得超过2家)，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～③资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～③资质，联合体牵头人必须具备②资质：

①设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1、具备工程设计综合甲级资质；

2、工程设计建筑行业乙级以上(含乙级)资质；

3、建筑行业工程设计（建筑工程）专业乙级以上(含乙级)资质；

4、建设行政主管部门颁发的建筑设计事务所甲级资质；

②施工资质必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质；并获得安全生产许可证的独立法人。

③施工资质必须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质；并获得安全生产许可证的独立法人。
2.4．投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或资质延续有关事项的通知），投标人必须将相关文件（经核准延续的资质证书或提供了延续申请的相关证明材料，如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等）附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

	4.2
	是否接受

联合体投标
	□不接受

☑接受

	4.3
	相关人员资格要求
	1．拟派项目经理为具有建筑工程或市政公用工程专业一级或二级注册建造师，应持有住建部门印发的在使用有效期内的有效电子注册证书（根据广东省住房和城乡建设厅（粤建市函〔2023〕469号）文件精神，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业）。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息截图），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。

2．拟派项目技术负责人须具备建筑工程或市政工程专业类专业中级（或以上）技术职称。

3．投标人拟委派担任本工程的设计负责人必须持有一级或二级注册建筑师注册证书或环境艺术设计专业类高级（副高）（或以上）技术职称证书。

4．拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

5．投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

	4.4
	资格审查方式
	资格后审

	5.1
	分包
	□不允许

☑允许：不允许违法分包。设计方案确定后，若承包人无相应专业资质，确需分包时须与发包人协商，并得到发包人和监理人同意后方可以实施，同时报相关行政主管部门备案。

	7.15

7.17
	电子开标评标方式
	本项目为韶关市建设工程交易系统全流程电子开标评标定标方式。

	12.1
	承包方式
	本招标工程设计采用总价合同、施工采用单价合同承包方式。 

	13.1

13.3
	质量标准
	本工程验收达到国家合格或以上标准。

	13.2
	工期要求
	共180日历天（其中：设计工期为30日历天；施工工期150日历天）

	18.0
	投标文件编制及份数要求
	投标人须上传（递交）投标文件：

1、电子投标文件一套：

（1）商务经济标书1份；

（2）技术标书1份； 

（3）定标文件1份；

2、对应评审要求的分项响应文件（如有）。

投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引。

注：投标人被确定为中标人后，应从交易系统打印二套纸质投标文件（含签名盖章页），内容同电子投标文件，在签订本招标项目承包合同前分别提交给招标人和招标管理部门。（除招标文件约定外，纸质标书须与电子标书一致，不一致的以电子标书为准）。

	14
	最高投标

限价
	本招标项目最高投标限价为人民币（大写）：贰仟壹佰伍拾伍万玖仟伍佰元整（¥21559500.00元）。

具体详见招标文件“第八章   最高投标限价”。

	18.0
	投标有效期
	90天（从投标截止之日算起）

在投标有效期结束前出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。

	19.1
	房屋建筑工程绿色建筑标准
	本招标项目不纳入绿色建设实施范围。

	19.2
	装配式建筑标准
	本招标项目不纳入装配式建造建设实施范围。

	20
	投标保证
	投标人须缴纳金额为人民币5万元的投标保证。 

投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函，电子保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	21.4
	投标文件提交
	若招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(详见格式十六，投标人须自行填写，表格可扩展)，一张贴于文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理机构将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。

	23.0

29.0
	评标委员会
	评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。

	
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	26.0
	评标办法
	综合评估法

	30.0
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：

	29.0
	项目评标方式
	本招标项目所有投标文件均采用明标评标方式。

	33.2
	中标通知书

发放
	中标人确定后，招标人应当在7日内向中标人发出中标通知书。

招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知的规定延长投标有效期。

	37
	履约担保

要求


	1.中标人须在领取中标通知书之日起10个工作日内、签订合同前提交金额为中标价 10 % 的履约保证。

2.中标人根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》办理相关手续，履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。商业保函、银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后 28 天止。

3.中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。并由招标人通报建设行政管理部门。如采用商业保函、银行保函或保险合同方式缴纳履约保证金，在保函或保险合同到期前一个月，中标人须主动办理续期手续或提交新的商业保函、银行保函或保险合同。如中标人未及时主动办理续期手续或提交新的银行保函或保险合同，招标人有权扣留与履约保证金等额的施工进度款，直至中标人完成续期手续或提交新的银行保函或保险合同止。

4.在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，发包人有权扣划相应金额的履约保证。

5.项目通过竣工验收之日后28天内，发包人将履约保证（履约保证金不计利息）退还给承包人。

	38.0
	合同存档
	详见投标人须知第38条款

	招标人
联系方式

	单位名称：中共仁化县委宣传部

办公地址：韶关市仁化县丹霞街道新城路2号

联系人（部门）：邓女士
联系电话：0751-6800373

	招标代理机构
联系方式

	单位名称：韶关鹰正项目管理有限公司
办公地址：韶关市武江区沙洲路32号404房

联系人（部门）：

项目负责人：邓鹰

经办人：邓子彦
联系电话：0751-8355683

	交易场所
联系方式

	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：仁化县丹霞大道228号12楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心
联系人（部门）：工程交易部
联系电话：0751-6354032

	行政监督部门
联系方式

	单位名称：仁化县住房和城乡建设管理局

办公地址：仁化县丹霞大道228号仁化县行政服务中心6楼

联系人（部门）：建筑业监督管理股

联系电话：0751-6354573 


二、 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告
发布时间
	2026年7月1日20时00分

	2
	获取招标文件截止时间
	2026年7月23日10时00分

	3
	网上提问
截止时间
	   2026年7月13日16时00分

	4
	网上答疑
时间
	  2026年7月13日16时30分至2026年7月16日16时00分

	5
	投标保证缴
纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年7月22日10时00分；
投标保证担保上传截止时间：2026年7月22日10时00分；
投标保证保险投保截止时间：2026年7月22日10时00分。

	6
	电子投标
截止时间
	  2026年7月23日10时00分

	7
	投标相关资料（如有）
递交时间
	 2026年7月23日09时30分至2026年7月23日10时00分

	8
	投标相关资料（如有）
递交地点
	递交场所： 韶关市公共资源交易中心仁化分中心，地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准

	9
	开标时间
	  2026年7月23日10时00分

	10
	开标地点
	开标地点： 韶关市公共资源交易中心仁化分中心，地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。


三、投标人须知
（一）总 则
1.招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，通过招标方式选定承包人。

1.2项目业主：见投标人须知前附表。

1.3招标人：见投标人须知前附表。

1.4招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.5招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.6项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.7项目建设规模：见投标人须知前附表。

2．资金来源和落实情况

2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

3. 工程类型及招标范围
3.1工程类型：见投标人须知前附表。

3.2工程建设内容及招标范围（标段划分）：见投标人须知前附表

4. 投标人资格要求

4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表。
4.2 投标须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体共同投标协议书，明确联合体主办人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
4.3项目负责人资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

4.3.1投标人拟派的项目负责人从投标截止时间起不得在其他建设工程担任项目负责人。

4.4 本招标项目采用本投标人须知前附表所述的资格后审方式确定合格投标人。

4.5 禁止投标条款

4.5.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的监理人；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.5.2 招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	广东省国际工程咨询有限公司
	为本招标项目的可行性研究报告编制单位

	2
	韶关鹰正项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	中共仁化县委宣传部
	为本招标项目的业主单位


4.6．其他要求

省外企业及其拟派往本项目管理机构的所有人员均须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。
5. 分包

5.1  投标人须知前附表规定允许分包的，招标人不得直接指定分包工程承包人，也不得对依法实施的分包活动进行干预，应当允许中标人将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。

5.2  投标人拟将允许分包的中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当符合有关法律法规规章的规定。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。拟分包工程前，中标人应当将拟分包工程内容、分包金额、分包工程理由、拟分包人名称及分包人资质等情况书面报送招标人同意。

6. 踏勘现场

6.1  招标人不集中组织踏勘现场，由投标人按投标人须知前附表所述地点，自己组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用及一切责任事故。

6.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7. 通用规定
7.1语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2货币名称
招标投标文件采用的币种为人民币。

7.3计量单位

招标投标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.4费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

7.5保密责任

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

7.6本招标文件中所称网上、交易平台或网站，除特别指明外，是指全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）。

7.7本招标文件所指天或日均为日历天，工作日均为国家机关法定工作日，时间均为北京时间。

7.8 本招标文件所称本人身份证是指自然人的《居民身份证》或《临时居民身份证》。
7.9本招标文件所称的承包人报价浮动率（中标下浮率）为建安工程投标下浮率。

7.10 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7.11本招标文件所称的投标人拟派的项目负责人从投标截止时间起不得在其他建设工程担任项目负责人，其中“在其他建设工程担任项目负责人(以取得竣工验收备案为准)”的起止时间是指：在本招标项目以外的招标项目以中标结果公示时间首日起至工程竣工验收合格之日期间；直接发包项目以签订施工合同之日起至工程竣工验收合格之日期间。
7.12 本招标文件所称其他利害关系人是指投标人以外，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和自然人。

7.13 本招标文件所指政府投资项目，是指使用市、县本级财政一般预算资金、政府性基金、财政专户管理资金以及政府融资等其他财政性资金进行的固定资产投资建设项目。

7.14 招标文件要求提供相关的证书、证照如已推行或实施电子证书、证照的，投标人应按规定提供其有效的电子证书、证照或其原件扫描件。电子证书、证照与纸质证书、证照具有同等法律效力。有关人员可在相关网站（平台）下载、查看或打印其相关电子证书、证照，并可在相关网站（平台）或通过扫描电子证书、证照上的二维码对其信息真伪进行验证。

7.15 本招标文件所指电子招标投标交易活动，包括：发布招标公告；接受投标申请人网上下载招标资料（含招标公告、招标文件、施工图纸、施工合同、最高投标限价及工程量清单等）；网上澄清、质疑答疑；网上投标；抽取评委；在电子招标投标系统进行开标、评标（含远程评标）；定标候选人公示；定标（如交易平台不支持，则在线下进行）；中标候选人公示；确定中标人；发放中标通知书；中标结果公示；上传承包合同；招标投标情况报告；异议和投诉等。本招标文件所指的招标项目采韶关市建设工程交易系统全流程电子开标评标方式。
7.16本招标文件所称远程异地评标活动，是指以数据电文形式，依托电子交易系统通过远程调度、视频语音实时交互等方式，评标委员会成员在两个及以上不同电子评标场所对同一工程建设项目进行评标的活动。
7.17 远程异地评标活动场所分为主场和副场。招标人应当选择韶关市公共资源交易中心的评标场所为主场，主场以外的省内、省外其他交易评标场所为副场。副场由招标人按规定从韶关市公共资源交易中心已与签订远程异地评标协议的其他公共资源交易中心中确定。
（二）投标否决
8.否决投标条款

8.1 开标时，投标人有下列情形之一其投标文件视为无效投标文件，不得进入资格后审和评标：
（1）投标人的电子投标文件逾期上传或者未上传送达指定交易平台。

（2）投标人未能按照本招标文件要求提交投标保证金及其相关手续。

（3）投标人的电子投标文件无法解密或无法打开。 

（4）投标人上传递交的电子投标文件不符合招标文件要求。

（5）投标人的投标报价超过投标报价上限。

（6）开标现场电子招投标系统没有显示投标人的项目负责人姓名。

（7）投标文件编制及上传存在有与不同投标人同一网卡地址、硬盘序列号、软件序列号或投标文件异常一致（通过交易中心计算机编制或上传的除外）。
8.2 经评标委员会确认，投标人有下列情形之一，一律按照无提交投标保证金处理，视为投标人自动放弃投标资格:

(1)投标人的投标现金保证金不是从本企业银行基本账户转入。

（2）投标人未按照招标文件指定的账户转入投标保证金。

（3）投标人未按照招标文件规定的金额或时间转入或提交本项目的投标保证金。
8.3 资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章节第4.5条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；

（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的企业名称相互不一致的；其资质证书、安全生产许可证不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书、安全生产许可证被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

   根据有关文件精神，投标人的企业资质证书、安全生产许可证有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。

（4）拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员、项目设计负责人的条件不符合规定的；拟派专职安全员数量不符合规定的；

（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；一级建造师的注册证书不是国家住建部颁发的；二级建造师的电子注册证书不是住建厅颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（建造师注册证书不在使用有效期内的）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；

注：投标人已经工商变更，但其员工执业资格注册证书的注册单位名称未完成变更的，不得否决其投标。

（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业和拟派人员信息情况网页截图的。
8.4 形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（1）各分册没按招标文件规定加盖电子印章；

（2）本章规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；有涂改、行间插字或删除，但未加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认的；

（4）投标文件未按规定签字、盖章的。

8.5 响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的；投标人的投标报价低于招标项目的成本警示价但未提供成本分析资料等报价依据；

注：成本警示价＝最高投标限价×85%。如果某投标人的投标报价低于招标项目的成本警示价，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。

（3）在技术标书评审中，评标委员会认定质量、进度保障措施与国家和省市现行有关规范、规定、标准有重大偏差，且该种过错将导致工程质量、进度管理目标无法实现的。
8.6 串通投标和以其他方式弄虚作假行为的认定

8.6.1下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

8.6.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）监督部门于韶关市公共交易一体化平台发现系统提示风险预警，如提示投标单位上传投标文件使用的电脑IP地址一致等。

8.6.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

8.6.4有下列情形之一的，属于投标人以其他方式弄虚作假：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。
（三）招标文件
9.招标文件

9.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  投标文件格式

第五章  合同条款及合同文件格式

第六章  其他文件

第七章  设计任务书

第八章  最高投标限价
9.2 除9.1款内容外，招标人按规定在网上发出对本招标文件的澄清、修改、补充和答疑内容，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

10.招标文件发布、获取、修改或澄清

10.1招标人应按照招标公告、招标文件示范文本，并结合招标项目实际编制招标公告和招标文件，经招标管理部门招标备案后方可发布。

10.2 招标公告应按规定在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）和广东省招标投标监管网上同时发布，其中招标文件（含图纸、工程量清单、最高投标限价等）及相关资料须一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）交易系统上发布。招标公告及招标文件发布之日起至截标时间止，最短不得少于20日。投标人应自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）下载招标文件（含图纸、工程量清单、最高投标限价等）及相关资料。

10.2.1请于招标文件获取期间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”招标文件获取期间与招标公告发布时间一致），投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市），在【交易指引】栏目中建设工程交易中下载《全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）整合建设项目建设工程交易（投标人）用户手册》（附件2），了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211。

10.2.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。

首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。

已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 
10.3招标文件在网上发布后，招标人发现招标文件有遗漏或不够完善的，可以对已发布招标文件在网上发布后，招标人发现招标文件有遗漏或不够完善的，可以对已发布的招标文件进行必要的澄清、修改或补充，其澄清、修改或补充内容应当形成补遗文件报招标管理部门备案后以书面形式在网上公布。澄清、修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且其澄清、修改或补充内容影响投标文件编制的，招标人应相应顺延截标时间。补遗文件作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分。

10.4当招标文件、招标文件的澄清、修改或补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上最后发出的书面文件为准。

10.5 招标文件的澄清、修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人应从网上下载招标人对招标文件的澄清、修改或补充内容，招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取澄清、修改或补充资料所造成的后果，由投标人自行承担。

11.招标文件提问和答疑

11.1 投标人在网上获取招标文件后，应该详细检查招标文件的所有内容，同时审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如发现招标文件缺损、错漏或对招标文件有任何疑问，应在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前使用建设工程交易系统提出问题且不得有任何可识别投标人及其人员的标识。未在指定时间前、未采用指定方式提出的，招标人不予受理。

11.2 对于投标人的任何有关招标文件的网上疑问，招标人在提问截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）后3日内，一次性对收到的所有问题作出答复，并形成答疑（或修改）公告在发布招标公告的媒介上公开发布。答疑（或修改）公告一旦发布，即视所有潜在投标人已经知悉答疑（或修改）内容，投标人未及时关注而造成的损失和后果，由投标人自行承担。补遗文件作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分。

11.3 招标文件的答疑内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人应从网上下载招标人对招标文件的答疑，招标人不再另行通知。投标人因自身原因未能获取答疑资料所造成的后果，由投标人自行承担。

12.工程承包方式

12.1 本招标工程设计采用总价合同、施工采用单价合同承包方式。

12.2 工程所需材料全部由中标单位自行组织采购供应，但所有材料必须与投标文件材料相符，并符合设计和规范要求，经建设单位和监理单位同意后，方能投入使用。

13.工程质量、工期及有关要求

13.1 中标单位应按照投标人须知前附表要求的工程质量标准完成本工程施工任务。工程验收以国家现行的施工验收技术规范、工程质量验评标准、施工图纸、设计变更及技术说明书等设计、技术文件为依据。如施工质量不合格，中标单位须负责返工直至达到合格要求，所造成的损失和一切费用由中标单位负责。

鼓励中标单位采购节能环保产品。
13.2 工期要求及其规定

(1)中标单位应按照投标人须知前附表要求的日历天（含节假日、停水、停电、风雨天在内）内完成招标内容全部施工项目。开工及竣工日期以承包合同签订规定为准。
（2）因建设单位原因或不可抗力的自然灾害造成施工工期延误的其工期可相应顺延，但必须经建设单位现场签证。

14.本工程最高投标限价编制依据及说明

（1）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）、《工程勘察设计收费导则（第二版）》（粤勘设协〔2021〕2号）；

（2）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）（以下简称《2024标准》）；

（3）《广东省建设工程计价依据（2018）》和《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；

（4）招标文件及其答疑（或修改）公告；

（5）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（6）项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息缺项的，参照市场价格；

（7）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

（四）投标文件

15.投标文件组成

投标文件包括商务经济标书、技术标书和定标文件四个分册。投标文件在电子投标时全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见:全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)交易指引。

16.投标文件编制

投标文件应按第四章 投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

16.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、设计图纸、资料及现场条件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

16.2 投标文件在电子投标时全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为彩色扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见:全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)交易指引。

16.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

16.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

16.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）。

16.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。

16.4 商务经济标书的编制要求

16.4.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录； 

（3）《投标函》及工程项目总价表（格式二）；

（4）《各项承诺一览表》（格式三）；

（5）《法定代表人身份证明》（格式四）；

（6）《授权委托书》（格式五）；

（7）《联合体协议书》（格式六）（选用）；
（8）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附交易平台《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证担保的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图打印页）；

（9） 《投标人基本情况表》（格式七）及所附资料；

（10） 《项目经理简历表》（格式八）及所附资料；

（11）《项目经理任职声明》（格式九）；

（12）《项目技术负责人简历表》（格式十）及所附资料；

（13）《项目设计负责人简历表》（格式十一）及所附资料；
（14）《专职安全员简历表》（格式十二）及所附资料；

（15）《项目管理机构组成表》（格式十三）及所附资料；

（16） 建造师查询页（有效期）（格式十四）；

（17）《原件一览表》（格式十六）（选用）；
（18）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

16.4.2 本节第16.4.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（16）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（7）项内容。

16.4.3商务经济标书的组成内容按本节16.4.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
16.5 技术标书的编制要求

16.5.1 技术标书的编制依据包括且不限于：

（1）招标文件及其答疑（或修改）公告；

（2）可行性研究报告及相关资料；

（3）施工现场情况、工程特点；

（4）相关法律、法规、规定；

（5）国家、广东省、韶关市关于施工现场管理、施工工艺、绿色施工、安全防护、文明施工、环境保护等方面的标准、规范、技术资料。如《广东省住房和城乡建设厅绿色施工导则》《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》等；

（6）企业内部标准、工法。

16.5.2 技术标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）设计方案；

（4）工期进度计划及保证措施；

（5）施工质量保证措施；

（6）项目组织机构及人员配置、机械设备、劳动力投入计划；

（7）投标人认为有必要补充的其他内容。

16.5.3 本节第16.6.2目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（6）项所有投标人均应提供。

16.5.4 技术标书的组成内容按本节第16.6.2目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

16.5.5 技术标书的正文除施工现场平面布置图和进度计划图用白色标准A3纸设置外，其他内容一律用白色标准A4纸设置。技术标书的正文建议不超500页。

16.6定标文件的编制要求：

16.6.1 定标文件包括以下内容：
(1) 定标因素评审资料（格式十七）
16.7.2 本节第16.7.1目中所列出的组成内容中，第（1）项所有投标人均应提供。
17.投标报价

17.1投标人报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容所规定的所有工程及设备的费用等自主确定投标报价，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑预算编制费、报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。投标报价参考依据：
（1）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）、《工程勘察设计收费导则（第二版）》（粤勘设协〔2021〕2号）；
（2）《2024标准》和相关工程国家级行业工程量计算标准；

（3）招标文件及其补遗、答疑、异议澄清或修正；

（4）国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计价相关规定，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；

（5）与招标工程相关的技术标准规范等技术资料；

（6）工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况；

（7）投标人的工程实施方案及投标工期；

（8）投标人企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等；

（9）其他相关资料。

17.2投标人的投标报价不得高于招标人公布的最高投标限价。本项目为限额设计，工程结算总造价不得超过中标价。
17.3 投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据招标文件说明的工程特点及合同要求复查招标文件中计划工期的可行性及其风险与影响，对计划工期存有疑问或异议的，应按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正。投标人对计划工期或招标人澄清或修正后的计划工期无疑问或无异议的投标人应根据自身的实施方案、施工技术、管理水平、合同履约风险及专业分包工程工期等合理确定投标工期并投标报价。投标工期不得超过招标人的计划工期或澄清修正的计划工期。

17.4投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况。

17.5 投标人的投标价应包括招标文件中规定的由承包人承担范围及幅度内的风险费用。如招标文件中未明确相关风险责任的，投标人应在接收招标文件后，在规定的时间内提请招标人明确，招标人应在规定时间内子以书面答复。

17.6 各项费用的主要内容及其报价方式：

（1）本项目投标总价应是投标人履行合同所需的所有费用，包括设计（含方案设计、初步设计、深化设计、施工图设计等所有有关费用）、施工图审查费、设备、材料等广东工地价、运杂费、保险费、展陈装饰、美工、布展、甲供部分外展品征集（如有）、艺术品及场景制作、文字工作及文字翻译、人工、材料、布展施工机械使用、交通、措施费用、管理费用、项目实施期间人员、设施、设备费用等及项目、展品等保险费用、总包管理及配合、通过有关部门的验收、质量检测及鉴定费、质量保证期内免费维修、综合管理费、规费、税金、招标代理服务费以及其他任何有关的全部费用。项目中若发生类似知识产权归属、软件、专利费等费用，应当一并报在投标总价中。招标人原则上不再承担总报价以外的其它任何费用。
（2）设计费投标报价：在最高投标限价范围内，投标人自行报总价，结算按设计费的中标价包干不作任何调整。设计费的报价应包含各个不同专业的施工图设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、预算编制费等，由投标人自行考虑所有设计工作的辅助费用。如其他专业需要分包的，需向招标人报备。另外，中标人需向招标人提供合格施工图一式8份。

本项目在实施过程中可能出现设计成果已通过确认，仍需进行设计变更、修改、调整等情况，不另行增加设计费。

（3）建安工程费用：采用投标下浮率的方式进行报价，结算时按招标文件有关结算原则计算后再按投标下浮率下浮。建安工程费的报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及设计任务书所规定的所有工程的费用，并承担结算原则中规定的一切风险。
投标人的投标报价如低于招标项目的成本警示价的（成本警示价＝最高投标限价×85%），投标人必须在投标报价书中另行作出详细合理的书面说明并提供相关证明材料供评标委员会评审，否则评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标。
建安工程费的报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及设计任务书所规定的所有工程的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应包含工程报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。

（4）预算包干费：根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的人工费与施工机具费之和为基础计算预算包干费。本工程的预算包干内容包括：按《广东省建设工程计价依据（2018）》相关规定。

（5）投标人在投标报价时，自行考虑高温补贴费、施工视频监控系统费用，专业分包的总包服务及配合费，预算（含工程量清单编制费）等，并承担相应风险，结算时不另行计取。

（6）招标人可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。

18.投标有效期

18.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本招标工程投标有效期见本投标人须知前附表规定的期限，在此期间，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

18.2 在投标有效期结束前出现特殊情况的，招标人可形成延长投标有效期的书面文件报招标管理部门备案后在网上发布告知所有投标人。投标人同意延长的，不得要求或者被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

19.绿色建筑与装配式
19.1根据韶关市人民政府《关于加快推进全市绿色建筑发展工作的通知》（韶府办明电〔2013〕277号）及《韶关市住建管理局关于贯彻落实<广东省绿色建筑条例>有关工作的通知》（韶市建字〔2021〕85号）等有关规定，本招标项目不纳入绿色建筑实施范围。
19.2 根据《韶关市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（韶府办〔2019〕25号）等文件要求，本招标项目不纳入装配式建造实施范围。
20投标保证金

20.1 投标人应按本投标人须知前附表所规定的数额和方式提交投标保证金，不按照招标文件要求提交投标保证金的投标人不得进入资格后审和评标；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
20.2 联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

20.3 设有投标保证金的，招标人应当在中标通知书发出之日起5日内将投标保证金及银行同期存款利息退回中标候选人以外的投标人，在书面合同订立之日起5日内将投标保证金及银行同期存款利息退回中标人和其他中标候选人。

20.4 有下列情形之一，招标人应在发生后5个工作日内全额退还投标人的投标保证金及银行同期存款利息：

（1）招标终止或招标失败需要重新招标；

（2）投标人拒绝在投标有效期限终止之后延长投标有效期限。

20.5 有下列情形之一，招标人可以没收投标人的投标保证金：

（1）在投标截止时间之后至投标有效期限终止期间撤回投标文件的；

（2）中标人无正当理由放弃中标或未能在规定期限内提交履约担保或不与招标人签订承包合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（3）由于违法行为被取消投标资格、中标无效的；

（4）法律、法规、规章或招标文件规定可以没收投标保证金的其他情形。      
21.投标文件提交
21.1 投标人应按照投标人须知前附表要求，在投标文件提交截止时间前，投标人通过全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）将予以拒收。

21.2 在建设工程交易系统上传加盖了电子印章的投标文件、录入相关信息及标书页码信息，并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作参照《韶关市公共资源一体化平台——建设工程交易投标人操作指南（电子评标）V1.6》。本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据韶关市公共资源建设工程交易系统-招标人进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖电子印章投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标文件完成上传后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

21.3 电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

21.4 若招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(详见格式十六，投标人须自行填写，表格可扩展)，一张贴于文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理机构将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。
（五） 开标规定
22． 开标

22.1 招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

22.1.1开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

22.1.2开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

22.1.3本项目实行全流程电子化招标投标，投标人在交易平台按要求上传加盖电子印章并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖电子印章或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

22.2本项目的开标起始时间即为投标人递交投标文件的截止时间。投标人使用全国互认CA的，必须由投标人自行解密外，投标人电子投标信息由招标代理进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。
22.3 开标由招标人或其招标代理机构主持，其程序如下：

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）招标代理机构会同交易场所工作人员对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

温馨提示：因本项目实行全流程电子化招标投标，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，对开标事项的异议未在开标期间提出的，招标人不予受理。具体按招标文件和系统操作手册为准。

22.4 开标会上，符合要求的投标人少于3家时，该项目招标失败。招标人应依法重新招标或按规定报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。
22.5 投标人对开标相关事项（如开标程序等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

（六）评标规定
23. 评标委员会
23.1 本项目采用韶关市公共资源交易中心交易系统电子评标。评标委员会由招标人依法组建，其中，采用远程异地评标方式评标的，招标人应合理确定主场、副场评标专家专业类别及专家人数，依法组建评标委员会，并在规定时间内抽取专家，其组成人员数见本投标人须知前附表。委员会成员按有关规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，并从中推选出评标委员会组长，由组长主持评标工作。
招标人可以派代表参加评标委员会，原则上以一人为限，该代表应为招标人的正式员工，且具备国家和省规定的评标专家条件和要求，但不得担任评标委员会负责人，不得接受评标报酬，不得以任何方式影响其他评标专家独立评审。
23.2 评标专家应按时参加评标活动，自觉遵守工作纪律和服从现场管理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场各自负责本场所评标委员会成员身份核验和签到工作，统一保管其通讯工具，指引评标专家至远程异地评标室，并为其提供技术协助和服务。在评标过程中如遇评标专家对投标文件存在疑问或意见分歧的，应由评标委员会成员推举产生的评标委员会组长组织各成员协商讨论。在评标过程中需要进行讨论或者通过实名投票方式表决意见的，应当通过视频会议系统进行，并做好相关记录。

23.3 评标委员会应严格按照招标文件的评标办法规定的评标程序、评标标准和方法进行评标，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。并且自觉接受有关行政部门监督，协助配合有关异议和投诉处理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场评标专家在评标过程中具有同等权利和义务

23.4 评标委员会应切实履行评标职责，对同一个问题不一致的，按程序要求记录。评标委员会实行少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，评审结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

23.5评标委员会成员应当独立、客观、公正地对投标文件提出评审意见，对评审结果签字确认，并对所提出的评审意见承担个人责任。禁止评标委员会成员将个人意见强加给他人，影响正常评审秩序和妨碍评审结论的公正性。对评审结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，资格后审报告（评标报告）应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在资格后审报告（评标报告）上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

24．评标过程的回避

24.1 评标委员会专家参加评标活动时实行主动回避制度。有下列情形之一的，应当主动提出回避，不得担任该招标项目的评标委员会成员。

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。 

24.2　评标委员会专家不主动提出回避的，一经发现，应立即终止其评标活动，已完成评标活动的，其评标结果无效。

24.3 有下列情形之一的，经招标人与公共资源交易中心审核确认后，评标委员会专家应按规定重新抽取。

（1）已抽取的评标专家与评标的项目有利害关系，可能会妨碍公正评审；

（2）由于原评标专家的违规行为，评标无效，评标活动需重新组织；
　  （3）已抽取的评标专家未能参加评标活动或未能按时完成评标任务。
25. 评标过程的保密

25.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标人文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及与中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

25.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26．评标办法（评标办法见本招标文件第三章）

本工程评标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定。

27.评标结果公示   

评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3个工作日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。
（七）定标规定
28.确定定标时间

招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。
29.定标委员会

29.1招标人负责组建定标委员会，由项目业主的法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长。定标委员会的组成方式和人员由招标人按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。

29.2定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
30.定标办法（定标办法见本招标文件第三章）
本项目定标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定（只能选定其中一种定标办法）。

31.组建招标监督小组
招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。
32.定标结果公示  

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3个工作日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。

（八）中标确认

33.中标人确定

33.1 中标人确定。中标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

33.2 中标人确定后，招标人应当于7日内在线完成加盖招标人单位电子签章的中标通知书并发放到中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知投标有效期的规定延长投标有效期。

33.3 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台发布中标结果公示。 招标人应当自确定中标人之日起15日内，在线向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。
34.异议和投诉
34.1 投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间按规定线上向招标人提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

34.2在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。
34.3投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
35．废除授标及授标
35.1评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

（3）不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；

（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；

（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订工程总承包合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

（7）中标单位拟派的项目负责人从投标截止时间起在其他建设工程担任项目负责人；
（8）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；
（9）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；
（10）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。
35.2 排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。
35.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：

（1）无正当理由不发出中标通知书的；

（2）招标人不按照规定确定中标人的；

（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；

（4）无正当理由不与中标人签订工程总承包合同的；

（5）在签订工程总承包合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（九）合同授予

36合同授予

36.1 本工程的设计施工总承包（EPC）合同将授予按本投标人须知确定的中标人。

36.2 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立设计施工总承包（EPC）合同，中标人的投标报价为合同价；合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。签订合同必须以招标人发布招标项目招标文件时的合同文本为蓝本，不得另行采用未经发布的合同文本签订本工程设计施工总承包（EPC）合同。同时，招标人和中标人不得另行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议。
36.3 招标人如不按本投标人须知第36.2款的规定与中标人订立设计施工总承包（EPC）合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的其他协议，应改正并处以投标保证金额罚款。

36.4 中标人如不按本投标人须知第36.2款的规定与招标人订立设计施工总承包（EPC）合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.5 中标人应当按照设计施工总承包（EPC）合同约定履行义务，完成中标项目施工任务，不得将中标项目施工任务转让（转包）或者违法分包给其他人。

36.6 招标人、中标人应自合同签订后的20日内,按照规定通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台公布中标合同履行情况等信息。主要内容应包括招标人及中标人名称及社会信用代码，合同签订人或其委托人全称；合同金额及合同单位；合同签署时间及合同期限；质量要求；合同其他主要内容；其他依法应当载明的内容等。

37.履约和支付担保

37.1 中标人须在签订施工承包合同后按规定向招标人提交履约担保，履约担保额不得超过中标合同金额的10%。具体要求以投标人须知前附表要求为准。

37.2 若中标人不能按本投标人须知第37.1款的规定金额向招标人提交履约担保的，招标人将有充分的理由解除承包合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

37.3 招标人要求中标人提供履约担保的，应当向中标人提供工程款支付担保。工程款支付担保可以选择现金保证金、银行保函、保证保险、融资担保公司保函等方式提交。
38.合同存档
招标人应当自签订设计施工总承包（EPC）合同之日起30日内，按照规定将电子版设计施工总承包（EPC）承包合同及其相关资料报送招标管理部门存档。

（十）电子管理规定

39.应急管理

39.1发生下列情形之一时，招标人（招标代理机构）、公共资源交易中心应报告招标管理部门，未开标的暂停开标，已进入系统进行开标、评标（定标）的，宣布开标、评标（定标）无效、中止或终止，由招标人（招标代理机构）在招标管理部门代表监督和公共资源交易中心代表见证下对提交的电子投标文件进行加密封存，恢复开标、评标（定标）的时间视解决实际问题情况而定。

（1）因国际互联网中断、停电、网络入侵、不可抗力等非可控因素导致系统不能正常运行；

（2）因系统服务器发生故障而无法访问系统或无法使用系统，或因电子招标投标系统软件或网络数据库出现错误不能进行正常操作；

（3）电子招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；或计算机病毒造成影响；

（4）其他无法保证电子招标投标过程公平、公正和信息安全的意外情况；

（5）相关行政监督部门和司法、纪检监察等机关依法要求中止或终止电子招标投标活动；

（6）法律法规规定的其他情形。

对于另行安排时间开标、评标（定标）的项目，有关业绩、奖项等评审资料仍以原截标时间为准，开标时，招标人（招标代理机构）须出具书面说明，提请评委注意有关评标业绩仍以原截标时间为准。

39.2评审或评标过程中如遇系统故障等突发事件，评标定标专家应及时与现场工作人员沟通解决。

39.3采用远程异地评标方式评标的，在评标活动开始前，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时间，待故障解除后开始评标；超过评标开始时间2小时仍无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会进行评标。

39.4采用远程异地评标方式评标的，在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

39.5采用远程异地评标方式评标的，主场和副场应当做好远程异地评标活动全程见证服务并采用音视频设备在线记录，妥善保存评标活动过程中的文字和音视频资料。评标结束后，副场应当在5个工作日内将评标活动过程中产生的纸质资料原件、电子文档、音视频以及其他有关资料，按双方约定的方式移交主场保存，保存期限按国家有关规定执行。

39.6电子招标投标中止、终止或结束后，招标人（招标代理机构）应将电子招标投标活动的记录下载打印成纸质文档存档。

40.相关规定

40.1招标人（招标代理机构）、潜在投标人遗失数字证书或密码的，应当及时到原办理机构挂失并重新申领，由此造成不能及时办理招标申请备案、澄清、修改、答疑或不能及时参加投标、提出疑问、上传投标文件等后果由招标人（招标代理机构）或潜在投标人自行负责。

40.2投标人在电子招标投标活动中实施下列行为之一，所产生的后果由投标人自行承担。

（1）投标人的数字证书和密码被他人冒用、盗用；

（2）使用他人数字证书或把数字证书借给他人使用的，依法按以他人名义投标处理；有围标串标行为的，依法按串通投标处理；

（3）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障等导致不能正常登录网上招标投标系统参与投标；

（4）经电子招标投标系统检测到投标人的投标文件编制及上传存在有与不同投标人同一网卡地址、硬盘序列号、软件序列号或投标文件异常一致（通过公共资源交易中心计算机编制或上传的除外）的情形，视为串通投标行为，其投标无效，并依法处理。
40.3 投标人参加电子招标投标活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在投标系统中选取。 参加投标之前，投标人应确保拟派参加投标人员信息与投标系统人员信息一致，以免造成投标不成功，因其可能引起的一切后果由投标人自行承担。

40.4 拟派参加投标担任施工项目负责人的建造师，在施工报建时，由核发施工许可证的主管部门对其进行锁定。工程项目已通过竣工验收并提供竣工验收报告，承包人可向原核发施工许可证的主管部门申请解锁原已锁定的建造师。

40.5电子评标的项目，投标时，投标文件一律不接受纸质文件，投标人须递交具备法律效力的电子投标文件。
40.6经数字证书签章签名上传的招标资料或投标资料具有法律效力。招标人（招标代理机构）、潜在投标人应当对其上传资料的真实性、完整性和准确性负责。
40.7评标（定标）工作完成后，电子招标投标系统将电子辅助评标（定标）过程产生的数据和记录自动存档，并进行数据的汇总、统计，供有关部门查询、监督。

40.8电子辅助评标（定标）的档案，除纪检监察机关、行政监督部门或者司法机关依法进行核查外，其他任何单位或个人不得擅自查阅档案资料。

（十一）其他
41.放弃中标的处理

41.1中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

41.2中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

41.3 招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

43.本项目招标代理服务费由中标人支付。中标人须在中标公告公示期结束后，领取《中标通知书》前，向招标代理机构缴纳招标代理服务费用。

44.在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

第三章   评标定标办法
一、评标定标原则

评标定标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》及广东省、韶关市有关招标投标法规和规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

二、评标定标规则

（一）评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员应依照评标办法，独立完成对投标文件的评审，并对评标结果签字确认。评标委员会应依照评标办法规定的工作方法和标准，对各评标委员会成员的评标结果进行汇总。
（二）定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。

三、评标细则

综合评估法

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法进行评标。

（一）评审范围

评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

（二）初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。
初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在“第二章 投标人须知”的“三、投标人须知”中“（二）投标否决”集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

（三）详细评审阶段

1.评审程序
评审内容分为商务技术和投标报价两大部分。其中，商务技术合计满分100分，权重为40%；投标报价满分100分，权重为60%。两大部分权重之和应为100%。

除特别注明外，综合得分以及商务技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务技术得分M

a．评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分M1。

b．评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分M2。

c．M＝M1＋M2

式中：M1为某投标人的商务得分，M2为某投标人的技术得分。

（2）投标报价得分N

a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝100－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（3）综合得分

综合得分换算为百分制，满分100分，公式如下：

综合得分＝M÷商务技术合计满分×100×商务技术权重＋N×投标报价权重

式中：M为商务技术得分，N为投标报价得分。

（4）评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位大小排位）的的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。
2.否决投标说明

详细评审阶段否决投标的全部条件，在“第二章 投标人须知”的“三、投标人须知”中“（二）投标否决”集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。经详细评审后，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分标准）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。

综合评分表
	商务部分，满分：60分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	施工企业奖项
（10分）
	企业近5年来（2021年1月1日至今）获得房屋建筑工程类奖项情况：

1．获得国家级奖项的，每个得2分。

2．获得省级奖项的，每个得 1 分。

3．获得地市级奖项的，每个得 0.5 分。

4．以上奖项均未获得的，不予计分。

5．本项最高得10分。


	1．允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。 若为联合体投标，以联合体牵头方企业提供的证明材料作为评审依据。
2．需附有关奖项证明彩色扫描件。（奖项如电子证书的除外） 
3．颁发机构限定以下范围： 
①国家级奖项：国务院、住建部、国家级建筑类行业协会；（相关协会需经民政部门备案） 
②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级建筑类行业协会；（相关协会需经民政部门备案） 
③地市级奖项：地市级人民政府、地市级住建部门、地市级建筑类行业协会。（相关协会需经民政部门备案） 
4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。 
5．任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效， 
不予计分： 
①奖项不属于指定类别的； 
②颁发机构不符合要求的； 
③获奖时间不符合要求的。 
说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求。

	施工企业业绩

（10分）
	企业近 5 年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

1.承接过类似工程的，每个得 2.5分。

2.未承接过类似工程的，不予计分。

3.本项最高得10分。 
	1．类似工程指：单项合同金额≥2000万元的建筑类或展陈类工程。

2．需附有关业绩（仅限于以施工总承包单位身份参建的项目）合同协议书彩色扫描件。若为联合体投标，以联合体牵头方提供的证明材料作为评审依据。
3．业绩时间以合同协议书日期为准。

4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②不是以指定身份参建的；

③业绩时间不符合要求的。

	施工管理团队综合素质

（3分）
	1、技术负责人：具有建筑类专业高级工程师（副高）或以上职称的，得1分；本小项最高得1分。

2、质量负责人：具有建筑类专业高级工程师（副高）或以上职称的，得1分；具有建筑类专业中级工程师职称的，得0.5分；本小项最高得1分。

3、造价负责人：具有一级注册造价工程师资格证的，得1分；具有二级注册造价工程师资格证的，得0.5分；本小项最高得1分。
注：本项最高得3分。

	注：（1）每个分项均需提供相关人员的职称证或有效期内注册证、至少3个月（其中必须有2026年4月）的社保管理机构的证明材料（含社保管理机构的查询机器打印件）；如为退休返聘人员则提供退休证和返聘合同代替社保证明。若为联合体投标，以联合体牵头方提供的证明材料作为评审依据。
（2）所有人员须一人一岗位，不得兼任。


	施工企业银行信用评级
（3分）

	1．银行信用评（等）级AAA的，得 3分；

2．银行信用评（等）级AA（含AA＋、AA－）的，得 2分。

3．银行信用评（等）级A（含A＋、A－）的，得 1 分。

4．未获得过以上评（等）级的，或评级证书无效的，不予计分。

注：本项最高得3分。

	1．需附在有效期内的信用评（等）级证书（证明）彩色扫描件。

2．评（等）级证书（证明）须由 市级或以上金融机构或企业基本账户开户行 出具。若为联合体投标，以联合体牵头方提供的证明材料作为评审依据。
3．评（等）级证书（证明）有以下情形之一的，视为无效：

①
评（等）级证书（证明）不在有效期内的；

②出具机构不符合要求的。


	施工企业管理

体系认证

（5分）
	提供质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证：

①同时具备3项的，得5分；

②同时具备任意2项的，得2分；

③其他情况得0分；

注：本项最高得5分。
	1．需附在有效期内的认证证书彩色扫描件。若为联合体投标，以联合体牵头方提供的证明材料作为评审依据。
2．任一认证证书有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分：

①
认证证书不在有效期内的。

	施工企业荣誉（16分）
	施工企业连续5年或5年以上获得纳税信用A级纳税人的，得4分。(其中必须有2024年度)

注：本项最高得4分。
	1.必须提供企业纳税信用A级纳税人证明材料（或证书）彩色扫描件及国家税务总局（或省级电子税务局）网上查询截图，否则不得分。若为联合体投标，以联合体牵头方提供的证明材料作为评审依据。
2.只计算投标人自身（不计算投标人的分公司、子公司及分支机构）。

	
	施工企业获得过高新技术企业证书且证件在有效期内的，得2分。

注：本项最高得2分。
	1.提供高新技术企业证书彩色扫描件。（证书为电子证书的除外）。若为联合体投标，以联合体施工企业提供的证明材料作为评审依据。

2．任一以下情形之一的，该证书视为无效，不予计分：

①证书不在有效期内的。

	
	1.施工企业近5年（2021年1月1日至今）获得过县（市、区）级或以上文物保护类/文化遗产保护类证书的，每个得2.5分。

2.其他情形的，不予计分。

3.本项最高得5分。 

	1.需提供有关证书彩色扫描件。若为联合体投标，以联合体牵头方提供的证明材料作为评审依据。
2.时间不符合要求的，按第2项标准处理。

	
	1.施工企业近5年（2021年1月1日至今）获得过县（市、区）级行政主管部门或以上人民政府颁发的“历史文化保护传承工作先进集体称号”证书的，得5分。

2.其他情形的，不予计分。

3.本项最高得5分。


	1.需提供有关证书彩色扫描件。若为联合体投标，以联合体牵头方提供的证明材料作为评审依据。
2.颁发机构、时间不符合要求的，按第2项标准处理。

	设计企业奖项
（6分）
	企业近5年来（2021年1月1日至今）获得设计类奖项：奖项情况：

1．获得国家级奖项的，每个得2分。

2．获得省级奖项的，每个得 1 分。

3．获得地市级奖项的，每个得 0.5 分。

4．以上奖项均未获得的，不予计分。

5．本项最高得6分。
	1．允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。 若为联合体投标，以联合体设计企业提供的证明材料作为评审依据。
2．需附有关奖项证明彩色扫描件。

3.国家级奖项：指中国土木工程学会颁发的中国土木工程詹天佑奖；住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖；中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖；中国（全国）建筑工程装饰奖（公共建筑装饰设计类）等。（相关协会需经民政部门备案）

省级奖项:指省级建设行政主管部门或省级工程勘察设计行业协会颁发的省级优秀勘察设计奖。（相关协会需经民政部门备案）

市级(含副省级)奖:指市级(含副省级)建设行政主管部门或市级(含副省级)工程勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。（相关协会需经民政部门备案）

4.任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分： 
①奖项不属于指定类别的； 
②颁发机构不符合要求的； 
④获奖时间不符合要求的。 
说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求

	设计企业业绩

（5分）
	企业近 5 年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

1.承接过类似设计业绩的，每个得 2.5分。

2.未承接过类似工程的，不予计分。

3.本项最高得5分。 
	1．类似设计业绩指：单项合同金额≥100万元的公共建筑工程设计业绩。

2．需附有关业绩合同协议书彩色扫描件。若为联合体投标，以联合体设计企业提供的证明材料作为评审依据。
3．业绩时间以合同协议书日期为准。

4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②不是以指定身份参建的；

③业绩时间不符合要求的。

	设计企业人员配备

（2分）
	1、拟投入本项目的设计人员：

①每增加1名具有建筑专业设计类或环境艺术设计类专业高级(或以上)技术职称的，得1分；具有建筑专业设计类或环境艺术设计类专业中级(或以上)技术职称的，得0.5分。本小项最高得 1 分。

②每增加1名具有照明设计类或机电设计类高级(或以上)职业技能等级证书或职称证书的，得1分；具有照明设计类或机电设计类中级(或以上)职业技能等级证书或职称证书的，得0.5分。本小项最高得 1 分。
	注：本项累计最高得2 分。以上人员一人同时持有多项证书不重复计分，均须提供相关证书、社保证明彩色扫描件(提供至少3个月，其中必须有2026年4月的社保证明为准），否则不得分。若为联合体投标，以联合体设计企业提供的证明材料作为评审依据。


	技术部分，满分：40分。

	评分因素
	评分标准
	备注

	设计方案对项目的理解程度（7分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】：完全满足且优于项目设计需求，结合招标人发包要求对项目背景、概况、目标、定位、主题、内容体系等理解透彻。

【良】：完全满足设计需求，结合招标人发包要求对项目背景、概况、目标、定位、主题、内容体系等全部内容有一定的理解

【中】：不能完全满足设计需求，结合招标人发包要求的内容对项目背景、概况、目标、定位、主题、内容体系等全部内容未能理解到位，不符合项目要求。

【差】:对项目设计需求认识不足，表述不清晰。

	设计方案的设计理念

（8分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】：完全满足且优于设计需求，整体方案设计理念符合项目背景意义，突出主题定位；根据项目需求、主题特性进行设计，特色鲜明。

【良】：完全满足设计需求，方案设计思路理念基本符合需要，突出主体定位效果一般；有但未充分根据项目需求、主题特性进行设计；特色不够鲜明。

【中】：不能完全满足设计需求，整体方案设计理念不符合项目背景意义、没有主体定位，内容不严谨；未能根据项目需求及主题特性进行设计。

【差】：对项目设计需求认识不足，表述不清晰。

	设计方案的效果营造和表现（10分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】：完全满足且优于设计需求，重点突出，设计效果佳，表现形式丰富，调性准确，充分体现项目特点。

【良】：完全满足设计需求，有重点，设计效果较好，表现形式较为丰富，调性基本符合，能体现项目特点。

【中】：不能完全满足设计需求，重点不突出，设计效果一般，表现形式一般；调性不准确，未能体现项目特点。

【差】：对项目设计需求认识不足，表述不清晰。

	工期计划及保证措施

（5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。关键节点的控制措施有力、合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿合理。

【良】关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。关键节点的控制措施合理、可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。进度违约责任承诺具体，经济赔偿较合理。

【中】关键线路基本准确，计划编制基本合理。关键节点的控制措施基本可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划相呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。进度违约责任承诺具体。

【差】关键线路不准确，计划编制不合理。关键节点的控制不可行。人、材、机需求和进场计划与进度计划不相呼应，不能满足施工需要。没有违约责任承诺。

	施工质量保证措施（5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60～70%（含60%）。
	【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过招标文件的质量要求。

【良】针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足招标文件的质量要求。

【中】具体措施可行。满足招标文件的质量要求。

【差】措施不可行，没有质量违约责任承诺。

	项目组织机构及人员配置、机械设备、劳动力投入计划

（5分）
	【优】得该项评分因素分值的90%～100%（含90%）。

【良】得该项评分因素分值的80%～90%（含80%）。

【中】得该项评分因素分值的70%～80%（含70%）。

【差】得该项评分因素分值的60%～70%（含60%）。
	【优】有施工组织机构，人员配置齐全，人员职责及人员调配计划描述清晰完整，劳动力和机械设备投入丰富，计划详细、合理，能满足本项目工期要求的。
【良】施工组织机构较完整，人员配置较齐全，人员职责及人员调配计划描述较清晰，劳动力和机械设备投入较丰富，计划较详细、较合理，能满足本项目工期要求的。

【中】施工组织机构不完整，人员配置较大缺失，人员职责及人员调配计划描述不够清晰，劳动力和机械设备投入基本满足项目需求，计划详细性、合理性一般。

【差】未建立完整的施工组织机构，人员配置缺失严重，无人员职责及人员调配计划，未制定劳动力及设备投入计划，或计划与本项目工期要求完全脱节，无任何可行性。

	投标报价部分，满分：100分。

	评分事项
	评分方法

	评标基准价D
	确定最高投标限价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取 3 次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为最高投标限价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数见下表。

号球

1

2

3

4

5

6

7

下浮系数（%）

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

号球

8

9

10

11

12

13

14

下浮系数（%）

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

号球

15

16

17

18

19

20

21

下浮系数（%）

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

（2）评标基准价D＝最高投标限价×（1－n）

	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得100分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝100－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1 ；当Di＜D时，E＝0.5。


四、定标细则
票决数量法

本项目采用票决数量法定标。

一、票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。
1.项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

2.审阅定标资料
定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
3.疑问澄清

讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
4.投票，收票，点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
5.公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。
6.全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

二、定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面：

（一）拟派团队管理能力与水平（履约能力）

相对标准：拟派团队管理能力与水平（履约能力）强的定标候选人优于拟派团队管理能力与水平（履约能力）一般的定标候选人。

（二）设计方案

相对标准：设计方案设计理念突出的定标候选人优于设计方案设计理念一般的定标候选人。

（三）评标报告

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势且风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势且风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。

第四章  投标文件格式

格式一 封面
红军长征粤北纪念馆局部改陈布展及周边遗址修缮保护项目（纪念馆周边遗址修缮保护及陈列布展）EPC（第二次）招标
投  标  文  件
（商务经济标书/技术标书/定标文件）
 格式二 投标函
投  标  函
致：（招标人名称）
1. 我方考察现场并充分研究（项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：      （¥      ）的投标总价竞投本项目。
2. 如果我方中标，我方保证按在    日历天内（其中：设计工期     日历天；施工工期     日历天）完成工程设计、施工并通过竣工验收，并确保工程质量达到      标准和维修其中的任何缺陷。

3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。
4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第二章投标人须知第4.5条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。
6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。
    投标人：   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）
年  月  日
工程项目总价表

	序号
	报价内容
	报价基数（元）
	下浮率
	投标报价 （元）
	备注

	1
	设计费 
	580800.00
	/
	
	自行报价，结算按中标价包干不作任何调整。报价应包含各个不同专业的费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、预算编制费等。

	2
	建安工程费
	20399400.00
	建安工程费下浮率   %
	
	建安工程费投标报价=20399400.00×（1－建安工程费投标下浮率）

	3
	其他费用
	579300.00
	/
	
	统一报价

	投标报价合计
	


注：1.投标报价及下浮率均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

2.本招标项目投标报价已含检测、白蚁、地勘、房屋鉴定、防洪评价编制、审图等一切与工程施工相关费用，中标后招标人不再另行支付。
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日
格式三 各项承诺一览表
各项承诺一览表
	序号
	承诺事项
	承诺内容
	违约承诺

	1
	自愿接受招标
文件条款的承诺
	我方自愿接受招标文件的所有条款，所递交的投标文件已经充分响应招标文件的实质性要求。
	如果我方的投标文件未响应、违反、偏离招标文件的实质性要求，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	2
	无禁止投标
情形的承诺
	我方不存在招标文件第二章投标人须知第4.5条“禁止投标条款”规定的任何一种情形。
	如果我方有招标文件第二章投标人须知第4.5条“禁止投标条款”规定的任何一种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	3
	自觉抵制围标
串标和弄虚
作假行为的承诺
	我方合法正当、诚实守信地参与投标，不组织、不参加围标串标违法行为，不通过弄虚作假行为骗取中标。
	如果我方组织或参加围标串标违法行为或通过弄虚作假行为骗取中标，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	4
	项目经理
任职承诺
	我方拟派项目经理现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理。
	如果我方拟派项目经理在本项目招标投标活动期间有担任其他任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工）建设工程项目的项目经理，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	5
	投标文件
真实性承诺
	我方所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的。
	如果我方递交的投标文件任何内容不真实或无效或不准确，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理，包括否决投标。

	6
	投标文件
信息公开承诺
	我方提供完整的文件。如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济标书的全部内容。
	/

	7
	对不正常报价
的确认承诺
	如果我方中标，我方接受招标人在合同订立期间依据招标文件有关条款约定对我方已标价工程量清单中不正常报价的修正或认定，并按要求签署《不正常报价清单》加以确认。
	/



	8
	按时提交履约
保证的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内全额提交履约保证。
	    如果我方未在招标文件规定的时限内全额提交履约保证，我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	9
	按时签订合同
的承诺
	如果我方中标，我方保证在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，不提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。
	如果我方未在招标文件规定的时限内与招标人签订合同，或我方在签订合同过程中提出违背或超出招标文件、中标文件的要求。我方接受招标人依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。


投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                            年   月    日
格式四 法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：
姓名：    性别：    年龄：      职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
    特此证明。
投标人：       （盖单位章）
                           法定代表人：    （签字或盖章）
                                       年  月   日       
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格式五 授权委托书

授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。
    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日
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格式六 联合体协议书（选用）

联合体协议书
牵头人名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  

法定代表人：                                                  

法定住所：                                                    

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加          （项目名称）（以下简称“本项目”）投标并争取赢得本工程合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

    1．              （某成员单位名称）为联合体牵头人。

    2．在工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担相应责任。

    4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

    5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由联合体确定一个账户统一分配，按各自承担的工作量分摊。

    6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

    7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

    8．本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

　　　　　　　　

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　成员二名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

格式七 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质
类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：
1．法定代表人为同一人的。
2．存在控股、管理关系的。
3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：
1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：
（1）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证的（因推行电子证照，企业的营业执照、资质证书等可以提供电子证照。为实时掌握项目投标单位的是否具备企业安全生产条件，企业的安全生产许可证需提供企业实时网页查询页，实时查询页的打印时间应在项目招标公告发布之日起至开标前。企业的安全生产许可证实时网页查询路径：登录“中华人民共和国住房和城乡建设部”，进入“全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户”版块，具体网址为：https://zlaq.mohurd.gov.cn，进入后点击“安全生产许可证信息”，输入企业名称和统一社会信用代码即可查询。如中标后，投标单位安全生产许可证发生被暂扣情形，需双方另行协商）；
（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况打印页。（适用于省外建筑企业）；
（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》（在“信用中国”网站企业查询界面中下载）；

（4）联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式八 项目经理简历表
项目经理简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


项目经理：（签字）
                                                           年   月      日
    说明：《项目经理简历表》后应附拟派项目经理以下资料：
    1．身份证彩色扫描件；
    2．建造师电子注册证书（在使用有效期内的有效电子证书）彩色扫描件；
    3．B类安全生产考核合格证书彩色扫描件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息彩色扫描件；
4．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2026年4月）复印件或打印件。拟派项目经理为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同（返聘协议）彩色扫描件。
5．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人（项目经理等）信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
格式九 项目经理任职声明
项目经理任职声明
致：（招标人名称）：
  我方在此声明，我方拟派往（项目名称）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标未开工、已开工未竣工、在项目开标时间仍在建筑市场监管平台被“锁定”无法报建的）建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
  特此承诺  
投标人：            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）
                                        年  月   日
格式十 项目技术负责人简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目技术负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目技术负责人简历表
项目技术负责人：         （签字）
                                             年   月   日
    说明：《项目技术负责人简历表》后应附拟派项目技术负责人以下资料：
    1．身份证彩色扫描件；
    2．职称证彩色扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2026年4月）彩色扫描件。拟派项目技术负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同（返聘协议）彩色扫描件。
4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
格式十一 项目设计负责人简历表
	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以项目设计负责人身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目设计负责人简历表
项目设计负责人：         （签字）
                                             年   月   日
    说明：《项目设计负责人简历表》后应附拟派项目设计负责人以下资料：
    1．身份证彩色扫描件；
    2．注册证或职称证彩色扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2026年4月）彩色扫描件。拟派项目设计负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同（返聘协议）彩色扫描件。
4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式十二 专职安全员简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程建设项目管理工作年限
	

	以专职安全员身份参与过的主要业绩（已完工项目）

	序号
	项目名称
	建设单位
	建设内容和规模
	开、竣工日期
	质量等级

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


专职安全员简历表
专职安全员：              （签字）

                                            年     月     日

说明：《专职安全员简历表》后应附拟派项目专职安全员以下资料：

    1．身份证彩色扫描件；

    2．C类安全生产考核合格证书彩色扫描件或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息彩色扫描件；

3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2026年4月）彩色扫描件。拟派项目技术负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同（返聘协议）彩色扫描件。

4．“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）

格式十三 项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	
	

	2
	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	3
	项目设计负责人
	
	
	
	
	

	4
	专职安全员
	
	
	
	
	

	5
	施工员
	
	
	
	
	

	6
	质量员
	
	
	
	
	

	7
	材料员
	
	
	
	
	

	8
	资料员
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


说明：
1．《项目管理机构组成表》后应附表中拟派人员（项目经理、项目技术负责人、项目设计负责人除外）以下资料：
    1．身份证彩色扫描件；
    2．职称证或岗位证书彩色扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少3个月，其中必须有2026年4月）彩色扫描件。拟派项目技术负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证和劳动合同（返聘协议）彩色扫描件。
（4）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”个人信息情况截图。（适用于省外建筑企业）
    2．联合体投标的，《项目管理机构组成表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。
格式十四 建造师查询页（有效期+建造师签字）
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格式十五 履约保函
履约保函

致：   （招标人名称）  (下称受益人) :

鉴于        (下称“被保证人”)己/拟与贵方签订编号为      的（   ) 合同(下称“主合同" )。我行在此接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的履约保证担保：

一、本保函最高担保金额为人民币    （大写），￥  元(小写)。

二、本保函的有效期自     年   月   日至     年   月   日。

三、在本保证担保的保证期间内,如被保证人违反合同或协议约定的义务,我方将收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后二十个工作日内,不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保证担保的最高担保金额。

四、索赔通知应说明索赔理由、索赔款额的计算方法,并必须在本保证担保的保证期内送达我方。

五、本保函担保项下的权利不得转让。

六、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对主合同进行修订的,应当由被保证人将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保证担保的保证期届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保

的最高担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保函适用中华人民共和国法律。

九、本保函以中文文本为准，涂改无效。

                     担保人名称（盖章）：

                     法人代表人或其授权委托代理人：

                     单位地址：

                     日期：

                    邮编：                 电话：
格式十六 原件一览表（选用）
	原件一览表

	工程名称
	

	投标人名称                (请务必填写单位全称)
	　

	投标人法定代表人或其
委托代理人签名
	　
	手机号码
	　

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	　

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理机构、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。

	接收原件经办人(招标代理)：
	
	接收时间：
	年   月   日   时  分

	退还原件接收人(投标人)：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分


格式十七 定标因素评审资料

定标因素评审资料
投标人根据“第三章 评标定标办法”载明的定标因素，提交评审资料。
第五章   合同文件格式

略。总承包合同参照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216。

施工合同按广东省建设厅《广东省建设工程标准施工合同》范本（2009）执行。

设计合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）执行。 

5-1  拟签订合同的主要条款
1 工程承包方式

    1.1承包人按签订的合同价（下浮率）以总承包方式在承诺的工期内对设计、施工（含工、料、机、质量、安全文明施工等）进行总承包，不允许转包和违法分包，若承包人无相应专业资质，确需分包时须与发包人协商，并得到发包人和监理人同意后，报相关行政主管部门备案。

    1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求及合同的相关约定，报验使用；办理用工保险。

1.1.2 包质量：符合招标文件要求及合同有关质量的相关约定。

1.1.3 包安全包文明施工：符合国家及省、市的相关规定及招标文件、合同的相关约定要求。

1.1.4 包工期：本工程项目施工必须在规定的期限内完成。

1.2 限额设计要求：

 1.2.1施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中的建安工程费且不得超过建安工程费的中标价。

1.2.2 承包人在提交设计施工图时必须同时提交施工图预算。施工图预算作为承包人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若造价咨询单位按施工图编制或审核的建安工程费高于前条1.2.1条规定时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费，且由此造成发包人委托的造价咨询单位重复编制或审核施工图预算的费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。
2 施工图工程量清单预算的编制原则

2.1 施工图预算必须符合本工程项目限额设计要求。本工程项目的建安工程费不得超过建安工程费的中标价，否则承包人必须进行调整，直至符合限额设计要求为止。

2.2 施工图工程量清单预算价的编制：承包人根据招标文件及设计任务书、初步设计文件等相关的文件完成本项目的设计工作，承包人设计的施工图经发包人确认后由发包人委托有资质的审图公司审查，施工图经审查合格后，由承包人编制的施工图工程量清单预算需经过发包人委托的第三方造价咨询单位审核通过后，并报仁化县财政评审中心审核。施工图工程量清单预算的编制依据为：（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024），（2）2018年广东省建设工程计价依据：2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》。工程量按施工图计算，主要材料价格按预算编制时（招标文件所规定的设计预算编制基准日）韶关市工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班综合单价（若韶关市未发布信息则依次参照广东省清远市、广东省肇庆市、广东省佛山市、广东省东莞市、广东省广州市,若以上城市均没有信息价则按市场询价）执行、经发包人确认的材料价格或暂定材料价格计算，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的按平均值计算），预算包干费、工程优质费按2018年广东省计价办法的规定计算，赶工措施费不另行计算。

2.3 在预算编制或项目实施过程当中，因财政部、国家税务总局实施的营改增政策，发包人、承包人应当按国家、省、市发布的相关政策调整。

3 工程结算原则

3.1设计费结算原则：设计费按中标价包干，结算时不作任何调整。
3.2工程费用结算原则：工程费用结算基准价以经审核后的预算价乘以（1-承包人中标下浮率）作为此工程项目的建安工程结算基准价。发包人在不增减建设规模的情况下，结算价即为结算基准价。
3.3工程费用结算原则：发包人在不增减建设规模的情况下，结算价即为结算基准价，但下列情形除外：

3.3.1 国家政策性人工价差调整：调整方式按省、市有关规定调整。
    3.3.2 当后继相关法律、法规、规章和政策引起安全文明施工费发生变化时，应当按照省建设行政主管部门或省、韶关市工程造价管理机构据此发布的规定调整；

    3.3.3 当后继相关法律、法规、规章和政策引起规费、税金等发生变化时，应当按照省政府或省、韶关市有关主管部门据此发布的规定调整；

3.3.4 当施工期间市场物价发生涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料价格变化，主要建筑材料价格浮动超过±5%（指钢材、商品砼、商品砂浆、水泥、砂、石等主要材料），则双方同意调整5％以外部分价差；人工费根据国家政策按实调整；机械费浮动超过±10%，双方同意调整10％以外部分价差。其工、料、机消耗量以发包人确认的施工图工程量清单预算及进度中的消耗量为准。

注：人工费、材料单价、机械台班的价差调整基数是以施工同期《韶关市建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）为F1与编制施工图工程量清单预算基准日（招标文件所规定的设计预算编制工期内）《韶关市建筑工程造价信息》公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）F0比较。

1）人工费调整方式：按省、市有关规定调整。

2）材料补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当材料涨价时,材料补差= F0×（A-5%），当材料跌价时, 材料补差= F0×（A+5%），材料补差只计算相应的规费和税金。

3）施工机械使用费补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当施工机械台班费涨价时，机械台班补差= F0×（A-10%）, 当施工机械台班费跌价时,机械台班补差= F0×（A+10%）， 施工机械使用费补差只计算相应的规费和税金。
    4）若项目规模、建设标准等发生变化，因变化而发生的措施项目费结算时进行相应增减。

    5）施工合同履行期间，由于非承包人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）和省的有关规定，依据实际变更项目调整工程价款。工程变更引起工程量发生变化，出现本合同价款调整方式第3.3.5款情形的，应当按照其规定调整；其他情形的，按照以下规定调整：

    ①结算基准价中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整；

    ②结算基准价中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整；

    ③结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息，按本结算原则第3.3.5款重新确定综合单价后，相应调整工程价款；

    ④结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，按本原则第3.3.5条提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整；

    ⑤如招标人只调整材料的等级、规格或品牌，则其综合单价按结算基准价中单价＋该项材料的价差（经招标人审定后的材料单价-结算基准价中的材料单价）进行调整，规费、税金按有关规定调整。

    6）建设工程完工后，发、承包双方和受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业必须按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）和省的有关规定办理竣工结算。
    3.3.5 工程造价调整项目若是结算基准价中没有的项目，其造价调整如下：

    按（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、（2）2018年广东省建设工程计价依据（包括2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》，工程量按发、承包双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的综合单价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价没有的材料价由发、承包双方市场询价确定，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的以下限计算），预算包干费按相关归定计算，赶工措施费不予计算。经招标人或其指定的有关单位审核，经审核后的造价按中标人的建安工程费中标下浮率下浮后作为工程结算价。

清单项目如只单独调整人工、材料、机械台班价差的，其人工、材料、机械台班消耗量均以审定施工图预算中的该清单项目的人工、材料、机械台班消耗量为准。

中标人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

合同履行期间，由于设计人原因导致发生设计变更或现场签证的，由此增加的工程造价费用，由承包人自行承担，发包人不予以考虑和补偿，同时按相关违约条款处罚。

    3.4 如发包人减少建设规模，则根据经发包人确认的预算书扣减减少部分工程造价。最终结算价由仁化县投资评审中心审定为准。 
3.5 预算包干费：根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的人工费与施工机具费之和为基础计算预算包干费。本工程的预算包干内容包括：按《广东省建设工程计价依据（2018）》相关规定。

3.6工程优质费：发包人要求承包人创建市级优质工程，经有关部门鉴定或评定达到合同要求的，工程结算应按照合同约定计算工程优质费：以分部分项的（人工费+施工机具费）的4.5%计算
3.7 本工程结算不另行计取高温补贴费用、预算编制费、专业分包总包服务及配合费、设计优化及修改增加的费用。

3.8 本工程暂估价（若有)为招标人用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，其结算原则按本章“2～3 工程结算原则”有关条款进行结算，结算时不得超过预算中所列相应的暂估价。

3.9 因本项目为设计、施工总承包，如果设计图纸、施工图预算由于设计深度原因导致的设计变更，不另行增加费用。

3.10项目工程费用最终结算价以仁化县投资评审中心的审定意见为准。

3.11其他费用结算原则：乙方须认可甲方按规定选取为本工程的其他服务单位，包括但不限于质量检测、白蚁、地勘、房屋鉴定、防洪评价编制、审图等一切与工程施工相关费用，所需的费用由乙方承担，甲方不再另行支付。
4 工程付款办法

4.1设计费的支付：

4.1.1提交初步设计成功并通过专家及有关职能部门评审后付至总设计的20%。

4.1.2 完成施工图设计，图纸须经有资质的审图公司审图合格并出具施工图审查合格报告书（加盖施工图审查专用章）后付至总设计费的80%。

4.1.3 工程竣工验收合格后，发包人支付余下的费用。

4.2 建安费的支付:

4.2.1 本工程支付施工预付款。

4.2.2 施工预付款必须专用于合同工程，并按以下原则支付：

（1）施工预付款支付比例为：按施工合同价的30%支付。

（2）预付款支付条件:本招标项目要求承包人提供与预付款等额的预付款担保。承包人应在签订施工合同后，在提供符合要求的预付款保函或预付款保险及在具备施工条件的前提下，向发包人提交预付款支付申请。

（3）预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，扣回比例为每支付期的工程进度款的30%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。
 4.3.3工程进度款支付条件：承包人必须提供完整的施工图预算（加盖承包人公章及注册造价工程师注册章）报发包人审核后方可支付工程进度款。
     4.3.4 施工过程中按月支付工程进度款：承包人每月按工程形象进度申报，截止日为当月26日，形象进度和《工程付款申请书》由监理单位核实确认，经造价咨询单位（如有造价单位）审核，再经发包人审核确认后于申报工程进度款的次月支付。
 4.3.5每月的工程进度款按审核确认后的工程进度的80%并按比例扣除预付款后支付，其中：优先保证工人工资发放，工程进度款中的作业工人工资款项由发包人单独足额拨付到承包人的工人工资专用账户，拨付工人工资后剩余款项支付至工程款账户。

4.4措施项目费中的“安全生产措施费”拨付按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）执行，按照项目所在地的建设行政主管部门有关规定支付。发生一般事故及以上等级重大安全事故的，发包人可扣除承包人金额相当于所有“安全生产措施费”的工程管理费。
4.5 变更工程造价必须经监理单位核实及造价咨询单位（如有造价单位）审核，并经发包人核定后方可支付。
    4.6 结算审核完成后，于次月支付至审定结算价的97%（不计息）。剩余3%转为质量保证金，承包人提交了等额质量保证担保或质量保证保险的，于次月一次性结清审定结算价；
    4.7 工程质量保证金总金额为审定结算价的3%，从工程竣工验收合格之日起满2年。若未发现质量问题，承包人向发包人申请退还质量保证（或保证金），发包人按照《建设工程质量保证金管理办法》及合同的有关规定和约定将质量保证（或保证金）于次月退还给承包人（不计息）。
4.8承包人提供的工程款发票必须按照发包人要求提供相应增值税发票给发包人，发包人收到符合要求的发票后方可支付工程款。如果承包人无法提供符合要求的发票，由此造成的相应损失由承包人承担。
    4.9本项目为政府全额投资，所有支付手续经发包人审批后，还须报政府财政部门审批完毕方可支付，如经发包人审批后已及时履行了向财政部门申报审批手续，则发包人不支付延期付款的利息，承包人也不得因政府财政部门履行审批程序所造成的延期付款而暂停施工和相关服务。
4.10本工程按政府有关要求或资金安排情况，经双方协商可调整建安费支付办法。

5 施工部分

5.1项目管理

5.1.1项目经理要求：

 项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位，发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：

担任项目经理的注册建造师与投标书承诺不一致，将视为承包人严重违约。除符合广东省住房和城乡建设厅《关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》〔2009〕8号文第九条规定的情形外，项目经理一律不得更换。承包人未经监理工程师和发包人书面同意，擅自更换投标书中确认的本工程项目经理的，监理工程师或发包人有权责令承包人三天内整改，且发包人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予承包人履约评价为不合格，同时发包人有权拒绝承包人3年内参加发包人其它工程的投标，擅自更换本工程项目经理的，即使发包人事后同意更换，承包人仍需支付每换一次15万元的违约金（仅被羁押或判处刑罚、身亡可免责）。

项目经理每延迟到位一天承包人应向发包人支付违约金5万元/天，超过10天（含10天）发包人有权单方解除合同，并要求承包人承担由此造成的一切损失。
项目经理必须按时参加工程例会、图纸会审和技术交底、现场协调会、方案论证会、专项工作碰头会，以及发包人要求其参加的会议。未经发包人同意不到会者，承包人每次向发包人支付1万元违约金，并承担一般违约责任1次。
项目经理若需离开施工现场1日以上（含1日）需经发包人批准。在其请假离开的时间段内应委托项目副经理或项目总工全权代表其行使职权，否则每违约一次，承包人应当承担一般违约责任1次。项目经理每月的出勤天数不得少于22天，如少于22天的，按每缺勤一天向发包人支付违约金3000元，并承担一般违约责任1次。
对于难以胜任工作项目经理，发包人有权要求承包人进行更换，直至发包人满意为止，且更换人员应在接到书面通知后的3天内到位。更换项目经理期间延误的工期不予顺延，所有费用由承包人承担，给发包人造成的损失由承包人承担。
上述违约金由承包人直接向发包人支付，未付清之前，发包人有权暂停支付工程款。
5.1.2承包人必须遵守国家相关法律法规、政府相关规定及仁化县文化广电旅游体育局的工程管理制度。

5.1.3承包人应根据工程实际需要，配备满足进度要求的施工机械，自备发电机保证供电稳定，所有费用已包含在合同价中。

5.1.4如果承包人未能按照规定的工期完成合同工程（含材料、设备采购等），或者未能在相应的工期内完成某区段或某单项工程，经发包人书面发出通知要求承包人在规定时间内完成前述工程后，承包人仍未完成，则发包人有权直接雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用，所发生的费用从承包人合同总价中扣除，同时，在工程结算时发包人有权扣除承包人向发包人支付所发生费用10%的违约金，并由承包人承担影响工期的一切责任。

5.1.5在合同履行中如发包人、承包人双方发生争议，承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则将视为违约，由此产生工期的延误不予顺延。

5.1.6对于隐蔽工程，若发现承包人在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，应重新进行验收；若承包人同一分项工程验收两次仍不合格，则以后每增加一次验收，承包人向发包人支付违约金5000元。如出现未经验收就进行隐蔽施工，承包人向发包人支付10万元/次的违约金，并且发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止，并通报相关部门，由此产生质量、工期延误等等均由承包人负责。

经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后的24小时内，承包人应通知监理人进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有承包人自检记录和必要的检查资料。监理人应按通知约定的时间派员到场进行检查，在监理人员确认质量符合要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。

承包人未及时通知监理人到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测揭开进行检查，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
5.1.7承包人必须编制合理的交通维护方案并负责实施，保证施工期间的交通组织符合仁化县公安交通管理的有关规定，确保施工安全，其费用包含在合同价中。

5.1.8发生伤亡事故，承包人应在第一时间通知发包人，并按规定立即上报有关部门，同时按法律、法规及相关规定的要求及时处理，否则记承包人严重违约责任一次。

因承包人原因，承包人施工现场发生工伤或其他责任事故的，除按相关法律法规依法接受处理和赔偿所造成的损失外，承包人还须按下列标准向发包人支付惩罚性违约金：
（1）一次事故或全年累计死亡3人及以上：安全第一责任人在韶关市地区建设范围内公开检查；承包人必须撤换项目经理、安全主管，同时支付合同价款15％的惩罚性违约金。
（2）一次事故或全年累计死亡2人：安全第一责任人在韶关市地区建设范围内公开检查；承包人必须撤换项目经理、安全主管，同时支付合同价款10％的惩罚性违约金。
（3）全年死亡1人：安全第一责任人在韶关市地区建设范围内公开检查，并报其上级单位；承包人必须撤换项目经理、安全主管；同时支付合同价款5％的惩罚性违约金。
（4）重伤事故、造成10人及以上集体中毒住院、经济损失重大的火灾、设备及交通事故，依法由承包人承担责任，并支付惩罚性违约金3万元。
（5）因施工造成的道路交通中断、通讯中断、管线漏水漏气等全部责任事故，依法由承包人承担责任，并支付惩罚性违约金2万元。
5.1.9 承包人必须遵守有关环境保护的法律法规，并采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对身体健康和周边环境造成的危害和污染，有关费用已包含在合同价中。 

5.1.10 工程竣工验收合格后30天内，承包人必须及时按韶关市城市建设档案要求及发包人要求提交真实完整的竣工图纸等竣工资料，并由承包人负责汇总后，移交相关管理部门，且办理完成相关移交手续，否则每延迟１天，承包人向发包人支付2000元/天的违约金。同时，承包人向发包人提供完整的竣工图纸等竣工资料各8套（包括声像及电子文件），档案的制作费用由承包人承担。 

5.1.11 如承包人不按合同内容及条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不符合规定，发包人有权勒令承包人暂停施工，承包人必须停工整改，一切责任由承包人负责。

5.1.12 承包人全体现场施工人员佩戴安全帽，全部施工人员佩戴工作牌。

5.1.13 未经发包人书面许可，承包人不得在施工现场布置任何与本项目工程无关的商业广告，否则发包人有权强行拆除，承包人并向发包人每次支付违约金10000元。

5.1.14 承包人下列人员有以下情形的，承包人必须在24小时内将其调离，并应在3天内补充经发包人批准的相关合格人员。若承包人不及时履行，发包人则有权要求承包人按每人每次支付违约金1000元/天，具体情形如下：

（1）发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业的施工人员、工作责任心不强的施工人员等；

（2）不积极配合发包人、监理工程师正常工作人员；

（3）违反承包人或发包人工地现场管理规定的人员；

（4）无证上岗人员（适用于按规定必须有上岗证的）；

（5）与本工程施工无关的人员。

5.1.15本工程禁止转包，若发包人和监理人认为承包人有转包行为，且经行政主管部门落实认定。发包人有权勒令承包人停工、驱逐其出现场，并提请建设行政主管部门对承包人按相关法律法规进行行政处罚；发包人还有权给予承包人履约评价为不合格，及有权拒绝承包人3年内参加发包人其它工程的投标；同时发包人有权单方面解除本合同。由此造成的损失均由承包人承担。 

5.2 用工和劳务

5.2.1承包人不得从为发包人或工程师服务的人员中招雇任何人员。

5.2.2承包人不得以任何理由延期支付雇员的工资和劳务分包人的劳务费用。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬，确保不发生因拖欠工人工资、劳务费而停工、上访，或因此在媒体曝光等事件。如果发生因拖欠工人工资、劳务费而停工上访，或因此在媒体曝光等事件，视为承包人违约，发包人有权要求承包人支付违约金20万元/次。

5.2.3承包人应避免发包人因施工工人追索劳务费或工程款而将发包人诉至法庭或仲裁庭，否则一切责任由承包人承担，所发生的所有费用(包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、赔偿费、违约金等)全部由承包人承担。

5.2.4如果现场工程师需要了解承包人在现场的管理人员和各种劳务工种操作人员情况，以及工程师要求的有关承包人机械设备、主要施工机具、周转材料等的详细资料。承包人则应向工程师提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合工程师的规定。

5.3施工准备工作

5.3.1承包人应充分认识到本工程的特殊性和复杂性，施工前应切实做好各项准备工作，包括但不限于（1）、（2）、（3）：

   （1）必须按要求完成临时设施建设和现场指挥部建设。

   （2）按照相关规定及发包人要求做好现场申报、宣传、走访、排查和解释工作。

   （3）根据现场实际环境，做好防火、防盗、防坠落等各项措施，排除安全隐患，确保施工期间施工的安全。

5.3.2存在设计图纸疑问，必须在施工前30日提出，不得在施工时临时提出，也不得以此手段要求任何索赔，由此造成的一切损失由承包人承担。

5.4工程变更
5.4.1承包人报送的变更价款，应实事求是，不得虚报数量，增加或变更的工程内容按招标文件中约定计价办法进行计量。若其报送金额超出建设工程造价管理部门或政府审核部门审定金额15%以上的，每次承包人向发包人支付人民币伍仟（￥5000）元的违约金，并在结算中予以扣除。

5.4.2承包人应充分考虑工程设计变更带来的风险。工程变更须按政府及发包人的有关规定、审批权限和审批程序进行审批，凡未经发包人审批同意，承包人擅自实施的，一律视为无效变更，结算时发包人不予承认。

5.4.3承包人应按发包人设计变更管理的有关规定及时申报办理设计变更审批手续，并于申请当期工程款之前或一并申报完整的设计变更资料予以备案；逾期申报，发包人将有权不再纳入工程结算范围。

5.5 工程量计量的约定：

（1）承包人不得自行取消施工图或清单中的任何项目，发包人根据需要取消的未施工项目，经监理工程师核实后予以扣减，相应的措施费用予以扣减。
（2）承包人自身原因造成的返工工程量，不予计量。

（3）凡超出图纸范围又未经变更审批的工程量，不予计量。

（4）不符合工程质量标准的工程量，不予计量。

（5）发包人书面通知承包人取消的工程量，不予计量。

承包人编制的工程量预算清单中的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、招标文件、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、省市现行计价规程等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用，承包人不得以综合单价和措施费所含工作内容缺漏项为由，向发包人提出任何变更工程价款的要求。
5.6 承包人对专业分包的总要求
5.6.1承包人对本工程所有分包人的管理费和相互间的配合费用由承包人与分包人自行商定，已含在承包人的投标报价中，招标人不予任何补偿。承包人承担全部管理、组织、协调和配合工作。

5.6.2若承包人的施工承包资质缺少本工程的专业承包资质，应按照有关规定事先报招标人和监理工程师审查并取得招标人批准后分包给具有相应资质的专业承包人（如果分包工程按规定需要进行招标的，由承包人在建设交易中心自行组织），由此产生的一切分包费用、配合费、招标费用以及其他可能存在风险所产生的费用都含在合同价中。承包人因上述情况提出的任何索赔或工期延长申请将不获批准。若承包人在施工过程中由于自身缺少本工程要求的专业承包资质，而又不能按规定时间发包给具有资质的专业承包企业或者分包企业不能按照设计要求实施专业工程的，由此造成工期延误，每延误1天承包人向招标人支付违约金3万元；给招标人造成质量损失的，承包人负责赔偿，同时招标人有权从合同价中按分包工程的审定预算价扣除，并委托其他施工单位实施，承包人须无条件与分包人签订合同。

5.6.3若同一分包工程的分包申请被否定二次，招标人有权就该分包工程采用单独招标形式确定分包人或直接指定分包人，承包人须无条件与分包人签订合同，并不得收取任何费用。同时招标人有权从合同价中按分包工程的审定预算价扣除，并委托其他施工单位实施，承包人须无条件与分包人签订合同。同时由此造成工期延误，每延误1天承包人向招标人支付违约金3万元；给招标人造成质量损失的，承包人负责赔偿。

5.6.4经工程师、招标人认可，承包人与分包人签订分包合同后的5天内，承包人必须将分包合同等相关资料按规定送建设行政主管部门及其他相关管理部门备案，分包合同与本施工合同发生抵触，以本施工合同为准。承包人对分包合同承担连带责任。分包合同不解除承包人任何义务与责任，承包人在分包现场应派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包人的任何违约或疏忽，均视为承包人违约或疏忽。

5.6.5若招标人和监理均认定承包人有未经招标人同意的分包行为（无须承包人认可，除非承包人在招标人发出通知后3天内提出有效举证），招标人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向招标人支付违约金30万元/每次。招标人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予承包人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝承包人3年内参加招标人其它工程的投标。 

5.7 措施项目

5.7.1 现场安全文明设计必须满足国家、省市相关的要求，除此之外，尚应满足如下要求：

第一、安全、文明、临时设施要求：①主要管理人员与投标文件内填写的应一致；②施工现场应封闭施工。围墙和大门的方案图需满足相关主管部门要求，并通过监理工程师的审批。进出口要设大门、门卫和门卫制度。主进出口门头设企业标志，两侧要挂“七牌一图”,标牌应规范、整齐；③施工场地及生活区的所有临时道路，无污水、积水，地面要平整，并以素混凝土进行硬化，断面结构要求：150mm厚的C20（或以上强度等级）砼面层，路面满足施工及生活需要；排水要通畅，要有防止泥浆、污物堵塞排水管道的措施；按要求张挂各种安全标志牌和标语，设宣传栏，读报栏和黑板报并设有吸烟处；有绿化布置；④施工期间，承包人应随时根据现场情况对围挡进行维修和保护，确保施工界面达到韶关市、仁化县和建设部有关规定的标准。为确保施工安全，防止无关人员进入现场，承包人必须对施工范围（特殊情况除外）进行全封闭围挡，并设置车辆进出口，若确因条件限制或环境要求无法实施封闭围档，承包人应切实做好安全防护及安全通道，设置合理科学的安全警示标志。如果承包人开工后经监理工程师下达整改通知后3天内仍未按规定实施，发包人有权安排其他施工队伍进场作好封闭围挡，相应费用从本合同总价中的现场安全文明措施费中扣除。承包人承诺按发包人制定的此条款执行，不得有任何异议。⑤施工场内，建筑材料、构件和料具要按施工现场平面图的布置要求堆放整齐，并挂物料名称，品种，规格等标牌，施工现场渣土和垃圾清运应当采取喷淋压尘装载；⑥承包人必须按照粤建安字【2009】20号文件要求，在开工前按有关规定要求，编制施工组织设计和施工现场消防设施平面布置图，按规定配备合格的的消防器材等，满足施工现场所需的消防措施、制度和灭火器材，灭火器材配置、消防水源所有器材和设备应合理、合格，使用明火应有动火审批手续和动火监护，所发生的费用已含合同中。⑦施工现场的施工区、 办公区、生活区应当分开设置，实行区划管理，临时办公和生活用房应采用轻钢板房,并要具有抗强台风的措施，确保安全，厨房、厕所墙面1.8米以下必须贴墙砖，地面必须贴防滑地砖；⑧工地内要配备经培训的急救人员、保健医药箱、安全急救措施和急救器材，要开展卫生、防病自救、互救宣传教育；⑨要建立治安保卫制度，责任要分解到人。承包人在施工过程中的施工人员应配备必要的劳动、安全保护用品并配戴工作证，以及满足招标文件中其他相关规定。

第二、环保要求：承包人在施工过程中必须根据环保部门和城管部门的要求采取一切可能的措施做好环境保护和水土保持工作，有效控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪音、振动、雨污水等对周边环境造成的污染和危害，避免对周围的管线、道路、构筑物、建筑物造成损坏，环境保护所采用的措施包括但不局限于：①环境污染防治措施：禁止向周边和雨水口倾倒一切废物，包括生产和生活污水、生产和生活垃圾等；生活废水要自建生活污水处理装置；生活垃圾要收集在有防雨棚和防地表径流冲刷的临时垃圾池内，及时集中、清运；堆土区表面进行覆盖；②大气污染防治措施：采用洒水湿法抑尘；重点时段防护如：运输车辆经过的施工面与附近建成区之间的出入口必须设置洗车槽，对车辆进行冲洗；运送散装物料的机动车、存放散装物料的堆放场地必须用棚布遮盖，拌合设备尽量封闭；③施工噪音防护措施：施工噪音执行《建筑施工噪音标准限值》（GB12523-90）规定的有关标准，未经环保部门批准中午和夜间不得施工作业；对高噪音的施工机械或加工环节尽量安排在远离民居的地方。④针对固体废物可能产生的多种环境影响，须采取必要的措施分类收集，运至指定地点和按规定进行处理。⑤制定建筑废弃物管理计划，达到绿色建筑施工的要求。⑥红线范围内必须落实雨污分流，生活污水须经过化粪池处理后接入市政管网排放。

由于承包人原因导致的投诉、索赔、指控，由承包人承担全部责任，同时造成工期延误的，发包人将按照合同条款相关约定进行索赔。

以上须采取的所有措施费用及相关的费用已含在合同价中。

第三、承包人须按建设主管部门的相关规定，在工地安装视频监控系统，履盖全场，保证正常使用。采取相应保卫措施防止出现财、物被盗行为，相关费用已包括在安全文明施工措施费中，发包人不再另行支付此类费用。

5.7.2 已完工程及设备保护费

①承包人应充分考虑本工程的已完工程及设备保护，其费用已包含在合同价内，结算不再调整；②承包人应充分考虑施工影响范围内的地上、地下设施，建筑物的临时保护等措施，以及对基坑、周围建筑物、周围道路管线的沉降和位移按照施工规范进行质量、安全性监测，对于现场及周边临近的可能发生的危险情况及时向监理工程师或主管部门报告，在施工现场根据相关要求准备应急物资并及时采取有效措施，保护费用已包含在合同价中，结算时不再调整。

5.7.3 施工降排水

承包人应按照地质报告、设计图纸要求、降水水位要求、现场实际和工程经验等对降排水进行深化设计、维护和加固，其深化应经过设计单位的审批、监理工程师和发包人的同意，施工降排水应包括设计、施工、加固、维护直至竣工的全部施工和抽排水工作，同时保证护栏的安全性。

本工程施工期间地表及地下水采用有组织的排放，尤其是地下室结构、主体结构工程施工期间，应确保满足低于设计抗浮水位要求并满足地下室防水工程需要，采取的施工排水、降水应确保周边建（构）筑物的安全等有效措施。 

承包人应综合考虑施工期间除不可抗力原因外的气候条件造成的现场工程量的增加及其它风险（如发包人提供的地质报告等相关资料可能存在与实际不符）。

雨季施工随时与气象部门保持联系，在大雨、台风到来之前按有关主管部门规定的防洪防汛应急措施等。

以上有关费用已含在合同价中，结算不作调整。

5.7.4水土保持

承包人必须按照水土保持方案以及监理和检测单位的要求，采取设置排水沟、排洪沟、沉砂池、砂袋、植草、洗车槽等水土保持和防洪排涝措施，优化挖方填方，对土石方合理利用；对已完工土石方工程裸露表面，及时采取防护措施、严格控制水土流失，实现水土流失防治目标；及时做好排水导流工作，使地表径流和工程用水经沉砂池沉降后方可排放，沉砂池要定期清理，减轻水流对裸露地表的冲刷，防止泥砂流出对周边区域造成危害；临时堆土要全面覆盖，减少粉尘及雨水冲刷，堆土清理后或其他其他裸露地要采取恢复植被或其他防止水土流失措施。

5.7.5 施工用水、用电等

（1）承包人根据现场条件和工程情况，接通生活和生产区场内外的给水、排水、施工用电、通讯等工作，同时承包人应自备充足的发电机，确保施工过程中的水、电安全稳定供应，结算费用不作调整。

（2）所有施工场地范围内涉及的废弃物与垃圾清理、外运，以及场地平整。
（3）为建设单位、监理单位提供施工现场临时办公、会议室用房和办公必须品，并开通通讯线路。

（4）合同工期和顺延工期内临时用地（含占道）、房屋租赁的手续费和租金。

承包人在投标报价时因充分考虑施工场地现状与地形图不符的风险，谨慎报价，该部分报价为包干费用，承包人不得以任何理由提出增加费用。

5.7.6 与其他工程的衔接、管理与配合费

由承包人负责工程衔接各专业工程进度安排、施工现场管理协调等工作。对安全、文明、施工、运输、仓储、住宿统筹管理；确定合理的工序和进度计划、安排作业面与通道、提供场地；工程完工后的整体调试、验收和竣工资料整理；按专业设计图纸要求配合做好埋件、预留洞、预埋管等工作；提供脚手架、垂直运输设备供专业承包人使用；提供照明、临时水电等设施。其费用在对其他工程的衔接、管理和配合费用中报价，结算不做调整。

5.7.7因承包人原因而引起的罚款、索赔和指控等责任由承包人自行承担。

5.7.8工程完工后需要恢复的建筑物、构筑物，承包人必须及时恢复，并使监理工程师和发包人满意，满足政府管理部门的规定和要求。

5.7.9承包人必须按有关法规、标准、规定或发包人的合理要求实施有关措施项目，若以上设施或措施达不到要求，工程师发出指令后，承包人应按照要求予以整改，其费用由承包人承担。承包人拒绝整改的，发包人有权要求承包人支付违约金50万元，并将其列入履约考评不良纪录，同时发包人有权委托第三方实施，所有费用由承包人承担。由于承包人原因导致的投诉、索赔、指控，由承包人承担全部责任，同时造成工期延误的，发包人将按照合同条款相关约定进行索赔。

5.7.10 承包人必须按照《建设工程安全生产管理条例》和《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》进行施工，应按有关规定提供相应的防护措施且在施工前编制危险性较大分部分项工程的专项施工方案，有关费用已含在合同价中。因承包人原因，导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。

5.7.11承包人必须按照设计图纸，结合实际情况对施工作业面进行处理，以保证各施工机械有效支撑，地下底板及垫层混凝土在达到强度前不被扰动。任何对基坑支护的修改必须经设计单位、发包人和监理工程师同意，方可实施。承包人应熟悉地质勘察报告，充分了解其地质条件采取必要降排水、基坑内便道、相关施工垫层和切实可行的抗浮、抗倾斜措施，确保其施工安全和正常使用，同时承包人必须对基坑、周边建筑物、周边道路管线的沉降和位移进行巡查和跟踪，如因承包人的措施无法满足正常施工的要求，有关的责任、损失、补救费用全部由承包人自行承担。
5.7.12 根据广东省、韶关市、仁化县建设主管部门的相关文件规定，承包人须在工程施工现场安装使用视频监控系统、工人实名制系统并接入至仁化县住建主管部门建筑工地视频监控专网及发包人视频监控系统。

以上措施项目有关费用已含在合同价中，结算不作调整。

5.8 解除合同后续工程的补充约定

5.8.1招标人向承包人发出解除或部分解除合同通知到达后，本合同即解除或部分解除，承包人必须在3日内停止施工，5日内将现场施工材料设备、工程用机具设备和人员等撤出施工场地，完成现场和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。承包人应保护好已完工程、已购设备材料，保证所移交的资料齐全完整。承包人无特殊原因未在规定期限内移交、离场或移交完整资料，招标人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由承包人承担。

对于部分解除合同的情形，承包人拒不履行配合，招标人有权全部解除合同，如果引致招标人工期延误和其他方面的损失，招标人将要求承包人赔偿有关损失。招标人在发出解除合同的通知后，招标人即可清理现场、委托重新招标或委托新的承包人承接该工程。同时，承包人不得影响或阻碍新的承包人办理进场手续和相关工作。

5.8.2由于承包人原因导致的合同解除或部分合同解除，承包人已经订货的材料、设备，以及已进场尚未安装的材料设备均由承包人负责退货或解除订货合同，不能退还的货款、定金、订金，因退货和解除订货合同发生的费用以及因无法退货造成的损失均由承包人承担，招标人不予补偿。

承包人没有正当合理的理由中途退场，除扣除合同价款20％作为履约违约金外，承包人还须承当因其无故中途退场所造成的全部损失责任。
5.8.3非承包人原因导致的合同解除或部分合同解除，承包人已经签订订货合同，但尚未进场的材料、设备；或虽已进场但招标人或监理工程师验货不合格的，解除订货合同或退货发生的费用以及因无法退货造成的损失均由承包人承担，招标人不予补偿。

经招标人或监理工程验货、签收，且已进场的材料设备但尚未安装的材料设备，费用由招标人承担。数量按招标人、监理工程师审核确认的数量；原投标设备材料表中已列明单价，单价按投标报价计算，原投标设备材料表中未列明单价的，按预算审定价中的材料设备价*（1-下浮率）计算。

5.8.4承包人的已完工程结算时间由招标人确定。按本合同结算条款约定办理结算，同时必须按合同约定扣除违约金、赔偿金。

5.8.5因承包人原因导致解除合同，招标人所遭受的一切损失,由承包人承担全部赔偿责任。
5.9承包人违约责任追究补充细则

5.9.1工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任：如未达到合格标准，除则按合同价款的 1 %向招标人返纳质量违约金外，招标人有权利选择以下方式返工或修复，承包人不得异议：

（1）招标人要求承包人在监理工程师和招标人要求的合理时间内，完成质量不合格工程的返工或修复工作，直至合同约定的质量标准，由此造成的工期延误和所有费用，全部由承包人承担；

（2）招标人直接委托其它承包人完成质量不合格部分工程的返工或修复工作，由此造成的工期延误和所有费用，全部由承包人承担。

（3）无论采取以上何种方式返工或修复，招标人均有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予承包人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝承包人3年内参加招标人其它工程的投标。  
5.9.2承包人违反本合同的约定，应当按约定向招标人承担相应的违约责任。本合同违约责任形式按以下情况分类：

    （1） 限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，招标人有权提出书面警告，承包人必须在招标人限定的时间内履行义务。每一次书面警告扣除违约金人民币壹仟元（￥1000）。

（2）一般违约责任。承包人按本合同约定应当承担一般违约责任时，在招标人提出书面警告或通知后扣除违约金人民币伍仟元（￥5000）/次。合同另有约定的除外。

    （3）严重违约责任。承包人按本合同约定应当承担严重违约责任时，在招标人提出书面警告或通知后扣除违约金伍万元（￥50000）/次。合同另有约定的除外。

（4）部分解除合同。三次受到招标人书面警告，招标人有权直接解除合同或部分解除合同，按承包人违约解除合同的条款执行。

5.9.3三次限期改正责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，招标人有权单方部分解除合同；累计五次严重违约责任，招标人有权全部解除合同。合同另有约定的除外。

5.9.4承包人未按合同要求建立组织架构、派驻项目管理人员和投入设备，承包人必须按招标人要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：

   （1）在中标通知书发出后3日内，承包人承诺的项目技术负责人（总工）不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。招标人一旦发现，将要求承包人做出书面解释并保证限期到位，同时将承担一般违约责任1次；若承包人拒不配合，未在招标人提出限期改正的期限内进行整改的，应承担严重违约责任1次，招标人有权单方提出解除合同，并要求承包人承担由此造成的一切损失。

    （2）在规定的时间内施工人员和设备进场后3日内，承包人在投标文件中承诺的其他主要管理人员未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，以及未按承诺依时、足额投入有关设备，招标人一旦发现将要求承包人做出书面解释并保证人员、设备限期到位。上述情况每发生1次，承包人应承担限期改正责任1次。如果承包人拒不配合，未在招标人提出限期改正的期限内进行整改的，承包人应承担一般违约责任1次，连续二次书面通知整改拒不配合的，承包人应承担严重违约责任1次。

5.9.5承包人如需要调换除项目经理外的其他主要管理人员，必须事先征得招标人书面同意。如承包人未经招标人书面同意，擅自调换项目主要管理人员，除必须限期改正外，承包人必须承担严重违约责任，招标人有权暂停支付工程款，并保留索赔的权利。

5.9.6除项目经理外的其他主要管理人员需离开施工现场3日以上（含3日）需报招标人批准。在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场管理人员全权代表其行使相应职权。否则，每违约一次，承包人应当承担限期整改责任1次。在国家法定节假日期间，承包人应做好管理人员的轮休，并保证现场管理人员不少于3名。在工程实施期间，承包人应对现场主要管理人员进行考勤，并在每月1日前将前一月考勤表报送甲方审核。现场主要管理人员出勤天数均不得少于22天，若少于22天将按每缺勤一天扣减工程费用叁仟元（￥3000）/每人次处理。

5.9.7承包人项目经理和主要管理人员的考勤实行实名制打卡，承包人项目经理和主要管理人员的考勤若发现有弄虚作假行为，发现一次，承包人应承担一般违约责任1次。

5.9.8对于难以胜任工作的承包人管理人员和主要操作技术人员，招标人有权要求承包人进行更换，直至招标人满意为止，且更换人员应在接到书面通知后的3天内到位。

5.9.9承包人未按招标文件及合同要求按期提交招标人工程指挥部所需要的各项设施，应承担限期整改责任1次，若限期整改仍不提交，应承担一般违约责任1次，招标人有权自行安排临时设施的建设，所有费用由承包人工程费用中扣减。

5.9.10承包人未按合同及投标书所作的承诺投入机械、设备、材料等，被监理工程师或招标人发现后，承包人除必须限期改正外，应承担限期改正责任1次。

5.9.11工程承包人每次的进场材料，若出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，承包人必须承担一般违约责任1次。若出现质量事故或经济损失一次人民币壹拾万元（￥100,000）以上的，必须承担严重违约责任1次。造成重大质量安全事故（按国家安监部门规定界定），招标人视情况部分或全部解除合同。同时，招标人有权追究当事人和承包人的法律责任。

5.9.12承包人的工程质量，经监理工程师、招标人或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，每发现一处承包人应承担一般违约责任1次；出现大面积质量不合格（占比达30％及以上），每发现一处承包人应承担严重违约责任1次，招标人将情况通报纪检监察和建设行政主管部门，必要时申请调查责任相关人员，且承包人应赔偿招标人的经济损失。

5.9.13承包人没有按投标承诺和有关规定做好文明施工措施及安全生产，当发生包括但不限于以下情况：工人不统一着装、施工临时材料如脚手架、泥网等过于陈旧、现场垃圾未安排专人清理、现场排水不畅污水横流、交通组织不力现场交通严重拥挤、材料设备堆放混乱、安全防护不符合要求、既有管线被破坏、野蛮施工造成周边环境破坏及警示安全标志不齐等，被监理工程师、招标人发现后，承包人除必须限期改正外， 每发生一次（或一处），承包人必须承担限期改正责任1次。由此而被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，承包人应承担一般违约责任1次；若由此发生安全生产事故，承包人应承担严重违约责任1次；造成严重安全事故等情节严重的，招标人有权部分或全部解除合同。

5.9.14因承包人原因造成工程投资增加的，承包人应赔偿招标人由此遭受的实际损失，情况严重时招标人有权单方解除本施工合同。

（1）若因承包人未按设计规定和施工技术规程要求认真做好施工现场的临时降水、排水（尤其是雨季施工期间）工作导致需要进行地基处理、边坡加固等情况时，每发生一处承包人应负严重违约责任1次，由此造成的工程投资增加由承包人承担。

（2）若承包人未严格按施工进度计划要求组织施工造成工期拖延，导致一些工程项目被迫进入雨季施工而引起投资增加的，承包人应承担严重违约责任1次，由此造成的投资增加由承包人负责。

（3）承包人未经监理工程师、招标人同意擅自改变施工技术方案和工艺，造成投资增加的，应承担严重违约责任1次，由此造成的投资增加由承包人负责。

（4）承包人未拟定临时设施方案并经监理工程师、招标人审批同意擅自实施临时设施建设，若此临时设施建设经核实无法达到合同规定的要求，承包人应承担限期整改责任1次，若承包人拒绝限期整改应当承担一般违约责任1次，同时招标人有权按实际发生重新核定安全文明施工措施费。

（5）承包人提供虚假情况或制造现场假象造成设计变更及投资增加时，经监理公司、招标人发现，承包人应承担严重违约责任1次，造成的投资增加由承包人承担。 

5.10、招标人将根据承包人的投标文件，严格考核施工项目管理人员的日常到位情况，并定期按照招标人的合同履约评价管理办法对承包人的合同履行情况进行评价，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。履约评价为不合格的，招标人有权拒绝承包人3年内参加招标人任何其它工程的投标，有权报请建设行政主管部门对其作不良行为记录。

    5.11 承包人提供竣工资料的约定：
本工程具备竣工验收条件后14天内，承包人按国家建设部、广东省及仁化县的有关规定和招标人的要求编制工程竣工资料（包括施工原始记录、照片等资料），向工程师提供完整竣工验收资料8套、竣工验收报告和相应的声像、电子文件，并由承包人及时向主管部门和监督部门备案。工程师收到竣工验收资料后，应在10天内审核，若不符合要求，工程师可提出整改意见。承包人按要求整改合格后报工程师，工程师在整改验收合格后10天内应组织有关单位进行初步验收，并在10天内对工程质量予以认可或提出再次整改意见。承包人按要求再次整改，并承担由其自身原因造成的整改费用。编制竣工图、竣工资料的费用已含在合同价中。

竣工验收资料包括全部工程（包括项目单位发包项目及其他分包工程）的竣工图纸和竣工资料，以及经确认的深化设计图纸和技术资料。各类分包工程的竣工资料均由承包人负责编制、指导、审阅、汇总、整理、归档，费用由本合同承包人自行承担。    

5.12工程移交及档案管理

5.12.1工程完工后，承包人必须及时按相关档案管理规定整理及移交竣工档案，承包人办理工程结算需提交相关工程档案移交签字单，否则结算不予办理。

5.12.2工程竣工验收合格后承包人必须将成品移交给招标人指定的接管单位。在移交工作完成前，现场所有安全及成品保护责任和费用由承包人承担。

5.12.3在向招标人指定的接管单位移交钥匙的同时提供下列清单：

①办理钥匙移交清单；

②双方抄好水表电表底数；

③列出详细的设备、物件移交清单，标明名称、数量、外观、状态等基本资料

5.12.4按国家、省市和建设主管部门的相关规定应当移交的其他资料。

5.13在质量缺陷保修期内，承包人必须在接到保修通知之日起7天内无条件派人先行保修，发生涉及结构安全、严重影响使用功能的质量缺陷或给排水、供电、燃气、通信及路灯等特殊工程的紧急抢修事故的，承包人接到保修通知后，必须立即到达现场实施保修。质量保修完成后，由招标人组织承包人和监理人，配合项目使用（管养）单位验收。涉及结构安全的，招标人将报当地相关行政主管部门备案，同时承包人应将其产生的原因、补救措施、完成保修情况以书面形式提交招标人。

5.14在工程质量缺陷保修期内，承包人的违约责任。

5.14.1在保修期内发生质量缺陷或紧急抢修事故的时，如招标人无法联系到承包人，或联系到承包人但承包人不能及时履行保修义务时，无论缺陷责任是否属于承包人，承包人必须承担由此产生的一切保修费用、相关损失及违约责任。

5.14.2若承包人未及时到达现场实施保修，招标人有权直接委托其他单位或管养单位代承包人组织实施保修，承包人必须承担由此发生的一切保修费用及相关损失。招标人将在缺陷质量保修金中扣除保修费，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，招标人将向承包人索赔。招标人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。

5.14.3若承包人及时到达现场，但认为自行无法按时完成保修义务，可与招标人协商，直接委托管养单位或招标人确认的其他单位实施保修。若承包人未及时与招标人完成协商事宜，又未能在规定时限内完成保修的，招标人有权通知管养单位或其他单位进行保修，承包人必须承担由此发生的一切保修费用及相关损失。招标人将在缺陷质量保修金中扣除保修费，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，招标人将向承包人索赔。招标人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。

5.14.4若承包人及时到达现场，并与招标人完成协商，同意直接委托管养单位或招标人确认的其他单位实施保修。承包人在收到支付工程保修费用的通知7天内，应将保修费用支付给代其实施保修的单位。如在规定时间内未支付有关费用的，招标人可直接从工程质量缺陷保修金中扣除该保修费用，并支付给保修单位，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，招标人将向承包人索赔。招标人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。

5.14.5若承包人按照招标人的要求及时履行了保修义务，并能提供证据说明质量缺陷非乙方的责任，保修费用及相关损失由缺陷责任方承担。

5.14.6对于涉及结构安全的工程质量问题，无论何时，在所有人、使用人或者第三方向当地建设行政主管部门报告并通知承包人后，承包人应立即采取安全防范措施，同时招标人将委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。承包人立即实施了有效的防范措施和保修的，保修费用、人身和财产损害赔偿，由经过法定程序确认的缺陷责任方承担。承包人拖延安全防范措施或者拖延保修，所造成的一切人身、财产损害责任和赔偿均由承包人承担，同时招标人将提请相关行政主管部门按相关法律、法规对承包人予以处罚。

5.15招标人有权根据有关管理制度对承包人的履约情况纳入履约信用评价体系进行履约信用评价，并将评价结果报送给有关监管部门。

履约信用评价按招标人履约信用评价管理规定执行，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及履约信用评价结果的运用等。

6.设计部分

6.1 本合同设计总价包括所有设计事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程设计有关的全部费用。

6.2 承包人必须严格按有关设计规范设计图纸，承包人必须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行施工图设计，招标人有权委托第三方对承包人每阶段的设计成果（含节能、结构计算模型等）进行精细化审图、各专业优化工作，承包人需无条件根据经招标人确认的精细化审图、结构优化报告进行设计文件修改，费用不另计。

6.3 承包人未经招标人同意擅自对工程设计进行分包的，招标人有权收回未经招标人同意的设计分包内容，已支付该部分分包内容设计费用的在下次支付设计费时扣除，未支付的将不予支付该部分分包内容设计费 。如需其他专业分包，需提前向招标人报备，并提供相应专业资质文件，招标人同意后方可进行分包。

6.4.知识产权和专利权

6.4.1承包人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若承包人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由承包人负责。合同价包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4.2承包人应保护招标人的知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人提交的产品图纸等技术经济资料。未经招标人同意，承包人不得将设计成果转让给第三方。如发生以上情况并给招标人造成经济损失，招标人有权向承包人索赔。

6.4.3承包人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

承包人保证招标人使用承包人设计成果将不会对任何第三方构成侵权，如因此引起任何第三方向招标人提出侵权之诉讼或索赔，均由承包人承担处理、应诉和赔偿责任。

6.4.4承包人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。   

6.5. 承包人在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因承包人的原因产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成损失的应承担赔偿责任。

（1）因设计错误而造成一般质量事故的，承包人除应免收受损失部分的设计费外，还应无偿修改和完善设计，并承担给招标人造成的直接损失。

（2）因设计错误而造成重大质量事故的，承包人承担给招标人造成的直接损失，招标人有权解除设计合同，并报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

6.6. 若因承包人原因导致提交的设计成果文件无法通过招标人组织的设计审查，招标人有权发出如下任何指令，承包人必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计或修改，由此引起的费用增加和工期延误由承包人负全部责任，招标人还可视造成的时间延误和费用损失，承包人按合同价的5%～10%向甲方支付违约金；同时招标人有权解除设计合同。

（2）如果重新设计或修改后的设计成果仍不能通过设计审查，或承包人没有能力完成该部分设计，招标人解除该不合格部分的合同，招标人将该不合格部分指定分包给其他设计单位，并扣除设计单位合同总价中此部分的设计费用；

（3）承包人须在招标人书面同意后，将该部分内容另行委托给其他具有相应资质等级的单位设计，直至通过设计审查，该部分设计费用已包含在合同价中，不另行计算，造成损失的依法承担赔偿责任。

6.7. 承包人应赔偿因设计质量或设计图纸不完善带来的设计变更所引发的工程费增加、施工返工费、误工费等，处理原则如下：

（1）由于设计质量或设计图纸不完善引起的施工返工，承包人应及时处理，并每次扣减设计合同价的2%作为违约金。

（2）由于设计质量或设计图纸不完善引起的施工返工、停工，承包人未能及时处理，每次扣减设计合同价的2%作为违约金，对施工工期造成较大影响，还须按设计合同价的15%赔偿，经监理单位和招标人确认后，承包人在申请当期设计费之前支付给招标人。

（3）由于设计质量或设计图纸不完善导致的设计变更引起工程造价增加，以至超出审批的概算投资额，如设计变更未对施工工期造成影响，承包人按超额部分的5%赔偿招标人；如设计变更对施工工期造成影响，承包人按超额部分的10%赔偿招标人。承包人还应对设计进行修改或调整，以保证工程总费用控制在总投资计划内或限额设计指标内。

（4）由于设计质量设计图纸不完善所引起的工程费增加，超出审批的概算投资额，承包人无法调整到限额内，招标人有权不支付设计费，已支付的设计费承包人应返还招标人，招标人有权拒绝承包人参加招标人的任何设计项目的投标，并将承包人的不良行为上报行业主管部门。

6.8 承包人未按照国家及建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或承包人在设计成果中未经招标人认可擅自指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，承包人按合同价的5%～10%向招标人支付违约金。

6.9 承包人保证，未经招标人书面同意，不得将本合同项下的任何工作任务委托第三人履行，对于工程设计内容中超出承包人资质条件的分部、分项工程，承包人不得超越自身资质条件进行设计或自行将设计任务转包、分包，否则，招标人可以立即解除本合同，并且不需要向承包人支付任何费用。招标人将有权中止合同，承包人按合同价的5%～10%向招标人支付违约金。

6.10 除招标文件规定的服务内容外，承包人还须完成以下各阶段服务内容：

6.10.1 施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； 

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

6.10.2 施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

6.11 承包人义务及违约责任

6.11.1 承包人义务

（1）中标通知书发出后30天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订设计合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为承包人，以此类推。并上报建设行政主管部门。
（2）合同生效后，承包人要求终止或解除合同视为承包人违约。
（3）承包人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。承包人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件，负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计和变更预算编制。
（4）承包人应对招标人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

（5）设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

 （6）未经招标人书面同意，承包人不得对已批准的设计和勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。

 （7）承包人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

 （8）承包人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向招标人推荐并提供科学的评估和来源证明。

 （9）承包人驻仁化县办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。

 （10）承包人应委派1名参与并熟悉本项目设计任务，有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。承包人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。

 （11）承包人要按照批准的设计任务书，按照批准的总概算控制施工图设计，即限额设计。承包人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

 （12）招标人及咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除承包人的责任。

（13）中标通知书发出后三天内，中标单位法定代表人及主要负责人、项目经理、设计负责人应积极主动与招标人接洽工作，迅速有效推动工程前期工作顺利开展，逾期未履行，作违约处理。
   6.11.2 承包人违约的处理

（1）承包人发生合同约定的违约情况时，无论招标人是否解除合同，招标人均有权按相关规定向承包人课以违约金，并由招标人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，招标人将承包人的违约行为上报建设行政主管部门。
（2）招标人按合同规定向承包人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从招标人应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，招标人向承包人开出的任何违约金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受上述条款。

（3）招标人按合同规定向承包人开出的任何违约金的扣除时间，可以在招标人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。招标人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可或默认。

（4）承包人的违约金由招标人掌握使用。
第六章  其他文件
(另册)

（可行性研究报告与项目招标文件同时发布）

第七章   设计任务书

红军长征粤北纪念馆局部改陈布展及周边遗址修缮保护项目设计任务书
第一章 总则

项目概况
本项目位于广东省仁化县城口镇，以红军长征粤北纪念馆为核心，涵盖五里山战斗遗址、锦城温泉（红军长征宿营地）遗址、老盐街、红军街及周边区域。

项目内容包括革命遗址修缮保护、历史街区风貌提升及纪念馆周边环境综合整治工程。

项目定位
目标：建设国内具有示范意义的红军长征主题革命遗址保护与展示综合项目，打造集红色教育、研学实践、文化体验与社区共生于一体的综合性红色文化展示体系。

特点：充分体现“保护优先、合理利用、活化传承”的理念，坚持最小干预原则，确保历史真实性与完整性。

风格：简洁、厚重、真实、具有时代精神表达。

    4、运行：兼顾项目后期运行维护成本、管理便利性及可持续运营需求。

第二章 设计要求

工作范围及内容

（一）设计范围：红军长征粤北纪念馆周边环境提升、五里山战斗遗址修缮保护及陈列布展、锦城温泉（红军长征宿营地）遗址修缮保护及陈列布展、老盐街修缮保护及活化利用、红军街修缮保护及活化利用。

（二）设计内容：投标单位根据招标单位要求及设计任务书进行设计、预算编制，经招标单位批准，并报相关部门完成审批。包括：
1、红军长征粤北纪念馆周边环境提升设计：纪念馆外立面翻新、纪念馆河边花坛清理及人行道修整、纪念馆前广场环境整治及绿化提升、纪念馆后侧环境提升及新建停车场、长征历史步道入口环境整治、纪念馆旁池塘环境修复、河道桥梁文化设计等。

2、五里山战斗遗址修缮保护及陈列布展设计：五里山沿线导视系统、现状房屋修缮、新建停车场、游步道基础设施及景观提升、战壕遗址修缮保护、互动体验设施等。

3、锦城温泉（红军长征宿营地）遗址修缮保护及陈列布展设计：锦城温泉本体修缮、锦城温泉内部修缮改造及布展、锦城温泉后侧房屋修缮、锦城温泉后侧室外广场改造、锦城温泉前室外广场改造、城群村河道两侧景观提升等。

4、老盐街修缮保护及活化利用相关设计：古秦城修缮、老盐街三线整治、老盐街两侧房屋外立面改造、老盐街新建口袋公园等。

5、红军街修缮保护及活化利用：红军街三线整治、红军街两侧房屋外立面修缮翻新、新建亲水平台、沿河外侧街区局部房屋立面提升等。

6、其他相关服务配套设置等。

设计原则

本项目以革命遗址修缮保护与室外环境综合整治为重点，坚持“保护优先、合理利用、适度提升”的总体思路，在确保革命文物真实性与完整性的前提下，系统改善场地环境品质与公共服务功能，强化历史风貌的整体呈现。在设计中，应重点体现“五个性”：

保护性（首要原则）：本项目为革命遗址修缮保护工程，设计的首要原则是保护历史遗址的真实性和完整性。所有修缮工作必须遵循“最小干预”和“可逆性”原则，确保不改变原有建筑的结构和风貌。修复过程中优先使用原材料和传统工艺，避免人为的“复古造景”或过度的复原工作。每一项改造都必须尊重历史痕迹，确保遗址的历史价值得以完整保留。

科学性:所有修缮和环境改造设计应建立在充分的科学分析和技术评估基础上，确保工程实施的安全性与可行性。设计过程中必须进行详细的建筑结构安全评估，合理运用现代工程技术来强化和保护历史建筑，尤其是在有特殊环境要求的地下空间与水体修复中，需综合考虑现有条件。设计应符合文物保护相关的技术标准，确保每一项修复和改造都有科学依据，避免因不合理的改动对历史遗址造成不可逆的损害。
人本性：设计应充分考虑参观者的需求，提升空间的使用舒适性和安全性。人本性原则强调从观众的角度出发，优化游客的观展体验。设计中要考虑到不同层次参观群体的需求，合理规划游客流线，设置无障碍通道和休憩区，保证展览的舒适性与便捷性。同时，需在确保历史真实性的前提下，加强互动性与参与性设计，激发参观者的兴趣和共鸣，使之成为富有温情和人文关怀的场所。

适度提升性：虽然本项目涉及环境整治与修缮工作，但应避免过度景观化或重建的做法。设计应注重历史风貌的修复与环境功能的提升，而不是进行大规模的景观重塑或人工造景。所有的提升措施应符合“改善而不重建，优化而不重造”的原则。设计需以“去除杂乱、恢复风貌、加强基础设施”为核心，合理安排空间功能，提升参观体验，但不改变遗址的原始风貌和历史氛围。

可持续性:必须考虑项目的长期运营和维护需求。所有选择的材料、设备和设施应具备耐久性、易维护性和可持续性。节能、环保的设计理念应贯穿整个项目，避免使用高维护成本和技术复杂的设施。设计应确保系统的稳定运行和日常维护的便利性，同时为后期运营节约成本，保证项目长期稳定、安全地运行。
地域独特性:设计应充分体现粤北长征历史和地域文化的独特性，避免简单的“仿古”或“主题公园化”处理。通过精心设计的空间结构、材料运用和文化符号表达，展现粤北地区的历史文化特色和红色革命精神。设计需注重历史与地域的融合，强调“独特性”而非“同质化”，确保每一处设计都具有鲜明的地域识别度，同时体现出革命文化的深刻内涵。
整体要求

本项目整体设计应围绕革命遗址修缮保护与室外环境综合整治的核心目标，遵循文物保护规律与历史街区保护原则，系统营造庄重、真实、厚重的红色文化环境氛围。在坚持历史真实性与完整性的前提下，合理运用现代设计理念与工程技术手段，提升空间秩序与环境品质，使历史遗址与公共环境形成协调统一的整体格局。

在总体实施中，应做到内容表达与空间环境高度统一、历史风貌与功能提升有机融合，避免形式化表达和过度景观化改造，确保整体环境朴实、克制、真实而富有精神力量。

1、强调特色：整体环境设计应准确提炼“粤北长征”革命历史文化特征，合理运用红色历史元素与地域文化符号，通过材料选择、色彩控制、景观尺度与节点设计，强化精神表达。既要突出红军长征遗址的历史属性，又要体现粤北山地环境的地域特征，形成具有鲜明识别度的整体空间形象。

2、理解内容：设计单位须深入理解红军长征在粤北地区的重要历史意义及各遗址所承载的历史价值，紧密围绕革命遗址保护要求与历史叙事逻辑开展设计。所有修缮与环境整治措施应服务于历史真实性表达，避免脱离历史语境的形式化改造，使空间环境成为历史内容的自然延伸，实现历史内涵与环境塑造的统一。

3、风格协调：整体风貌控制应兼顾不同子项的空间属性与历史特征，在保证整体风格统一的前提下体现适度差异。纪念馆周边环境、五里山遗址、锦城温泉遗址、老盐街与红军街等区域在材料运用、尺度控制、景观语言上应保持协调统一，同时根据各自历史背景与空间特性进行适度表达，确保各区域既有辨识度，又不割裂整体环境体系。

4、布局合理：整体风貌控制应兼顾不同子项的空间属性与历史特征，在保证整体风格统一的前提下体现适度差异。纪念馆周边环境、五里山遗址、锦城温泉遗址、老盐街与红军街等区域在材料运用、尺度控制、景观语言上应保持协调统一，同时根据各自历史背景与空间特性进行适度表达，确保各区域既有辨识度，又不割裂整体环境体系。

5、环境表达与视觉系统：整体视觉表达应紧扣革命历史主题，强调庄重、简洁、克制的设计语言，避免繁复装饰与过度渲染。导视系统设计应统一规范，语言准确、识别清晰，与整体风貌协调一致。必要的说明标识应采用规范用语，文字表达严谨，版式简洁大气，强化地域历史文化气息。

6、空间氛围营造：环境整治与节点设计应以简洁有力的空间语言高度概括历史精神，通过景观尺度控制、材料肌理表达与视线组织，强化场所的纪念性与历史厚重感。重要节点可通过适度的艺术处理形成视觉焦点，但应避免夸张表达，使整体环境沉稳有序、富有内涵。

7、照明设计：应以安全保障与历史氛围营造为前提，合理配置基础照明与重点照明系统。室外照明应控制亮度与色温，避免对文物本体及周边环境造成不良影响；重点区域可采用适度强化照明以突出历史节点。整体照明系统应节能环保、稳定可靠、便于维护，兼顾文物保护要求与夜间参观需求。

设备设施要求

本项目设备设施配置应坚持实用、安全、耐久、易维护的原则，并与粤北红军长征历史遗址的整体风貌、自然环境及空间属性相协调。所有配套设施的尺寸、比例、造型、色调与材质肌理，应尊重历史建筑风貌与地域文化特征，不得破坏原有空间尺度和视觉秩序。设备选型应符合文物保护要求，同时适应粤北地区气候条件，尤其应充分考虑山地环境湿度较大、温差变化明显等因素，确保长期稳定运行。如涉及影像设备、音响系统、计算机及复合媒体装置，须充分考虑空间通风、防潮、防腐、防霉等技术措施，保证设备具备良好的耐久性与稳定性，同时便于后期维护与替换。所有设计应在安全的前提下符合人体工程学要求，互动类设施应确保操作安全、使用便捷。

在室外环境改造及街巷整治范围内，相关配套设施（如导视系统、景观照明、栏杆护栏、休憩设施、桥梁附属设施等）应与整体历史环境协调统一，造型简洁克制，材质耐候、防腐、抗风化，适应山地气候条件。设施布置不得破坏历史空间格局或遮挡重要历史视线廊道。

在河道改造及滨水空间整治中，涉及的照明设施、栏杆系统、防护设施及生态景观构件应安全可靠，结构稳定，防滑、防坠落措施完善。所有临水设施应符合防洪及安全规范要求，同时兼顾日常检修便利性。

街巷改造过程中涉及的市政配套设施（如三线整治配套箱体、检查井盖、排水构件等）应做到隐蔽、美观，与历史街区风貌相融合，避免现代构件对历史环境造成视觉干扰。

所有设施系统的设计必须便于施工组织、后期布展及日常运营维护，避免复杂结构与高维护成本系统。所有设备与设施应确保实用性、安全性与耐用性，并与粤北地区红军长征历史遗址相匹配。设备的尺寸、造型、比例、色调和材质。

安全要求

所有设备设施及环境改造工程必须确保文物安全、结构安全与人员安全。材料、灯具及施工工艺须符合国家文物保护规范、建筑安全规范及消防标准。所有设施必须采用环保材料，防潮、防霉、防腐蚀，适应山地及河道环境条件。

河道改造、亲水平台、桥梁设施及街巷整治工程必须严格落实防滑、防坠落、防积水、防洪等安全措施。电气系统应做好防水、防雷、防漏电设计，确保长期安全运行。所有设计须兼顾施工安全与后期运营安全，确保革命遗址与公共环境在长期使用中的持续稳定与安全。

第三章 设计成果要求

一、设计内容

本项目设计成果应围绕革命遗址修缮保护与室外环境综合整治的总体目标展开，系统阐述设计理念、保护思路、空间组织方式及工程技术路径。

设计文件须具备可实施性、可落地性和技术可行性，完整表达各子项在整体空间结构中的合理布局关系、交通组织方式、环境提升策略及风貌控制原则。设计成果必须包括但不限于以下内容：

1、总体设计说明及总平面布局；

2、空间关系与流线组织成果；

3、各分项专项设计成果及说明；

4、制作方式、技术手段、工艺材料、主要技术指标、特殊技术指标；

5、项目概算。

6、其他认为可以体现设计内容的资料

二、图纸成果要求：

1、图纸规格:方案图纸统一为“A3”尺寸。一正一副。

2、施工图蓝图8套。图纸、文本资料应另外刻录成光盘或U盘，文本须提供pdf格式文件。包括技术标全部设计内容。

3、申请人提交能够反映设计亮点的效果图等，表现手法和图纸数量不限。

  

第四章   附则

一、招标单位在本次采购活动中提供的所有资料（含文字、图纸、电子数据资料等）均受版权保护，且投标单位须对招标单位在本次招标活动中提供的所有资料严格保密，未经招标单位许可，不得外泄。  

二、设计成果必须为投标单位原创，不得侵犯任何第三方知识产权。如发生侵权纠纷，由投标单位自行承担法律责任。

三、本次招标形成的设计成果版权归招标单位所有（投标单位享有署名权）。未经招标单位书面同意，投标单位不得将本次设计成果用于其他项目或对外发布。

。

（注：上述招标内容招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）
第八章   最高投标限价

本招标项目最高投标限价为人民币（大写）：贰仟壹佰伍拾伍万玖仟伍佰元整（¥21559500.00元）。具体详见下表：

	序号
	报价内容
	报价基数（元）
	下浮率
	备注

	1
	设计费 
	580800.00
	/
	自行报价，结算按中标价包干不作任何调整。报价应包含各个不同专业的费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、预算编制费等。

	2
	建安工程费
	20399400.00
	≥0.00%
	建安工程费投标报价=20399400.00×（1－建安工程费投标下浮率）

	3
	其他费用
	579300.00
	/
	统一报价

	合计（1+2+3）
	贰仟壹佰伍拾伍万玖仟伍佰元整（¥21559500.00元）


备注：本招标项目最高投标限价已含检测、白蚁、地勘、房屋鉴定、防洪评价编制、审图等一切与工程施工相关费用，中标后招标人不再另行支付。









委托代理人身份证彩色扫描件正、反面









