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投标须知前附表

1.工程概况

	序

号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	南雄市湖口镇乡村振兴示范项目（一标段）设计、施工总承包

	2
	项目业主
	南雄市湖口镇人民政府

	3
	项目批准部门
	南雄市发展和改革局

	4
	项目批准文号
	雄发改资〔2021〕86号、雄发改投审〔2022〕184号

	5
	项目代码
	2102-440282-04-01-863742

	6
	资金来源

及出资比例
	市财政统筹解决100% 

	7
	招标人
	南雄市政府投资建设项目代建管理中心

	8
	招标代理机构
	广州市云兴建设工程监理有限公司

	9
	项目总投资
	项目投资概算为5984.77万元，其中建安工程费用为4700.56万元。

	10
	建设地点
	南雄市湖口镇

	11
	项目建设内容

及规模
	全域推进美丽乡村建设（长市村美丽乡村建设和人居环境整治）；完善基础设施建设（主要包括长市村污水处理、道路及停车场建设、三线整治、给排水工程及其他基础设施等）。

	12
	招标范围


	本工程所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（2）：
（1）设计部分：确保项目顺利实施的报建、报批、施工等所需的所有建安工程等的设计文件（具体详见设计任务书、初步设计文件及可行性研究报告），包括但不限于：施工图设计、施工图预算（含工程量清单）、提供项目所需相关检测项的明细表、调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、完成招标人提出的与项目的其他要求及后续的设计服务工作；
注：设计文件深度要求必须满足住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》的要求，各专业还应该满足各专业工程设计文件编制深度规范或规定的要求。
（2）施工部分：设计文件及工程量清单范围内的所有工程及配套设施等的施工。

	13
	标段划分
	本工程不划分标段。

	14
	工期
	设计、施工总工期共500日历天，其中：设计工期为：40日历天；施工工期为：460日历天。

	15
	质量标准
	设计要求：符合国家或行业颁布的现行有效的有关设计的规范要求，符合设计任务书的相关要求，并必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。

施工要求：施工质量必须达到合格标准。

	16
	工程最高投标限价
	见本招标文件“第一章  1～10 最高投标限价的确定”

	17
	投标人资格要求
	1．本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1．联合体成员数量不超过2个。

1.2．联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3．联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4．联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1．投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2．投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3．参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体(必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工单位分别不得超过一家)，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级：

    ①施工资质：具备市政公用工程施工总承包一级资质和建筑工程施工总承包三级以上(含三级)资质，并获得安全生产许可证的独立法人。
②设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1）具备工程设计综合资质甲级资质；

2）具备市政行业设计甲级资质；

3）具备市政行业设计甲级资质(燃气工程、轨道交通工程除外)；

4）同时具备市政行业(道路工程专业)设计甲级资质和市政行业(排水工程专业)设计甲级资质。

2.4．根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。

3．相关人员要求

3.1．拟派项目经理为具有市政公用工程专业或建筑工程专业一级注册建造师，并应持有国家住建部核准的在使用有效期内的有效电子注册证书。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标或已签订合同未开工、已开工未竣工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。

    3.2．拟派项目技术负责人须具备市政公用工程专业类或建筑工程专业类中级及以上技术职称。

    3.3．拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

3.4．投标人拟委派担任本工程的设计负责人必须具有二级及以上注册建筑师或市政公用工程专业类或建筑工程专业类高级工程师技术职称。

3.5．投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

3.6.投标人须承诺自2021年8月1日至今未发生事故等级为一般事故及以上的生产安全事故、一般质量事故及以上的工程质量或安全事故，以及未有投标违纪处罚并仍在处罚期限内；否则，招标人有权拒绝其为中标候选人或中标人（组成联合体时，指联合体牵头人）。

4．禁止投标条款：

4.1．投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的监理人；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为失信惩戒对象的。

4.2．招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

南雄市政府投资建设项目代建管理中心

为本招标项目的招标人

2

南雄市湖口镇人民政府

为本招标项目的业主单位

3

广东宏正工程咨询有限公司

为本招标项目的可行性研究报告编制单位

4

广州市云兴建设工程监理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

5

待定

为本招标项目的全过程造价咨询单位

6

福州市规划设计研究院集团有限公司

为本招标项目的初步设计单位

7

广东雄厦工程技术有限公司

为本招标项目的勘察单位

8

待定

为本招标项目的监理单位

9

无

为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。

5.省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

	18
	投标保证
	  1．投标人须缴纳金额为人民币伍拾万元整（¥500000.00）的投标保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人须提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（https://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	19
	投标有效期
	  本次招标的投标有效期为120个日历天。

	20
	投标文件

组成及份数
	  企业资格审查申报资料、商务标书、经济标书，各一份正本、五份副本。

	21
	评标委员会
	评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。

	22
	评标方法
	  综合评估法

	23
	安全文明施工
	达到国家、省、市有关标准

	24
	房屋建筑工程

绿色建筑标准
	本招标项目不纳入绿色建设实施范围。

	25
	履约保证金
	履约保证金为中标价的5%（在领取中标通知书之日起5个工作日内、签订合同前缴纳，组成联合体时,由联合体牵头人缴纳）。

履约保证的形式包括履约保证金、履约保证金担保函两种，由中标人自主选择，保函有效期不得少于本工程总工期，如果采用银行转账方式则必须从中标人的法人开户银行的账号划出招标人指定的账户，并详细注明工程名称及用途。招标人指定的账户如下：

开户名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南雄市支行

银行账号：44722001040015724

	26
	工程款支付
	详见本招标文件“2-4、工程付款办法”

	27
	工程质量保证金
	工程质量保证金总金额为结算价的3%，从工程竣工验收合格之日起计满2年。

	28
	绿色施工安全防护措施费
	按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500～2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《关于明确建筑工程安全防护、文明施工措施费用具体管理办法的通知》（韶市建【2015】26号）等最新规定执行。

	29
	招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、凭证原件
	投标人在递交纸质投标文件时须提交用于评审的证书、证件、证明原件的，投标人应自行将所需原件密封于文件袋（箱）中，并自行准备两张“原件一览表”(详见格式十四，投标人须自行填写，表格可扩展)，一张贴于文件袋（箱），一张在递交时由投标人、招标代理人签字。招标代理机构仅代签收，不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。评标结束后，招标代理人将退回投标人的原件。若投标人未按要求提交相应证明材料原件或投标文件中证明材料的复印件与原件不一致，评审时相应证明材料不予认可。

	30
	招标代理服务费
	本项目的设计招标代理服务费参照《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）,以中标金额为基数计算并下浮20%计取,由中标人支付；本项目的施工招标代理服务费参照《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）以中标金额为基数计算并下浮50%计取，且施工招标代理服务费上限10万元，由中标人支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人须在中标候选人公示期结束后、领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费，方可领取中标通知书。

注：参与投标视为认可该条款。

	31
	招标人

联系方式
	单位名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

办公地址：南雄市雄州街道沿江西路2号

联系人（部门）：彭工

联系电话：0751-3836721

	32
	招标代理机构

联系方式
	单位名称：广州市云兴建设工程监理有限公司

办公地址：韶关市新华南路华园新村8栋2楼（韶关分公司）

联 系 人：周工、吴工

电    话：0751-8533381、8536891

	33
	交易场所

联系方式
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址：韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市雄东路1号大润发四楼）南雄市公共服务中心内

联系人（部门）：工程交易部

联系电话： 0751-3860729

	34
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：南雄市住房和城乡建设局

办公地址：南雄市新城沿江东路143号三楼 

联系人（部门）：建筑业市场管理股

联系电话：0751-3823847 


2.重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间 
	2022年8月31日19时00分至 2022年9月7日24时00分

	2
	网上报名

截止时间 
	2022年9月7日24时00分

	3
	网上提问

截止时间 
	2022年9月17日16时00分

	4
	网上答疑

时间
	2022年9月17日16时30分至2022年9月20日16时00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间： 2022年9月26日09时30分；

投标保证担保上传截止时间： 2022年9月26日09时30分；

投标保证保险投保截止时间： 2022年9月26日09时30分。

	6
	电子投标

截止时间 
	 2022年9月27日09时30分

	7
	投标文件

递交时间
	 2022年9月27日09时00分至 2022年9月27日09时30分

	8
	投标文件

递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心

地址：南雄市雄东路1号(大润发)四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心(南雄市公共服务中心内)。

	9
	开标时间 
	   2022年9月27日09时30分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心南雄分中心
地址：南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心（南雄市公共服务中心内） 。 

	11
	备注
	投标人应按有关要求办理数字证书（CA）和企业入库、网上报名、电子投标、下载招标文件等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自行承担。


第一章 投标须知

南雄市湖口镇乡村振兴示范项目业经南雄市发展和改革局以《关于南雄市湖口镇乡村振兴示范项目可行性研究报告的批复》（雄发改资〔2021〕86号）、《关于南雄市湖口镇乡村振兴示范项目（一标段）初步设计概算的批复》（雄发改投审〔2022〕184号）批准建设，项目代码为2102-440282-04-01-863742。本工程南雄市湖口镇乡村振兴示范项目（一标段）项目业主为南雄市湖口镇人民政府，建设资金来自市财政统筹解决，出资比例100%，招标人为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，招标代理机构为广州市云兴建设工程监理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、施工总承包进行公开招标。

1～1 工程概况综合说明
1.1 工程概况

1.1.1 建设地点：南雄市湖口镇  
1.1.2 建设内容及规模：全域推进美丽乡村建设（长市村美丽乡村建设和人居环境整治）；完善基础设施建设（主要包括长市村污水处理、道路及停车场建设、三线整治、给排水工程及其他基础设施等）。
1.1.3 项目总投资：项目投资概算为5984.77万元，其中建安工程费用为4700.56万元。
1.2 标段划分：本工程不划分标段。

1.3 监理单位：待定。
1.4 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

1～2 招标范围

2.1招标范围：本工程所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（2）：
（1）设计部分：确保项目顺利实施的报建、报批、施工等所需的所有建安工程等的设计文件（具体详见设计任务书、初步设计文件及可行性研究报告），包括但不限于：施工图设计、施工图预算（含工程量清单）、提供项目所需相关检测项的明细表、调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、完成招标人提出的与项目的其他要求及后续的设计服务工作；
注：设计文件深度要求必须满足住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》的要求，各专业还应该满足各专业工程设计文件编制深度规范或规定的要求。
（2）施工部分：设计文件及工程量清单范围内的所有工程及配套设施等的施工。

1～3 工期

3.1 本工程工期为：设计、施工总工期共500日历天，其中：设计工期为：40日历天，施工工期为：460日历天。中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程。

3.2 因中标人原因，工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的1.5‰向招标人缴纳逾期违约金，累计最高不超过合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金。

3.3 设计工期自中标通知书发出之日起计算，至提交符合招标人及审图机构要求的施工图设计文件之日止（每一步设计工作，必须以招标人及有关部门审核批准后方可实施）。

3.4 施工工期从开工令签发之日起计，至竣工验收之日止。

1～4 投标人资质及条件要求
4.1本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

4.1.1联合体成员数量不超过2个。

4.1.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

4.1.3联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

4.1.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

4.2资质要求

4.2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

4.2.2投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。
4.2.3参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过两家独立法人组成的联合体(必须注明其中一家为牵头人；联合体成员中设计、施工单位分别不得超过一家)，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～②资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～②资质，联合体牵头人必须具备①资质，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级：

    ①施工资质：具备市政公用工程施工总承包一级资质和建筑工程施工总承包三级以上(含三级)资质，并获得安全生产许可证的独立法人。
②设计资质必须具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一：

1）具备工程设计综合资质甲级资质；

2）具备市政行业设计甲级资质；

3）具备市政行业设计甲级资质(燃气工程、轨道交通工程除外)。

4）同时具备市政行业(道路工程专业)设计甲级资质和市政行业(排水工程专业)设计甲级资质。

4.2.4根据有关文件精神，在新冠肺炎疫情防控期间，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行业主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），投标人必须将相关文件附在该证书后面中，证明在开标日继续有效。
4.3相关人员要求

4.3.1拟派项目经理为具有市政公用工程专业或建筑工程专业一级注册建造师，并应持有国家住建部核准的在使用有效期内的有效电子注册证书。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页），且未担任其他在施（包括已中标或已签订合同未开工、已开工未竣工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
    4.3.2拟派项目技术负责人须具备市政公用工程专业类或建筑工程专业类中级及以上技术职称。
    4.3.3拟派专职安全生产管理人员须具备有效安全生产考核合格证明（C证，安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），且不少于1人。

4.3.4投标人拟委派担任本工程的设计负责人必须具有二级及以上注册建筑师或市政公用工程专业类或建筑工程专业类高级工程师技术职称。
4.3.5投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

4.3.6投标人须承诺自2021年8月1日至今未发生事故等级为一般事故及以上的生产安全事故、一般质量事故及以上的工程质量或安全事故，以及未有投标违纪处罚并仍在处罚期限内；否则，招标人有权拒绝其为中标候选人或中标人（组成联合体时，指联合体牵头人）。

4.4禁止投标条款：

4.4.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的监理人；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为失信惩戒对象的。

4.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	南雄市政府投资建设项目代建管理中心
	为本招标项目的招标人

	2
	南雄市湖口镇人民政府
	为本招标项目的业主单位

	3
	广东宏正工程咨询有限公司
	为本招标项目的可行性研究报告编制单位

	4
	广州市云兴建设工程监理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	5
	待定
	为本招标项目的全过程造价咨询单位

	6
	福州市规划设计研究院集团有限公司
	为本招标项目的初步设计单位

	7
	广东雄厦工程技术有限公司
	为本招标项目的勘察单位

	8
	待定
	为本招标项目的监理单位

	9
	无
	为本招标项目上一次招标的中标人，但无正当理由不签订合同，被招标人书面拒绝再次投标。


4.5.省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。

1～5 工程招标内容及要求

设计阶段包括所有相关报建、报批、施工设计文件、施工图设计、施工图预算（不单独计收预算编制费用）及施工配合、后续设计服务工作等；

施工包括施工图设计文件及工程量清单范围内的所有工程及配套设施等的施工及配合阶段验收、档案整理、保修期维护等总承包范围工作。

5.1.本次设计工程的内容及要求（具体详见设计任务书）：

5.5.1.本次设计工程的内容及要求：

5.1.1.1本项目设计包括建筑安装工程所有专业及其配套设施、装修装饰工程和其他工程等所有招标范围工程项目报建、报批、施工设计文件、施工图（含配套附属工程等）设计（含预算编制）的编制。

5.1.1.2本工程各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。本工程施工图设计必须先经招标人确认才能送审，并经招标人确认的有资质的审图机构审查合格。若由于招标人或审图机构在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

5.1.1.3本工程设计要求的质量标准：符合现行的国家及地方的有关设计规范等，且必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。

5.2设计承包内容：中标人按合同约定、招标文件内容要求、法律法规及国家强制性标准要求提供完整的设计文件及建设期间的服务等内容。

施工图设计文件（含施工图预算）12套。提供的所有资料均含电子版（含CAD及PDF文件格式）。

5.3 中标人要按照批准的设计任务书、投资概算、批准的可研报告、初步设计成果资料控制施工图设计及施工图预算，即限额设计。中标人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充、优化设计，直到满足要求。

5.4 施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，中标人接到建设单位或监理单位通知后应当立即到达施工现场，研究并及时处理问题。

5.5关于设计深度的要求

5.5.1按现行的设计文件深度规定等有关技术标准、设计规范（标准）要求。

5.5.2各专业设计应同步进行，中标人应指定总体中标人统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

5.5.3对技术复杂或造价、规模较大的主要分项工程应作方案比较。

5.5.4施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

5.5.5相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

5.5.6施工图设计文件应考虑交通维护、临时施工便道、危大工程、对周边建筑物的影响等因素，并提供相应的设计方案及计算书（可另册装订），以指导现场施工及过程评审。

5.6．设计后期配合施工工作

5.6.1．施工图设计完成并经有关单位审查后，能进入施工招标、监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表驻现场以配合施工招标、监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

5.6.2．设计单位配合施工、监理及业主单位的工作内容如下：

施工图设计（技术）交底；

配合勘察单位现场交桩；

变更设计和所有补充设计；

会签设计变更审批表；

参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

参加隐蔽工程及工程竣工验收；

解决与设计有关的施工问题；

配合质量检测；

参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

参加本项目建设有关会议。

在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容。

5.6.3．设计工作技术总结

中标人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交招标人。工程完工后，中标人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后一个月内完成，交招标人。

5.7．限额设计要求：

5.7.1．施工图预算中的建安工程费预算价不得超过经发改部门审定的概算建安工程费且不得超过建安工程费的中标价。

5.7.2．中标人在提交设计施工图时必须同时提交施工图预算。施工图预算作为中标人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若造价咨询单位按施工图编制或审核的建安工程费高于5.7.1条规定时，中标人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费。由此造成造价咨询单位重复编制或审核施工图预算的费用由中标人承担，结算时在设计费中扣除。

5.7.3中标人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经招标人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。

5.8．设计时需要考虑与周边环境相结合。

5.9．凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和困难等情况。

（注：上述招标内容具体详见设计任务书和初步设计及概算，同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容等进行合理、适当调整。）

5.10工程技术要求：本工程须严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，工程必须达到合格标准，中标人则按合同价款的1%向招标人缴纳质量违约金，返修费用由中标人承担，同时，招标人有权就因此造成的损失向中标人索赔。招标人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予中标人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝中标人3年内参加招标人其它工程的投标。

5.11 中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人或监理单位要求停工和返工的必须立即执行，并由中标人承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5.12 保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

5.13 工程使用的主要材料质量要求：不低于国家规范及强制标准所列的要求。主要材料必须先提供样板或相关资料给招标人、业主同意确定其规格、型号、颜色、等级等，并经检测部门检测合格方可使用，所有材料必须使用合格产品。

1～6 招标工程施工条件及现场踏勘

6.1本工程招标人仅在征地红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。

 6.2 施工用水：招标人协调，施工用水及水源由中标人自行解决，费用含在投标报价中，不另计。
6.3 施工用电：招标人协调，施工用电及电源由中标人自行解决，费用含在投标报价中，不另计。
    6.4施工用水、用电由中标人负责报装并接入施工红线范围，并由中标人负责购置及安装满足施工所需的临时用电变压器、水表、电表，其水、电费按工程所在地南雄市基建工程水、电计费标准计算并由中标人缴纳，相关线路、管路费用及安装费用以及购置及安装临时用电变压器的费用由中标人自行承担。

    6.5招标人不集中现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明工程具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

    6.6在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.7现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

1～7 其他招标说明

7.1招标人（或招标代理机构）对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人（即授权委托人），专门负责跟踪、签收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人（或招标代理机构）发出疑问，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。投标事务负责人（即授权委托人）如有更换，投标人应及时向招标人（或招标代理机构）提交授权委托书。

7.2 纪律与保密要求：
7.2.1对招标人的纪律要求：招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.2.3 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.3 语言、计量及投标费用：

    7.3.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。
    7.3.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

    7.3.3 招标文件、投标文件中所指的币种均为人民币。

    7.3.4 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

7.4知识产权和专利权：

    7.4.1 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

    7.4.2 中标人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

    7.4.3 中标人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

7.5 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

1～8 招标答疑

8.1招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn/），使用建设工程交易系统提出招标质疑，截标前10日停止质疑。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并形成答疑纪要或补充通知在广东省公共资源交易平台（韶关市）、韶关市公共资源交易一体化平台发布。答疑纪要或补充通知是招标文件的组成部分，必须在网上向所有投标人公示。

8.2 若由于投标人自身原因未及时获得答疑纪要或补充通知，由此发生的任何责任由投标人自行承担。

8.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。

8.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

1～9 投标报价的编制

9.1 本工程计价依据为：

（1）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

（3）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；

（4）招标文件及其答疑（或修改）公告；

（5）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（6）项目所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息缺项的，参照市场价格；

（7）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

9.2 本工程投标前，招标人及招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。各投标人应勘察施工现场及周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到投标的直接资料。投标人应针对现场情况编制施工组织设计，并在写投标报价时考虑现场情况的影响。

9.3 现场踏勘费以及其它施工措施项目费，由投标人在投标报价中综合考虑，一次包定。无论投标人是否列出费用，招标人将一律视为已确认所有现场条件和可能发生的异常情况。

9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.5投标人负责协调处理因项目实施与周边企业和村民等关系并承担相关费用。

9.6投标人应采取设计优化的方式，通过土方平衡方法解决弃土问题，若仍有弃土，按实结算。

9.7投标人的投标报价不得超过招标人公布的最高投标限价。本项目为限额设计，工程结算总造价不得超过中标价。

9.8投标单位应充分考虑本招标文件“第二章 拟签订合同的主要条款”所列的结算原则进行投标及报价。
9.9投标人的投标总报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及设计任务书所规定的所有工程及设备的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应考虑工程预算书的编制费、报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。各项费用的主要内容及其报价方式：

9.9.1设计费投标报价：在最高投标限价范围内，投标人自行报总价，结算按设计费的中标价包干不作任何调整。设计费的报价应包含各个不同专业的施工图设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、预算编制费等（不含第三方施工图审查费），由投标人自行考虑所有设计工作的辅助费用。如其他专业需要分包的，需向招标人报备。另外，中标人需向招标人提供合格施工图一式12份。

本项目在实施过程中可能出现设计成果已通过确认，仍需进行设计变更、修改、调整等情况，不另行增加设计费。
9.9.2建安工程费用：采用下浮率的方式进行报价，结算时按招标文件有关结算原则计算后再按报价下浮率下浮。建安工程费投标报价=计算基数×（1-下浮率）。

如投标人的建安工程费用投标报价下浮率高于15%时，投标人必须在投标报价书中另行作出详细合理的书面说明并提供相关证明材料供评标委员会评审，否则评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标。
    建安工程费的报价应考虑完成招标文件中招标规模、内容及设计任务书所规定的所有工程的费用，并承担结算原则中规定的一切风险，还应包含工程报建和施工时应由施工单位承担的一切费用。
9.9.3预算包干费：根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的人工费与施工机具费之和为基础计算预算包干费。本工程的预算包干内容包括：按《广东省建设工程计价依据（2018）》相关规定。

9.9.4投标人在投标报价时，自行考虑高温补贴费、施工视频监控系统费用，专业分包的总包服务及配合费，预算（含工程量清单编制费）等，并承担相应风险，结算时不另行计取。

9.9.5 招标人可根据本项目实际情况对规模及内容进行调整，投标人中标后不得因此调整向招标人索赔，并且必须按调整后的规模及内容完成工程建设。投标人在投标报价时需综合考虑该因素并报价。
9.9.6本项目的设计招标代理服务费参照《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）,以中标金额为基数计算并下浮20%计取,由中标人支付；本项目的施工招标代理服务费参照《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）以中标金额为基数计算并下浮50%计取，且施工招标代理服务费上限10万元，由中标人支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人须在中标候选人公示期结束后、领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费，方可领取中标通知书。
注：参与投标视为认可该条款。

9.9.7 绿化种植物种植的养护期为一年（即本项目整体验收合格满一年后再移交给招标人），由投标人在投标报价时综合考虑在内，不另行增加其他费用。在绿化工程养护期内，中标人必须无条件对绿化工程进行养护和打理；对在养护期内未成活的苗木，必须及时更换并补种同等规格苗木（补种的养护期为一年，补种养护移交时间相应延长）。待养护期满完成后，由中标人移交给发包人进行管理。 

1～10 最高投标限价的确定     

经研究确定，最高投标限价为：伍仟贰佰叁拾叁万捌仟肆佰叁拾肆元肆角贰分（￥52,338,434.42元）。具体详见如下：
	序号
	项目名称
	最高投标限价（元）
	报价要求

	1
	设计费
	899,659.20
	设计费自行报价，结算按设计费的中标价包干不作任何调整。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、预算编制费等（不含第三方施工图审查费）。

	2
	建安工程费
	47,005,610.97
	建安工程费下浮率≥5%。

	3
	预备费
	4,433,164.25
	统一报价，按实际发生结算。

	合计
	52,338,434.42
	/


备注：投标报价及报价下浮率均保留至小数点后两位，建安工程费投标报价=计算基数×（1-下浮率）。

1～11 投标文件的编制要求

1～11.1 一般要求

11.1.1投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、资料及现场条件的基础上编制投标文件。承包范围必须与招标文件要求的发包范围一致。如投标文件不符合招标文件的要求所产生的一切后果，其责任由投标人负责。

11.1.2投标时投标人除在韶关市公共资源交易一体化平台的建设工程交易系统进行电子投标外，还应递交的纸质投标文件包括：企业资格审查申报资料、商务标书、经济标书三部分组成，各正本一份、副本伍份；所需提供的文件电子版（光盘或U盘）。
11.1.3 投标文件的封面、投标文件中的投标函和各项承诺一览表必须加盖投标人的法人公章，并且由法定代表人签名或盖章（若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签名或盖章）。

11.1.4 投标文件要求加盖投标人公章的须按招标文件要求加盖投标人公章（注：组成联合体的必须加盖联合体牵头人的公章，联合体其它成员可不盖章）。

11.1.5 投标文件必须注明正本或副本，正副本不一致时以正本为准。

11.1.6投标文件采用标准A4纸编制，（非A4纸的文件，可以折叠成A4纸装订），并装订成册（不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任）。
11.1.7 为节约使用纸张，本次招标建议投标文件正本（或副本）采用双面打印（或双面复印）。

11.1.8 投标文件的企业资格审查申报资料、商务标书、经济标书的正本所有内容还需以 PDF 格式制作成电子版（注：带“★”的内容必须是已按招标文件要求签名及盖章的扫描件），分别刻录入不可擦写光盘或U盘，光盘或U盘上标明投标工程、投标人名称，并分别放于企业资格审查申报资料、商务标书、经济标书正本中。

注：电子文件仅用于公示及存档，不作为评审内容。

11.1.9所有报价均以人民币“元”计，并保留小数点后两位。总报价必须同时用大、小写表示，大、小写应一致，如大、小写不一致时，以大写报价为准。

1～11.2 企业资格审查申报资料的编制要求

11.2.1 企业资格审查申报资料包括但不限于以下内容，且必须按下列顺序编制：
★（1）封面（须有法定代表人签字或盖章，若法定代表人授权委托他人代理的可由被委托人签字或盖章）；

  （2）目录（要求编制页码）；

★（3）联合体协议书（组成联合体参加投标时需提供,格式详见格式一，正本应放置原件）；

★（4）资格审查申请函（格式详见格式二）；

（5）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图打印件和银行转账单复印件；采用投标保证担保的，附银行保函复印件；采用投标保证保险的，附电子保单打印件）；
★（6）《法定代表人身份证明书》（格式详见格式八，正本为原件，组成联合体时由牵头人提供）；

★（7）《法定代表人授权委托书》（如有，格式详见格式九，正本为原件，组成联合体时由牵头人提供）；

（8）企业营业执照复印件（组成联合体时，联合体各方均需提供）；

（9） 企业资质证书复印件（组成联合体时，联合体各方均需提供）；

（10）企业安全生产许可证复印件（由施工企业提供）；

（11）主要管理人员名单（详见格式四）；

（12）项目设计组织架构（格式自定）、投标人基本情况表（见格式十一）；

（13）投标人委派的设计负责人简历表（见格式五）、身份证、职称证书复印件、近三个月（其中必须有2022年7月）在本单位所缴纳的社保证明（或退休证和劳动合同）复印件；

（14）拟委派担任本工程的项目经理简历表（详见格式五）、身份证、注册建造师证书或有效凭证、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（B类）等复印件、近三个月（其中必须有2022年7月）在本单位所缴纳的社保证明（或退休证和劳动合同）复印件；

（15）项目经理任职声明（详见格式十三）（原件编入正本内）；

（16）拟委派担任本工程的项目技术负责人简历表（详见格式五），身份证、职称证书复印件、近三个月（其中必须有2022年7月）在本单位所缴纳的社保证明（或退休证和劳动合同）复印件；

（17）拟委派担任本工程的专职安全生产人员简历表（详见格式五），身份证、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（C类）等复印件、近三个月（其中必须有2022年7月）在本单位所缴纳的社保证明（或退休证和劳动合同）复印件；

（18）省外建筑企业按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的有关登记信息情况打印件。（组成联合体投标时，联合体各方均需提供）；

（19）投标人自2021年8月1日至今未发生事故等级为一般事故及以上的生产安全事故、一般质量事故及以上的工程质量事故，以及未有投标违纪处罚并仍在处罚期限内的承诺（格式自拟，组成联合体时，指联合体牵头人）；
    （20）投标人拟委派的项目经理签字确认函（详见格式十）；

    （21）投标人拟委派的项目技术负责人签字确认函（详见格式十）；

★（22）无禁止投标情形的承诺函（见格式十二）
（23）投标人认为需要说明的其他内容（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于新冠肺炎疫情防控期间企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。
注：以上资料须以A4纸制作并装订成册，按招标文件的要求加盖投标人公章，未按相关要求其资格审查不通过。
1～11.3 商务标书的编制要求

    11.3.1、商务标书必须按下列顺序编制：
    ★（1）封面；

      （2）目录（要求编制页码）；

    ★（3）联合体投标协议书（组成联合体参加投标时需提供,见格式一，正本应放置原件）；

    ★（4）《法定代表人身份证明书》（格式详见格式八，正本为原件）；

    ★（5）《法定代表人授权委托书》（如有。格式详见格式九，正本为原件，组成联合体时指牵头人）；

    ★（6）各项承诺一览表（见格式三）；

      （7）投标人基本情况表（详见格式十一）；

      （8）企业营业执照复印件（组成联合体时，联合体各方均需提供）；

      （9）企业资质证书复印件（组成联合体时，联合体各方均需提供）；

      （10）企业安全生产许可证复印件（由施工企业提供）；

      （11）主要管理人员名单（见格式四，管理人员名单须与实际现场管理人员相同）；

      （12）项目经理简历、身份证、注册建造师证书或有效凭证、相应岗位安全生产考核合格证书或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页（B类）等复印件（项目经理等简历见格式五）；     

      （13）项目技术负责人简历表、身份证、职称证书等复印件（简历表见格式五）；

      （14）专职安全员简历表、身份证、相应安全生产考核合格证等复印件（简历表见格式五）；

      （15）设计负责人简历表、身份证、职称证书等复印件（简历表见格式五）；

      （16）投标人拟委派的项目经理签字确认函（详见格式十）；

  (17）投标人拟委派的项目技术负责人签字确认函（详见格式十）；

       (18）投标人根据附件《综合评分表》的要求认为要提供的其它相关证书或证明文件或技术文件。

       (19）其它。

特别说明:

1、本次招标投标时不要求编制施工组织设计。中标人中标后先按有关规定及要求提供设计成果文件，中标人设计成果确认经有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格通过，中标人还应编制施工组织设计及专项施工方案报监理及招标人审批，然后依据审图合格后的设计施工图编写施工组织设计，报有关部门审查批准后方可实施；中标人须向招标人提供经批准的施工组织设计一式五份。

2、本次招标投标时不要求按编制工程量清单计价模式进行投标报价。投标人若中标后依据经审图合格后的设计施工图编制施工图预算，该施工图预算必须达到办理合同备案及开工手续的要求；中标人须向招标人提供一式伍份完整的预算资料（含工程量计算表、施工图预算书及电子版）。 

3、所有证书及证明书均以发证时间为准。投标文件中提供的所有证书、证明材料，除按“废标或无效标书”条款被界定为废标或无效标书的，开标时如未能携带原件备查的，相应部分不能计分。

1～11.4经济标书的编制要求

    11.4.1 经济标书必须按下列顺序编制：
★（1）封面；

（2）目录（要求编制页码）；

    ★（3）投标函（见格式六）；

    ★（4）工程项目总价表（见格式七）；

      （5）投标人认为需要提供的其他内容或资料。

1～12 投标文件的包装、密封

    12.1 投标文件企业资格审查申报资料、商务标书、经济标书须分开包装、密封，并必须注明“企业资格审查申报资料”或“商务标书”或“经济标书”；

12.2 企业资格审查申报资料、商务标书、经济标书的密封：封套上要加贴封条，并骑缝加盖投标人法人公章，在封套上应写明：

	南雄市湖口镇乡村振兴示范项目（一标段）设计、施工总承包投标文件
企业资格审查申报资料（商务标书或经济标书）

投标人全称：

投标人地址：

在    年    月    日    时    分（即开标时间）前不得开封


12.3 若因投递地点未写清楚而使投标文件迟到、遗失，或因密封不严、标记不明而造成投标文件过早启封、失密等情况，招标人概不负责。
1～13 投标文件的提交、修改和撤回

13.1 投标人法定代表人或其委托代理人（以下简称“投标人代表”）应在指定的时间和地点进行电子签到，现场递交投标文件和相关资料。

13.2  递交时间和地点：见招标文件“重要事项时间地点一览表”。

13.3  到场人员与投标人在电子投标时确定的人员应为同一人。如果投标人在电子投标时确定的人员因不可抗拒的原因不能到场、确需临时另行委托他人的，投标人应重新出具《授权委托书》，并就以上情况形成书面变更声明（盖单位章），由重新委托的代理人带至现场一并递交。重新出具的《授权委托书》及书面变更声明，构成投标文件的组成部分。

13.4 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》和《法定代表人身份证明》。

（3）前来参加本次开标活动的投标人，必须持续关注广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（http://portal.ythpt.sg.gov.cn）最新发布的疫情防控动态信息，以其为准，并按要求当场出示相关证明。

13.5 投标人代表除递交投标文件外，尚应递交以下的资料：

（1）银行保函原件（适用于投标人采用投标保证担保的形式缴纳投标保证的）；

（2）招标文件要求提交的用于评审的证书、证件、证明原件（原件提交要求详见本章第一节 投标人须知前附表 的有关条款）。

13.6 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

13.7 招标人或其授权的招标代理机构核对、接收投标人递交的投标文件和相关资料后，应向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管。

13.8 投标人发生以下情形的，其投标文件招标人不予接收：

（1）未在指定的时间和地点递交投标文件和相关资料的；

（2）到场人员未出示身份证明材料的；

（3）到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第13.3 目所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

13.9 因到场人员姓名、身份证号码等个人信息与其记录在建设工程交易系统的信息不符，或到场人员所持身份证不是有效的第二代居民身份证，或身份证识辨信息损毁而无法读取等情况导致电子签到失败的，招标人有权拒收其投标文件。

13.10 在提交投标文件截止时间前，投标人可以对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

13.11 招标人或招标代理机构收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保管投标文件。

13.12 在开标前，任何单位和个人不得开启投标文件。

1～14 投标有效期及对投标人的其他要求

    14.1 投标有效期为120日历天，从招标人接收投标人的投标书之日起开始计算。在达到此期限前的任何时候，投标人不得撤回投标文件，并可随时被接受中标。

14.2投标人可自主决定是否参加开标会。投标人不参加开标会的，视其放弃见证、监督、申辩、投诉有关开标活动的权利。
    1～15 评标的方法和标准

根据有关法律、法规的相关规定，结合本工程资金来源和规模特点，本次招标采用综合评估法 进行评标。
综合评估法

    1～15.1 评标委员会
    15.1.1 评标委员会由5人组成。专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。评标委员会的负责人在评委中民主选出，负责人的权力与评委成员相等。

    15.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

    15.1.2.1 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

    15.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

    15.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

    15.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

15.1.3 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应主动提出回避。

    1～15.2 开标

15.2.1 开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标按照下列程序进行：

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）唱标人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量和名称，并现场核实参加开标的投标人数量和名称。投标人未参加开标的，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（4）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（5）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（6）唱标人检查各投标人所递交投标文件的包装、密封、标记是否符合招标文件规定，并邀请招标人代表、投标人代表复核确认。若不符合规定，该投标人的投标无效。招标代理机构应将其投标文件退回，并将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。被退回的投标文件不予拆封，也不进入评标。

（7）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（8）投标文件的拆封

按照以上开标程序处理后，剩余投标人的投标文件均应拆封。唱标人应当众检查投标文件的分册组成、数量是否符合招标文件规定；是否按照招标文件规定提供电子文件（光盘或U盘）；若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（9）投标人代表、招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

（10）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

15.2.2投标人对开标相关事项（如开标程序、投标文件包装和密封、投标文件组成和数量、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

15.2.3招标代理机构将银行保函原件（若有）移交韶关市公共资源交易中心，将投标文件和资料原件、《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。

15.2.4因本工程采用网上报名电子方式招标，投标人如若在唱标环节为电子签到解密唱标时，本部分以网上签到电子解密唱标信息为准；完成开标一览表后，采用线下纸质版评审时，以纸质版投标文件为准。

15.2.5 开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标：

①未成功递交投标文件或因投标人原因未成功电子投标的；

②因投标人原因造成电子投标信息未解密的；

③未按招标文件要求提供投标担保的；

④投标人（组成联合体投标时指牵头人）法定代表人或者其授权委托人未凭有效身份证在规定的时间内到达指定地点按要求签到并递交投标文件的。

⑤到场人员与投标人在电子投标时确定的人员不是同一人的，但投标人发生本节第13.3所描述的情形、并递交了重新出具的《授权委托书》及书面变更声明的除外。

1～15.3 标书评审
    15.3.1 评标委员会在有关部门的监督下，根据本招标文件中的评标办法，对按本评标定标办法应进行资格审查的投标人进行资格审查，并对经资格审查有效的投标文件进行评审。审标、评标活动实行封闭式管理，在中标结果公布前，禁止评标委员会成员及招标人的工作人员以任何方式私自接触投标人。

    15.3.2评标委员会成员对投标文件中有疑问的部分，可以要求投标人解答或者作出书面澄清，但解答或者澄清内容不得对投标文件作实质性修改。

15.3.3 评标委员会根据本招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得明显缺乏竞争的，招标人依法重新招标。

1～15.4 评标定标办法

    1～15.4.1 资格审查、评标程序

    确定参与资格审查及投标文件评审的投标人原则：

   （1）确定资格审查及评标的投标人。
    a.当投标人的数量为3家以上（含3家）时，投标人的投标文件全部进行评审；
b.当投标人的数量不足3家时，或经评审的全部有效投标人仍不足3家则须依法重新组织招标。

   （2）详细评审，推荐中标候选人。从评审合格的投标人中按“1～15.4 评标定标办法”进行评标，由评标委员会确定中标候选人名单。
1～15.4.2 参加评审的投标文件分企业资格审查申报资料→商务标书→经济标书三阶段进行评审。

1～15.4.3 企业资格审查申报资料、商务标书和经济标书的评审：

15.4.3.1 企业资格审查申报资料的评审

（1）企业资格审查申报资料的评审：评标委员会对投标人的企业资格审查申报资料进行评审。通过评审的标准为：企业资格审查申报资料满足招标文件要求，均没有出现任何一种属于“无效标书”所列出的情形。被否决的投标人，不进入商务标书的评审。
15.4.3.2 商务标书的评审

（1）商务标书的初步评审：评标委员会对通过资格审查的投标人的商务标书进行初步评审。通过初步评审的标准为：商务标书满足招标文件要求，均没有出现任何一种属于“无效标书”所列出的情形。被否决的投标人，不进入经济标书的评审。

（2）商务标书的详细评审：评标委员会对通过初步评审的商务标书的进行综合评分，具体标准详见“综合评分表”。

15.4.3.3经济标书的评审

（1）经济标书的初步评审：评标委员会对商务标书为有效的投标人的经济标书进行初步评审。通过初步评审的标准为：经济标书满足招标文件要求，均没有出现任何一种属于“无效标书”所列出的情形。

（2）经济标书的详细评审：评标委员会对通过初步评审的经济标书的进行综合评分，具体标准详见“综合评分表”。
1～15.5 无效标书

1、企业资格审查申报资料评审出现下列情况中任何一项的，其资格评审不通过，并不再进入商务标书的评审：
   （1）申报资料未按招标文件规定装订、盖章、签名的；

   （2）申报资料中未能提交法定代表人证明书、法定代表人有效居民身份证复印件的（有法定代表人授权委托人的未能提交法定代表人授权委托书及被委托人有效居民身份证复印件的；

   （3）申报资料中投标人未按要求提供拟委派担任本工程的项目经理身份证复印件、一级建造师的电子注册证书不是国家住建部颁发的、二级建造师的电子注册证书不是广东省住建厅颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的、建造师电子注册证书不在使用有效期内的；近三个月在本企业所缴纳的社保证明、相应岗位安全生产考核合格证或有效凭证（B证）复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供项目技术负责人身份证、职称证书、近三个月在本企业所缴纳的社保证明复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；未按要求提供专职安全生产管理人员身份证、岗位安全生产考核合格证或有效凭证（C证）、近三个月在本企业所缴纳的社保证明复印件的，有关证件或证明无效或者不符合招标文件要求的；不能提供设计负责人身份证、职称证书或注册证书、近三个月在本企业所缴纳的社保证明复印件的；有关证明或证明无效或者不符合招标文件要求的；

（4）申报资料中拟委派负责本工程的主要人员不满足招标文件规定的要求的；投标人不能提供拟委派担任本工程的主要人员相关证件复印件的；

   （5）投标人的企业营业执照无效或不合法的；

   （6）投标人的企业资质证书无效或不合法或不满足招标文件要求的；

   （7）投标人的企业安全生产许可证无效或不合法的；

   （8）投标人为外省建筑企业的，未按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业有关信息并通过数据规范检查；未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”的有关登记信息情况打印件。（组成联合体投标时，联合体各方均需提供）。

（9）投标人未提供从2021年8月1日至今未发生事故等级为一般事故及以上的生产安全事故、一般质量事故及以上的工程质量事故，以及未有投标违纪处罚并仍在处罚期限内的承诺函，或承诺函不满足招标文件要求的；
（10）组成联合体时资格审查申报人在申报资料里未能提供联合体投标协议书的；联合体投标协议书未按招标文件要求出具的；

(11）投标人未提供无禁止投标情形的承诺函，或承诺函不满足招标文件要求的；

(12）申报资料填写内容涂改而不加盖校对章的；申报资料的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（13）投标人未提供相应的资格审查申报资料电子版光盘（或U盘）的；
   （14）投标人未按要求提供拟委派担任本工程项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的承诺书的，或承诺书不满足招标文件要求的；

   （15）投标人在资格审查过程中有其他违反法律、法规规定的；
   （16）拟委派的项目经理、项目技术负责人签字确认函未签字的；
   （17）投标人未按招标文件要求提供投标保证的；
   （18）申报资料中有招标人不能接受的条件的或未响应招标文件要求的。

2、投标人的投标文件（包括商务标书和经济标书）有下列情形之一，属无效标书：

（1）投标文件未按招标文件规定装订、盖章、签名的；

（2）投标文件未能提交法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件的（有法定代表人授权委托人的未能提交法定代表人授权委托书及被委托人身份证复印件的）；

（3） 投标书中的项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人与通过资格审查时的项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人不一致的； 

（4）经查实有在建、已中标未开工、已开工未竣工或已列为其他项目第一中标候选人的建造师作为项目经理的；

（5）投标文件填写内容涂改而不加盖校对章的；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（7） 投标文件中的内容明显不符合技术规范、技术标准要求的；

（8） 投标文件载明的工程质量不符合招标文件要求的；

（9） 投标文件中有招标人不能接受的条件的或未响应招标文件要求的；

（10） 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（11） 在评标过程中，评标委员会发现投标人的建安工程费报价下浮率高于15%，投标人不能合理说明让利理由的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

（12） 投标文件未按招标文件要求编写，存在细微偏差，投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

（13） 投标文件编制、承包内容及责任与招标文件的要求实质上不相符，发生重大偏差的；

（14） 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（15） 投标人的投标报价书投标报价超出投标限价范围的，及未按报价要求报价的。

（16） 投标函的投标报价与工程项目总价表中的合计造价不一致的；

（17） 未按招标文件所列相关内容承诺或承诺内容缺项的；

（18） 投标人未提供相应的投标文件电子版光盘（或U盘）；

（19） 投标人在投标过程中有其他违反法律、法规规定的；

（20） 拟委派的项目经理、项目技术负责人签字确认函未签字的。

1～15.4.5 综合评分法

1～15.4.5.1 评标方法及定标原则
15.4.5.1 评标总则

投标评分满分为100分，其中商务部分及经济部分评分分值分配如下：

	评分项目
	商务部分评分
	经济部分评分

	总分为100分
	50分
	50分


1）由各评委对投标标书的有效性进行评判。

2）具体评分方法详见综合评分表。

15.4.5.2 商务部分的评审：
a、由各评委对商务部分的有效性进行评判。

b、由各评委对商务部分内容的各个单项的各子项分别进行评分，每个子项只计最高得分，不得重复计分。子项缺项的不计分。

c、各评委对某投标人的各个单项评分进行汇总，得出该投标人的总评分。

d、由各评委分别对评定为有效的商务部分进行计分，去掉一个最高和最低分后取平均，保留两位小数即为该投标人的商务部分得分。

e、各单项评分方法详见附件综合评分表。

15.4.5.3 经济部分的评审：
a、由各评委对经济部分的有效性进行评判。

    b、经济部分评分方法详见附件综合评分表。
    (3)总得分最高的投标人为第一中标候选人，总得分第二高的投标人为第二中标候选人，总得分第三高的投标人为第三中标候选人。

(4)如果出现并列得分最高，以投标报价低者为第一中标候选人，依此确定第二中标候选人及第三中标候选人；如得分和投标报价均相同，则采用随机抽取的方式确定中标候选人。

15.4.5.4  核查中标候选人

    招标人自收到评标报告24小时内，对中标候选人提交的光盘中有关电子文件进行核对。如电子文件不完整或内容与投标文件不一致的，中标候选人应当自收到核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与投标文件一致后，重新刻录和提交光盘。对于无正当理由拒不修改和重新提交电子文件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

15.4.5.5 招标人应确定第一中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并由有关部门按规定处理第一中标候选人的投标保证金。

15.4.5.6 若排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

15.4.5.7 中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的须在评标结束或合同签订之日起10日内提供有关证明文件或材料，可退还投标保证金。

15.4.5.8 如属故意放弃，招标人可报建设行政主管部门按有关规定处理。
综合评分表

	评标内容
	说    明
	备注

	商务部分得分

（50分）
	施工

企业

（35分）
	企业获得奖项

（6分）
	施工企业近5年（2017年1月1日至今）获得房屋建筑/市政工程类奖项情况：
1、获得国家级奖项的每个得2分；

2、获得省级奖项的每个得1分；
3、获得市级奖项的每个得0.5分；

4、以上奖项均未获得的，不予计分；

5、本项最高得6分。
	1．允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。
2．需附有关奖项证明复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

3．颁发机构限定以下范围：

①国家级奖项：国务院、住建部、行业协会；（相关协会需经民政部门备案）

②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、行业协会；（相关协会需经民政部门备案）

③地市级奖项： 地市级人民政府、地市级住建部门、行业协会。（相关协会需经民政部门备案）

4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

5．任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：

①未提供奖项原件的；

②奖项不属于指定类别的；

③颁发机构不符合要求的；

④获奖时间不符合要求的。

说明：以上所称“要求”均指本表评分标准及备注的要求，下同。

	
	
	项目经理综合能力

（2分）
	施工企业项目经理情况：

1、项目经理具有高级工程师或以上职称得2分；

2、项目经理具有工程师职称得1分；
3、项目经理具有助理工程师职称得0.5分。

本项最高得2分。
	需附职称证复印件（或打印件），同时提供原件供核对（职称证为电子证书打印件的除外）。


	
	
	企业业绩

（5分）
	施工企业近5年（2017年1月1日至今）承接过的类似工程勘察、设计、施工总承包或设计、施工总承包的工程施工项目的每个得1分，本项最高得5分。
	类似工程指：合同金额≥4000万的市政工程类或建筑工程类；提供中标通知书和合同关键页复印件，时间以中标通知书签发时间为准，原件核查，否则不得分。 

	
	
	企业银行资信评级

（2分）
	施工企业银行资信评级情况：

1.获得银行颁发的“AAA”资信证明且在有效期内的得2分；

2.获得银行颁发的“AA”（含AA＋、AA－）资信证明且在有效期内的得1分；

3.获得银行颁发的“A”（含A＋、A－）的资信证明且在有效期内的得0.5分。

本项最高得2分。


	1．需附在有效期内的资信评级证书（证明）复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

2．评级证书（证明）须由 企业基本账户开户银行 / 市级或以上金融机构 出具。

3．评级证书（证明）有以下情形之一的，视为无效：

①未提供评级证书（证明）原件的；

②评级证书（证明）不在有效期内的；

③出具机构不符合要求的。

	
	
	企业合同履约

（2分）
	施工企业守合同重信用连续 3年（其中必须有2019年度）的得1分，超过3年的连续年度，每增加1年加 0.5分，本项最高得2分。

	1、需附“守重”证书复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

2、“守重”证书须由市场监督行政主管部门（原工商行政主管部门） 颁发,若颁发机构由市场监督行政主管部门（原工商行政主管部门）变更成了守合同重信用企业协会必须提供相关变更文件及网上公示截图等佐证材料复印件（或打印件），即视为有效，可计分。

3、任一年度“守重”证书有以下情形之一的，该年度视为中断年度：

①未提供“守重”证书原件的；

②颁发机构不符合要求的。

	
	
	企业获得体系认证证书

（3分）
	施工企业获得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书且在有效期内的，每获得一项得1分；

本项最高得3分。
	1．需附在有效期内的认证证书复印件（或打印件），同时提供原件供核对。

2．任一认证证书有以下情形之一的，该认证证书视为无效，不予计分：
①未提供认证证书原件的；

②认证证书不在有效期内的。

	
	
	企业诚信

考评等级

（5分）
	施工企业获得韶关市建设行政主管部门发布的2022年1月至2022年7月期间连续7个月韶关市建设行政主管部门发布的韶关市建筑行业企业诚信综合考评等级情况：

1、考评等级为A级以上（含A级）的，得5分；

2、其他情况或无评级的，不予计分。

本项最高得5分。
	1、须附相应月份的《韶关市建筑行业企业诚信综合考评等级》打印页、发布文件的网页截图打印页（应显示网站名称和网址），否则不得分。

2、规定期限内获得不同考评等级的则按“就低不就高”的原则，其他情况或无评级的，不予计分。

	
	
	企业荣誉

（10分）
	施工企业近5年来（2017年1月1日至今）获得过：

1、中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖特等奖的得10分；

2、中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖一等奖的得4分；

3、中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖的得2分；

4、中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖三等奖的得1分。
	只计算最高奖项，不累计计算得分，获奖以证书颁发时间为准，需提供获奖证书复印件，原件核查，不提供证明材料或不符合条件的不得分。

	
	设计企业

（15分）
	企业荣誉（5分）
	1、设计企业获得过国家级建设行政主管部门或国家级勘察设计协会授予的“全国工程勘察设计先进企业”的，得5分；
2、设计企业获得过省级建设行政主管部门或省级勘察设计协会授予的“省级工程勘察设计先进企业”的，得2分；
3、设计企业获得过市级建设行政主管部门或市级勘察设计协会授予的“市级工程勘察设计先进企业”的，得1分；

本项最高5分。
	相关协会需经民政部门备案，需提供获奖证书或表彰文件的复印件或打印件并加盖投标人公章，不提供不得分。

	
	
	企业获奖（5分）
	投标人近五年（2017年1月1日至今，以获奖证书或获奖正式文件的颁发时间为准），承接过的市政类设计项目获得的奖项：

1、获得国家级奖项的每个得1.5分。

2、获得省级（含直辖市、自治区）奖项的每个得1分；

3、获得市级奖项的每个得0.3分；

本项最高得5分。
	1．需提供相关证书证明材料复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。

2.同一项目获不同奖项的，只按最高奖项计算一次得分。

	
	
	各专业项目负责人

（5分）

	1、结构专业负责人1名：

1）具备一级注册结构工程师注册执业证书的得0.5分；

2）同时具有建筑结构相关专业教授级高级工程师技术职称的得0.5分。
本小项最高得1分。

2、给排水专业负责人1名：

1）具备注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书的得0.5分；

2）同时具有给排水相关专业教授级高级工程师技术职称的得0.5分。

本小项最高得1分。

3、造价专业负责人1名：

1）具有一级注册造价工程师证书的得0.5分；

2）同时具有造价相关专业教授级高级工程师技术职称的得0.5分。

本小项最高得1分。

4、风景园林专业负责人1名：

1）具备风景园林相关专业教授级高级工程师技术职称的得1分；
2）具备风景园林相关专业高级工程师技术职称的得0.5分。

本小项最高得1分。

5、电气专业负责人1名：

1）具有注册电气工程师（供配电）执业资格证书的得0.5分；

2）同时具有电气相关专业教授级高级工程师技术职称的得0.5分。

本小项最高得1分。

本项累计最高得分5分。
	证明材料需提供购买的本单位人员社保证明（近三个月，其中必须有2022年7月）复印件、职称证书及注册执业证书复印件，并加盖公章，专业以职称证或注册证为准；同时提供原件供核对（电子证书除外），否则不得分。

	经济

部分

得分

（50分）
	投标报价
	报价得分计分方法如下：

投标基准价D计算：

投标基准价D = A×（1-B）

式中：A = 最高投标限价

      B = 所有评标委员会成员随机抽取的下浮系数的算术平均值（保留两位小数），下浮系数Ci抽取范围（下浮系数Ci值有效范围为5.0%～7.0%。具体摇珠方法如下：将编号为50～70的号码球由各评委随机抽取，所抽取出号码球的十位数对应下浮系数的个位数，所抽取出号码球的个位数对应下浮系数的小数点后一位，号码可重复抽取。例如：摇出号码球为50，则下浮系数Ci为5.0%；如摇出号码球为55，则下浮系数Ci为5.5%，以此类推）。

     经济部分得分F计算：

      当投标人的投标报价Di等于D时得满分，每高于D一个百分点扣1分（E）, 每低于一个百分点扣0.5分（E）。

     计算公式为：F=50-(︳Di-D︳/D)×100×E 

式中：F=经济部分得分，保留小数点后两位。

若Di >D，则E=1,若Di <D, 则E=0.5

注：本项扣分扣完为止。

	合计100分
	总计得分=商务部分得分+经济部分得分


备注：

1、综合评分表中注明“原件核对”的证书、证明材料，如未能提供原件的，相应部分不能计分。

2、评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3、如果某投标人的建安工程费下浮率高于15%时，又未提供相应书面说明和佐证材料或提供的书面说明和佐证材料不能令人信服的，评标委员会应认定其以低于成本的价格竞标，并否决其投标。评标委员会接受该投标人的投标总价而未否决其投标的，应在评标报告中说明判断理由。
第二章 拟签订合同的主要条款

2～1 工程承包方式

1.1承包人按中标价以总承包方式在规定的期限内对设计、施工（包工包料、包质量、包机械、包绿色安全文明施工、包工期等）进行总承包，不允许转包和违法分包，如承包人无相应专业资质，确需分包须与招标人协商并得到招标人和监理人同意并报工程主管部门备案。

1.1.1 包工包料：材料符合招标文件要求及合同的相关约定，报验使用；办理用工保险。

1.1.2 包质量：符合招标文件要求及合同有关质量的相关约定。

1.1.3 包安全包文明施工：符合国家及省、市的相关规定及招标文件、合同的相关约定要求。

1.1.4 包工期：本工程项目施工必须在规定的期限内完成。

1.2 限额设计要求：

1.2.1施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中的建安工程费且不得超过建安工程费的中标价。

1.2.2 承包人在提交设计施工图时必须同时提交施工图预算。施工图预算作为承包人自我核算是否符合限额设计要求的依据。若造价咨询单位按施工图编制或审核的建安工程费高于前条1.2.1条规定时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求，不另行增加设计费，且由此造成招标人委托的造价咨询单位重复编制或审核施工图预算的费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。
2～2 施工图工程量清单预算的编制原则

2.1 施工图设计必须符合本项目限额设计要求。本项目的建安工程费预算价不得超过已批复概算中相应的建安工程费且不得超过建安工程费的中标价。否则，承包人必须进行调整，直至符合限额设计要求为止。

2.2 施工图工程量清单预算价的编制：承包人根据招标文件及初步设计等相关的文件完成本项目的设计工作，承包人设计的施工图经招标人确认后由招标人委托有资质的审图公司审查，施工图经审查合格后，由承包人编制的施工图工程量清单预算需经过招标人委托的第三方造价咨询单位审核通过后，并报南雄市财政局投资评审中心审核。施工图工程量清单预算的编制依据为：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；（2）《广东省建设工程计价依据（2018）》。具体包括：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等；工程量按施工图计算，主要材料价格按预算编制时（招标文件所规定的设计预算编制工期内）当季南雄市工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班综合单价（若南雄市未发布信息则依次参照广东省韶关市、广东省清远市、广东省肇庆市、广东省佛山市、广东省东莞市、广东省广州市,若以上城市均没有信息价则按市场询价，市场询价方式优先从京东、国美、苏宁等大型电商平台查询）执行、经招标人确认的材料价格或暂定材料价格计算，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的按平均值计算），预算包干费按2018年广东省计价办法的规定计算，赶工措施费不另行计算。
2.3 在预算编制或项目实施过程当中，因财政部、国家税务总局实施的营改增政策，招标人、承包人应当按国家、省、市发布的相关政策调整。
2～3 工程结算原则

3.1设计费结算原则：设计费按中标价包干，结算时不作任何调整。
3.2工程费用结算基准价的确定：以第2～2条工程预算价编制原则编制的经审核后的预算价乘以（1－承包人中标下浮率）作为此工程项目的建安工程结算基准价（不含预备费）。
3.3工程费用结算原则：招标人在不增减建设规模的情况下，结算价即为结算基准价，但下列情形除外：

3.3.1 国家政策性人工价差调整：调整方式按省、市有关规定调整。
    3.3.2 当后继相关法律、法规、规章和政策引起安全文明施工费发生变化时，应当按照省建设行政主管部门或省、韶关市、南雄市工程造价管理机构据此发布的规定调整；

    3.3.3 当后继相关法律、法规、规章和政策引起规费、税金等发生变化时，应当按照省政府或省、韶关市、南雄市有关主管部门据此发布的规定调整；

3.3.4 当施工期间市场物价发生涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料价格变化，主要建筑材料价格浮动超过±5%（单指钢材、商品砼、商品砂浆、水泥、砂、石，或经双方认可的其它主要材料），则双方同意调整5％以外部分价差；人工费根据国家政策按实调整；机械费浮动超过±10%，双方同意调整10％以外部分价差。其工、料、机消耗量以招标人确认的施工图工程量清单预算及进度中的消耗量为准。

注：人工费、材料单价、机械台班的价差调整基数是以施工当季《南雄市材料信息价》公布的信息价（部分主要建筑材料价格不足时参考施工当月<韶关建筑工程造价信息>），以施工当季《南雄市材料信息价》公布的信息价（部分主要建筑材料价格不足时参考施工当月<韶关建筑工程造价信息>）公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）为F1与编制施工图工程量清单预算当季《南雄市材料信息价》公布的信息价（部分主要建筑材料价格不足时参考投标当月<韶关建筑工程造价信息>）公布的信息价（包括人工费、材料单价、机械台班）F0比较。
1）人工费调整方式：按省、市有关规定调整。

2）材料补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当材料涨价时,材料补差= F0×（A-5%），当材料跌价时, 材料补差= F0×（A+5%），材料补差只计算相应的规费和税金。

3）施工机械使用费补差方式：

调价系数A=（F1-F0）÷F0×100%

当施工机械台班费涨价时，机械台班补差= F0×（A-10%）, 当施工机械台班费跌价时,机械台班补差= F0×（A+10%）， 施工机械使用费补差只计算相应的规费和税金。
    4）若项目规模、建设标准等发生变化，因变化而发生的措施项目费结算时进行相应增减。

    5）施工合同履行期间，由于非承包人原因导致工程变更的，发、承包双方应当按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》和省的有关规定，依据实际变更项目调整工程价款。工程变更引起工程量发生变化，出现本合同价款调整方式第3.3.5款情形的，应当按照其规定调整；其他情形的，按照以下规定调整：

    ①结算基准价中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整；

    ②结算基准价中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整；

    ③结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息，按本结算原则第3.3.5款重新确定综合单价后，相应调整工程价款；

    ④结算基准价中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，按本原则第3.3.5条提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整；

    ⑤如招标人只调整材料的等级、规格或品牌，则其综合单价按结算基准价中单价＋该项材料的价差（经招标人审定后的材料单价-结算基准价中的材料单价）进行调整，规费、税金按有关规定调整。

    6）建设工程完工后，发、承包双方和受其委托具有相应资质的工程造价咨询企业必须按照GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》和省的有关规定办理竣工结算。
    3.3.5 工程造价调整项目若是结算基准价中没有的项目，其造价调整如下：

    按（1）GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、（2）2018年广东省建设工程计价依据（包括2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》，工程量按发、承包双方签证确认的、应予计量的实际完成的工程量计算，主要材料价格按施工同期工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中的综合单价计算，工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中参考价没有的材料价由发、承包双方市场询价确定，规费、税金等其它费用则按有关规定计算（费率有上、下限的以下限计算），预算包干费及赶工措施费不予计算。经招标人或其指定的有关单位审核，经审核后的造价按承包人的建安工程费中标下浮率下浮后作为工程结算价。

清单项目如只单独调整人工、材料、机械台班价差的，其人工、材料、机械台班消耗量均以审定施工图预算中的该清单项目的人工、材料、机械台班消耗量为准。

承包人不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

合同履行期间，由于承包人原因导致发生设计变更或现场签证的，由此增加的工程造价费用，由承包人自行承担，招标人不予以考虑和补偿，同时按相关违约条款处罚。

    3.4 如招标人减少建设规模，则根据经招标人确认的预算书扣减减少部分工程造价。最终结算价由南雄市财政局投资评审中心审定为准。 
    3.5 预备费：由招标人掌握使用，不发生时不计入结算总价。使用范围用于以下情形：
（1）由于招标人的要求导致发生设计变更或合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等，其工程量按实调整，结算时按实际施工工作量及招标文件、合同约定进行结算，不发生时不计入结算总价。

（2）国家政策变化导致的调整。

（3）施工期间市场物价涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料价格变化，主要建筑材料（具体参照第3.3.4条款）价格浮动超过+5%的。

（4）施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购。结算时按实际发生根据本招标文件的工程结算原则第3.3.5款进行结算。

（5）因不可预见的原因施工局部调整或施工技术工艺调整或应急工作需要发生的工程量。

（6）土石方工程等相应的投资概算范围之外的及因地质情况引起的基础变更的工程价款调整：其工程量按实调整，结算时按实际施工工作量及招标文件、合同约定进行结算。

3.6 预算包干费：根据2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》，以各专业分部分项的人工费与施工机具费之和为基础计算预算包干费。本工程的预算包干内容包括：按《广东省建设工程计价依据（2018）》相关规定。

3.7本工程结算不另行计取高温补贴费用、预算编制费、专业分包总包服务及配合费、设计优化及修改增加的费用。

3.8 本工程暂估价（若有)为招标人用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，其结算原则按本章“2～3 工程结算原则”有关条款进行结算，结算时不得超过预算中所列相应的暂估价。

3.9 因本项目为设计、施工总承包，如果设计图纸、施工图预算由于设计深度原因导致的设计变更，不另行增加费用。

3.10 项目工程费用最终结算价以南雄市财政局投资评审中心的审定意见为准：若最终结算价超过中标价，则按中标价结算；若最终结算价未超过中标价，则按南雄市财政局投资评审中心审定的结算价进行结算。
2～4 工程付款办法

4.1设计费的支付：

4.1.1承包人完成本项目工程施工图设计及预算编制，招标人支付至设计费合同价款的30%。

4.1.2承包人完成本项目工程施工图设计审查合格及预算经财审后10个工作日内，招标人支付至设计费合同价款的70%。

4.1.3工程竣工验收合格后10个工作日内支付至设计费合同价款的90%。

4.1.4工程结算审核定案后10个工作日内支付剩余的设计费余额。

    4.2 建安工程款的支付：
4.2.1 本工程支付施工预付款。

4.2.2 施工预付款必须专用于合同工程，并按以下原则支付和抵扣：

（1）施工预付款支付比例为：按施工合同价（预备费除外）的20%支付。

（2）本工程要求承包人提供与预付款等额的预付款银行保函（预付款银行保函须按招标人提供的格式，详见招标文件第八章：预付款保函），且本工程预付款保函期限原则上不少于8个月，承包人的预付款保函有效期应保证在扣回预付款前有效，未扣回预付款但保函过期的，承包人应重新开具预付款保函。

（3）承包人应在签订施工合同后，在提供等额的预付款保函及具备施工条件的前提下（如承包人主要人员及主要机械进场到位），向招标人提交预付款支付申请。
招标人在收到支付申请的7天内进行核实后，按程序向财政部门申请预付款。凡未签订合同、未提供预付款保函或不具备施工条件的工程，招标人不预付工程款。
（4）预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，扣回比例为每支付期的工程进度款的50%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。

 4.2.3工程进度款支付条件：承包人必须提供完整的施工图预算（加盖承包人公章及注册造价工程师注册章）报招标人审核后方可支付工程进度款。
     4.2.4 施工过程中按月支付工程进度款：承包人每月按工程形象进度申报，截止日为当月26日，形象进度和《工程付款申请书》由监理单位核实确认，经造价咨询单位（如有造价单位）审核，再经招标人审核确认后于申报工程进度款的次月支付。
 4.2.5每月的工程进度款按审核确认后的工程形象进度的80%支付，同时，发包人将该月审核确认后的作业工人工资款项单独足额拨付到承包人的工资专户。
4.3措施项目费中的“绿色施工安全防护措施费”拨付按照《广东省建设工程计价依据（2018）》执行，按照韶关市住房和城乡建设管理局《关于明确建筑工程安全防护、文明施工措施费用具体管理办法的通知》韶市建字〔2015〕26号文的有关规定支付。发生一般事故及以上等级重大安全事故的，招标人可扣除承包人金额相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的工程管理费。
4.4变更工程造价必须经监理单位核实及造价咨询单位（如有造价单位）审核，并经招标人核定后方可支付。
    4.5 结算审核完成后，于次月支付至审定总造价的97%。

    4.6 剩余3%为工程质量保证金，从工程竣工验收合格之日起满2年，若未发现质量问题，承包人向招标人申请退还质量保证（或保证金），招标人按照《建设工程质量保证金管理办法》及合同的有关规定和约定将质量保证（或保证金）于次月退还给承包人（不计息）。
 4.7承包人提供的工程款发票必须按照招标人要求提供相应增值税发票给招标人，招标人收到符合要求的发票后方可支付工程款。如果承包人无法提供符合要求的发票，由此造成的相应损失由承包人承担。
    4.8本项目为政府全额投资，所有支付手续经招标人审批后，还须报政府财政部门审批完毕方可支付，如经招标人审批后已及时履行了向财政部门申报审批手续，则招标人不支付延期付款的利息，承包人也不得因政府财政部门履行审批程序所造成的延期付款而暂停施工和相关服务。
4.9预备费支付方式：与每个月的工程进度款一并报送（若发生符合使用范围的情形需使用预备费时），在预备费的范围内由监理单位进行签认，造价咨询单位审核，招标人确认，进度款中需要列明涉及预备费的部分。在预备费的范围内由监理单位进行签证，造价咨询单位审核后，经招标人确认后按该进度款项的50％支付，其余部分待结算完成审核后支付。预备费如有余额归招标人，不发生时不计入结算总价。
4.10本工程按政府有关要求或资金安排情况，经双方协商可调整建安费支付方式。
补充条款：

施工部分

5.1项目管理

5.1.1项目经理要求：

 项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位，招标人将按照下列方式对承包人进行处罚：

担任项目经理的注册建造师与投标书承诺不一致，将视为承包人严重违约。除符合广东省住房和城乡建设厅《关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》〔2009〕8号文第九条规定的情形外，项目经理一律不得更换。承包人未经监理工程师和招标人书面同意，擅自更换投标书中确认的本工程项目经理的，监理工程师或招标人有权责令承包人三天内整改，且招标人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予承包人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝承包人3年内参加招标人其它工程的投标。即使招标人批准同意更换，承包人仍需支付每换一次15万元的违约金（仅被羁押或判处刑罚、身亡可免责）。

项目经理每延迟到位一天承包人应向招标人支付违约金5万元/天，超过10天（含10天）招标人有权单方解除合同，并要求承包人承担由此造成的一切损失。

项目经理必须按时参加工程例会、图纸会审和技术交底、现场协调会、方案论证会、专项工作碰头会，以及招标人要求其参加的会议。未经招标人同意不到会者，承包人每次向招标人支付1万元违约金，并承担一般违约责任1次。

项目经理若需离开施工现场1日以上（含1日）需经招标人批准。在其请假离开的时间段内应委托项目副经理或项目总工全权代表其行使职权，否则每违约一次，承包人应当承担一般违约责任1次。项目经理每月的出勤天数不得少于22天，如少于22天的，按每缺勤一天向招标人支付违约金人民币3仟元，并承担一般违约责任1次。

（5）对于难以胜任工作项目经理，招标人有权要求承包人进行更换，直至招标人满意为止，且更换人员应在接到书面通知后的3天内到位。更换项目经理期间延误的工期不予顺延，所有费用由承包人承担，给招标人造成的损失由承包人承担。
上述违约金由承包人直接向招标人支付，未付清之前，招标人有权暂停支付工程款。
5.1.2承包人必须遵守国家相关法律法规、政府相关规定及南雄市政府投资建设项目代建管理中心的工程管理制度。

5.1.3承包人应根据工程实际需要，配备满足进度要求的施工机械，自备发电机保证供电稳定，所有费用已包含在合同价中。

5.1.4如果承包人未能按照规定的工期完成合同工程（含材料、设备采购等），或者未能在相应的工期内完成某区段或某单项工程，经招标人书面发出通知要求承包人在规定时间内完成前述工程后，承包人仍未完成，则招标人有权直接雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用，所发生的费用从承包人合同总价中扣除，同时，在工程结算时招标人有权扣除承包人向招标人支付所发生费用10%的违约金，并由承包人承担影响工期的一切责任。

5.1.5在合同履行中如招标人、承包人双方发生争议，承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则将视为违约，由此产生工期的延误不予顺延。

5.1.6对于隐蔽工程，若发现承包人在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，应重新进行验收；若承包人同一分项工程验收两次仍不合格，则以后每增加一次验收，承包人向招标人支付违约金5000元。如出现未经验收就进行隐蔽施工，承包人向招标人支付10万元/次的违约金，并且招标人有权暂停支付该部分进度款，直至招标人确认该部分工程合格为止，并通报相关部门，由此产生质量、工期延误等等均由承包人负责。

经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后的24小时内，承包人应通知监理人进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有承包人自检记录和必要的检查资料。监理人应按通知约定的时间派员到场进行检查，在监理人员确认质量符合要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。

承包人未及时通知监理人到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测揭开进行检查，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

5.1.7承包人必须编制合理的交通维护方案并负责实施，保证施工期间的交通组织符合南雄公安交通管理的有关规定，确保施工安全，其费用包含在合同价中。

5.1.8发生伤亡事故，承包人应在第一时间通知招标人，并按规定立即上报有关部门，同时按法律、法规及相关规定的要求及时处理，否则记承包人严重违约责任一次。

因承包人原因，承包人施工现场发生工伤或其他责任事故的，除按相关法律法规依法接受处理和赔偿所造成的损失外，承包人还须按下列标准向招标人支付惩罚性违约金：
（1）一次事故或全年累计死亡3人及以上：安全第一责任人在韶关市地区建设范围内公开检查；承包人必须撤换项目经理、安全主管，同时支付合同价款15％的惩罚性违约金。
（2）一次事故或全年累计死亡2人：安全第一责任人在韶关市地区建设范围内公开检查；承包人必须撤换项目经理、安全主管，同时支付合同价款10％的惩罚性违约金。
（3）全年死亡1人：安全第一责任人在韶关市地区建设范围内公开检查，并报其上级单位；承包人必须撤换项目经理、安全主管；同时支付合同价款5％的惩罚性违约金。
（4）重伤事故、造成10人及以上集体中毒住院、经济损失重大的火灾、设备及交通事故，依法由承包人承担责任，并支付惩罚性违约金3万元。
（5）因施工造成的道路交通中断、通讯中断、管线漏水漏气等全部责任事故，依法由承包人承担责任，并支付惩罚性违约金2万元。
5.1.9 承包人必须遵守有关环境保护的法律法规，并采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对身体健康和周边环境造成的危害和污染，有关费用已包含在合同价中。 

5.1.10 工程竣工验收合格后30天内，承包人必须及时按韶关市城市建设档案要求及招标人要求提交真实完整的竣工图纸等竣工资料，并由承包人负责汇总后，移交相关管理部门，且办理完成相关移交手续，否则每延迟１天，承包人向招标人支付2000元/天的违约金。同时，承包人向招标人提供完整的竣工图纸等竣工资料各8套（包括声像及电子文件），档案的制作费用由承包人承担。 

5.1.11 如承包人不按合同内容及条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不符合规定，招标人有权勒令承包人暂停施工，承包人必须停工整改，一切责任由承包人负责。

5.1.12 承包人全体现场施工人员佩戴安全帽，全部施工人员佩戴工作牌。

5.1.13 未经招标人书面许可，承包人不得在施工现场布置任何与本项目工程无关的商业广告，否则招标人有权要求承包人予以拆除，承包人并向招标人每次支付违约金10000元。

5.1.14 承包人下列人员有以下情形的，承包人必须在24小时内将其调离，并应在3天内补充经招标人批准的相关合格人员。若承包人不及时履行，招标人则有权要求承包人按每人每次支付违约金1000元/天，具体情形如下：

（1）招标人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业的施工人员、工作责任心不强的施工人员等；

（2）不积极配合招标人、监理工程师正常工作人员；

（3）违反承包人或招标人工地现场管理规定的人员；

（4）无证上岗人员（适用于按规定必须有上岗证的）；

（5）与本工程施工无关的人员。

5.1.15 本工程禁止转包，若招标人和监理人认为承包人有转包行为，且经行政主管部门落实认定。招标人有权勒令承包人停工、驱逐其出现场，并提请建设行政主管部门对承包人按相关法律法规进行行政处罚；招标人还有权给予承包人履约评价为不合格，及有权拒绝承包人3年内参加招标人其它工程的投标；同时招标人有权单方面解除本合同。由此造成的损失均由承包人承担。 

5.2 用工和劳务

5.2.1承包人不得从为招标人或工程师服务的人员中招雇任何人员。

5.2.2承包人不得以任何理由延期支付雇员的工资和劳务分包人的劳务费用。对招标人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬，确保不发生因拖欠工人工资、劳务费而停工、上访，或因此在媒体曝光等事件。如果发生因拖欠工人工资、劳务费而停工上访，或因此在媒体曝光等事件，视为承包人违约，招标人有权要求承包人支付违约金20万元/次。

5.2.3承包人应避免招标人因施工工人追索劳务费或工程款而将招标人诉至法庭或仲裁庭，否则一切责任由承包人承担，所发生的所有费用(包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、赔偿费、违约金等)全部由承包人承担，招标人有权将此等费用从任何应支付的工程款中扣除或没收履约保函中的相应金额。

5.2.4如果现场工程师需要了解承包人在现场的管理人员和各种劳务工种操作人员情况，以及工程师要求的有关承包人机械设备、主要施工机具、周转材料等的详细资料。承包人则应向工程师提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合工程师的规定。

5.3施工准备工作

5.3.1承包人应充分认识到本工程的特殊性和复杂性，施工前应切实做好各项准备工作，包括但不限于以下（1）、（2）、（3）的内容：

   （1）必须按要求完成临时设施建设和现场指挥部建设。

   （2）按照相关规定及招标人要求做好现场申报、宣传、走访、排查和解释工作。

   （3）根据现场实际环境，做好防火、防盗、防坠落等各项措施，排除安全隐患，确保施工期间施工的安全。

5.3.2存在设计图纸疑问，必须在施工前30日提出，不得在施工时临时提出，也不得以此手段要求任何索赔，由此造成的一切损失由承包人承担。

5.4工程变更
5.4.1承包人报送的变更价款，应实事求是，不得虚报数量，增加或变更的工程内容按招标文件中约定计价办法进行计量。若其报送金额超出建设工程造价管理部门或政府审核部门审定金额15%以上的，每次承包人向招标人支付人民币伍仟（￥5000）元的违约金，并在结算中予以扣除。

5.4.2承包人应充分考虑工程设计变更带来的风险。工程变更须按政府及招标人的有关规定、审批权限和审批程序进行审批，凡未经招标人审批同意，承包人擅自实施的，一律视为无效变更，结算时招标人不予承认。

5.4.3承包人应按招标人设计变更管理办法的规定及时申报办理设计变更审批手续，并于申请当期工程款之前或一并申报完整的设计变更资料予以备案；逾期申报，招标人将有权不再纳入工程结算范围。

5.5工程量计量的约定：

①承包人不得自行取消施工图或清单中的任何项目，招标人根据需要取消的未施工项目，经监理工程师核实后予以扣减，相应的措施费用予以扣减。

②承包人自身原因造成的返工工程量，不予计量。

③凡超出图纸范围又未经变更审批的工程量，不予计量。

④不符合工程质量标准的工程量，不予计量。

⑤招标人书面通知承包人取消的工程量，不予计量。

⑥工程量清单中已列出的项目而承包人在商务标中未填报单价或合价的项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。

    承包人编制的工程量预算清单中的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、招标文件、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、省市现行计价规程等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用，承包人不得以综合单价和措施费所含工作内容缺漏项为由，向招标人提出任何变更工程价款的要求。
5.6承包人对专业分包的总要求
5.6.1承包人对本工程所有分包人的管理费和相互间的配合费用由承包人与分包人自行商定，已含在承包人的投标报价中，招标人不予任何补偿。承包人承担全部管理、组织、协调和配合工作。

5.6.2若承包人的施工承包资质缺少本工程的专业承包资质，应按照有关规定事先报招标人和监理工程师审查并取得招标人批准后分包给具有相应资质的专业承包人（如果分包工程按规定需要进行招标的，由承包人在建设交易中心自行组织），由此产生的一切分包费用、配合费、招标费用以及其他可能存在风险所产生的费用都含在合同价中。承包人因上述情况提出的任何索赔或工期延长申请将不获批准。若承包人在施工过程中由于自身缺少本工程要求的专业承包资质，而又不能按规定时间发包给具有资质的专业承包企业或者分包企业不能按照设计要求实施专业工程的，由此造成工期延误，每延误1天承包人向招标人支付违约金3万元；给招标人造成质量损失的，承包人负责赔偿，同时招标人有权从合同价中按分包工程的审定预算价扣除，并委托其他施工单位实施，承包人须无条件与分包人签订合同。

5.6.3若同一分包工程的分包申请被否定二次，招标人有权就该分包工程采用单独招标形式确定分包人或直接指定分包人，承包人须无条件与分包人签订合同，并不得收取任何费用。同时招标人有权从合同价中按分包工程的审定预算价扣除，并委托其他施工单位实施，承包人须无条件与分包人签订合同。同时由此造成工期延误，每延误1天承包人向招标人支付违约金3万元；给招标人造成质量损失的，承包人负责赔偿。

5.6.4经工程师、招标人认可，承包人与分包人签订分包合同后的5天内，承包人必须将分包合同等相关资料按规定送建设行政主管部门及其他相关管理部门备案，分包合同与本施工合同发生抵触，以本施工合同为准。承包人对分包合同承担连带责任。分包合同不解除承包人任何义务与责任，承包人在分包现场应派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包人的任何违约或疏忽，均视为承包人违约或疏忽。

5.6.5若招标人和监理均认定承包人有未经招标人同意的分包行为（无须承包人认可，除非承包人在招标人发出通知后3天内提出有效举证），招标人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人向招标人支付违约金30万元/每次。招标人有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予承包人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝承包人3年内参加招标人其它工程的投标。 

5.7 措施项目

5.7.1现场安全文明设计必须满足国家、省市相关的要求，除此之外，尚应满足如下要求：

安全、文明、临时设施要求：①主要管理人员与投标文件内填写的应一致；

②施工现场应封闭施工。进出口要设大门、门卫和门卫制度。主进出口门头设企业标志，两侧要挂“七牌一图”,标牌应规范、整齐；

③施工场地及生活区的所有临时道路，无污水、积水，地面要平整，路面满足施工及生活需要；排水要通畅，要有防止泥浆、污物堵塞排水管道的措施；按要求张挂各种安全标志牌和标语，设宣传栏，读报栏和黑板报并设有吸烟处；有绿化布置；

④施工期间，承包人应随时根据现场情况对围挡进行维修和保护，确保施工界面达到韶关市、南雄市和建设部有关规定的标准。为确保施工安全，防止无关人员进入现场，承包人必须对施工范围（特殊情况除外）进行全封闭围挡，并设置车辆进出口，若确因条件限制或环境要求无法实施封闭围档，承包人应切实做好安全防护及安全通道，设置合理科学的安全警示标志。如果承包人开工后经监理工程师下达整改通知后3天内仍未按规定实施，招标人有权安排其他施工队伍进场作好封闭围挡，相应费用从本合同总价中的现场安全文明措施费中扣除。承包人承诺按招标人制定的此条款执行，不得有任何异议；

⑤施工场内，建筑材料、构件和料具要按施工现场平面图的布置要求堆放整齐，并挂物料名称，品种，规格等标牌，施工现场渣土和垃圾清运应当采取喷淋压尘装载；

⑥承包人必须按照粤建安字【2009】20号文件要求，在开工前按有关规定要求，编制施工组织设计和施工现场消防设施平面布置图，按规定配备合格的的消防器材等，满足施工现场所需的消防措施、制度和灭火器材，灭火器材配置、消防水源所有器材和设备应合理、合格，使用明火应有动火审批手续和动火监护，所发生的费用已含合同中；

⑦施工现场的施工区、 办公区、生活区应当分开设置，实行区划管理，临时办公和生活用房应采用轻钢板房,并要具有抗强台风的措施，确保安全；

⑧工地内要配备经培训的急救人员、保健医药箱、安全急救措施和急救器材，要开展卫生、防病自救、互救宣传教育；

⑨要建立治安保卫制度，责任要分解到人。承包人在施工过程中的施工人员应配备必要的劳动、安全保护用品并配戴工作证，以及满足招标文件中其他相关规定。

环保要求：承包人在施工过程中必须根据环保部门和城管部门的要求采取一切可能的措施做好环境保护和水土保持工作，有效控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪音、振动、雨污水等对周边环境造成的污染和危害，避免对周围的管线、道路、构筑物、建筑物造成损坏，环境保护所采用的措施包括但不局限于：

①环境污染防治措施：禁止向周边和雨水口倾倒一切废物，包括生产和生活污水、生产和生活垃圾等；生活废水要自建生活污水处理装置；生活垃圾要收集在有防雨棚和防地表径流冲刷的临时垃圾池内，及时集中、清运；堆土区表面进行覆盖；、

②大气污染防治措施：采用洒水湿法抑尘；重点时段防护如：对工地进出运输车辆进行冲洗；运送散装物料的机动车、存放散装物料的堆放场地必须用棚布遮盖，拌合设备尽量封闭；

③施工噪音防护措施：施工噪音执行《建筑施工噪音标准限值》（GB12523-90）规定的有关标准，未经环保部门批准中午和夜间不得施工作业；对高噪音的施工机械或加工环节尽量安排在远离民居的地方；

④针对固体废物可能产生的多种环境影响，须采取必要的措施分类收集，运至指定地点和按规定进行处理；

⑤制定建筑废弃物管理计划，达到绿色建筑施工的要求；

⑥红线范围内必须落实雨污分流，生活污水须经过化粪池处理后接入市政管网排放。

由于承包人原因导致的投诉、索赔、指控，由承包人承担全部责任，同时造成工期延误的，招标人将按照合同条款相关约定进行索赔。

以上须采取的所有措施费用及相关的费用已含在合同价中。

第三、承包人须按建设主管部门的相关规定，在工地安装视频监控系统，履盖全场，保证正常使用。采取相应保卫措施防止出现财、物被盗行为，相关费用已包括在安全文明施工措施费中，招标人不再另行支付此类费用。

5.7.2已完工程及设备保护费

①承包人应充分考虑本工程的已完工程及设备保护，其费用已包含在合同价内，结算不再调整；

②承包人应充分考虑施工影响范围内的地上、地下设施，建筑物的临时保护等措施，以及对周围建筑物、周围道路管线的沉降和位移按照施工规范进行质量、安全性监测，对于现场及周边临近的可能发生的危险情况及时向监理工程师或主管部门报告，在施工现场根据相关要求准备应急物资并及时采取有效措施，保护费用已包含在合同价中，结算时不再调整。

5.7.3施工降排水

承包人应按照地质报告、设计图纸要求、降水水位要求、现场实际和工程经验等对降排水进行深化设计、维护和加固，其深化应经过设计单位的审批、监理工程师和招标人的同意，施工降排水应包括设计、施工、加固、维护直至竣工的全部施工和抽排水工作，同时保证护栏的安全性。

本工程施工期间地表及地下水采用有组织的排放，尤其是主体结构工程施工期间，应确保满足低于设计抗浮水位要求并满足防水工程需要，采取的施工排水、降水应确保周边建（构）筑物的安全等有效措施。 

承包人应综合考虑施工期间除不可抗力原因外的气候条件造成的现场工程量的增加及其它风险（如招标人提供的地质报告等相关资料可能存在与实际不符）。

雨季施工随时与气象部门保持联系，在大雨、台风到来之前按有关主管部门规定的防洪防汛应急措施等。

以上有关费用已含在合同价中，结算不作调整。

5.7.4水土保持

承包人必须按照水土保持方案以及监理和检测单位的要求，采取设置排水沟、排洪沟、沉砂池、砂袋、植草等水土保持和防洪排涝措施，优化挖方填方，对土石方合理利用；对已完工土石方工程裸露表面，及时采取防护措施、严格控制水土流失，实现水土流失防治目标；及时做好排水导流工作，使地表径流和工程用水经沉砂池沉降后方可排放，沉砂池要定期清理，减轻水流对裸露地表的冲刷，防止泥砂流出对周边区域造成危害；临时堆土要全面覆盖，减少粉尘及雨水冲刷，堆土清理后或其他其他裸露地要采取恢复植被或其他防止水土流失措施。

5.7.5三通一平项目包括以下内容

（1）承包人根据现场条件和工程情况，接通生活和生产区场内外的给水、排水、施工用电、通讯等工作。

施工用电、水由承包人根据完成全部工程、生产和生活（含本合同承包人、分包人、专业工程承包人、项目单位发包项目等工程）的要求核算水、电用量，编制方案，报监理工程师和招标人审批，按审批方案布置、安装供水供电设施，在施工过程中根据监理工程师、招标人的要求进行调整，确保施工过程中的水、电安全稳定供应，同时承包人应自备充足的发电机，结算费用不作调整。

（2）所有施工范围内涉及的清理、外运全部拆除物与垃圾，以及场地平整。

（3）为建设单位、监理单位提供施工现场临时办公用房和办公必须品，并开通通讯线路。

（4）合同工期和顺延工期内临时用地（含占道）、房屋租赁的手续费和租金。

承包人在投标报价时因充分考虑施工场地现状与地形图不符的风险，谨慎报价，该部分报价为包干费用，承包人不得以任何理由提出增加费用。

5.7.6与其他工程的衔接、管理与配合费

由承包人负责工程衔接各专业工程进度安排、施工现场管理协调等工作。对安全、文明、施工、运输、仓储、住宿统筹管理；确定合理的工序和进度计划、安排作业面与通道、提供场地；工程完工后的整体调试、验收和竣工资料整理；按专业设计图纸要求配合做好埋件、预留洞、预埋管等工作；提供脚手架供专业承包人使用；提供照明、临时水电等设施。其费用在对其他工程的衔接、管理和配合费用中报价，结算不做调整。

5.7.7因承包人原因而引起的罚款、索赔和指控等责任由承包人自行承担。

5.7.8工程完工后需要恢复的建筑物、构筑物，承包人必须及时恢复，并使监理工程师和招标人满意，满足政府管理部门的规定和要求。

5.7.9承包人必须按有关法规、标准、规定或招标人的合理要求实施有关措施项目，若以上设施或措施达不到要求，工程师发出指令后，承包人应按照要求予以整改，其费用由承包人承担。承包人拒绝整改的，招标人有权要求承包人支付违约金50万元，并将其列入履约考评不良纪录，同时招标人有权委托第三方实施，所有费用由承包人承担。由于承包人原因导致的投诉、索赔、指控，由承包人承担全部责任，同时造成工期延误的，招标人将按照合同条款相关约定进行索赔。

5.7.10承包人必须按照《建设工程安全生产管理条例》和《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》进行施工，应按有关规定提供相应的防护措施且在施工前编制危险性较大分部分项工程的专项施工方案，有关费用已含在合同价中。因承包人原因，导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。

5.8.11根据广东省、韶关市、南雄市建设主管部门的相关文件规定，承包人须在工程施工现场安装使用视频监控系统、工人实名制系统并接入至南雄市住建主管部门建筑工地视频监控专网及招标人视频监控系统。

以上措施项目有关费用已含在合同价中，结算不作调整。

5.8 解除合同后续工程的补充约定

5.8.1招标人向承包人发出解除或部分解除合同通知到达后，本合同即解除或部分解除，承包人必须在3日内停止施工，5日内将现场施工材料设备、工程用机具设备和人员等撤出施工场地，完成现场和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。承包人应保护好已完工程、已购设备材料，保证所移交的资料齐全完整。承包人无特殊原因未在规定期限内移交、离场或移交完整资料，招标人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由承包人承担。

对于部分解除合同的情形，承包人拒不履行配合，招标人有权全部解除合同，如果引致招标人工期延误和其他方面的损失，招标人将要求承包人赔偿有关损失。招标人在发出解除合同的通知后，招标人即可清理现场、委托重新招标或委托新的承包人承接该工程。同时，承包人不得影响或阻碍新的承包人办理进场手续和相关工作。

5.8.2由于承包人原因导致的合同解除或部分合同解除，承包人已经订货的材料、设备，以及已进场尚未安装的材料设备均由承包人负责退货或解除订货合同，不能退还的货款、定金、订金，因退货和解除订货合同发生的费用以及因无法退货造成的损失均由承包人承担，招标人不予补偿。

承包人没有正当合理的理由中途退场，除扣除合同价款20％作为履约违约金外，承包人还须承当因其无故中途退场所造成的全部损失责任。
5.8.3非承包人原因导致的合同解除或部分合同解除，承包人已经签订订货合同，但尚未进场的材料、设备；或虽已进场但招标人或监理工程师验货不合格的，解除订货合同或退货发生的费用以及因无法退货造成的损失均由承包人承担，招标人不予补偿。

经招标人或监理工程验货、签收，且已进场的材料设备但尚未安装的材料设备，费用由招标人承担。数量按招标人、监理工程师审核确认的数量；原投标设备材料表中已列明单价，单价按投标报价计算，原投标设备材料表中未列明单价的，按预算审定价中的材料设备价*（1-下浮率）计算。

5.8.4承包人的已完工程结算时间由招标人确定。按本合同结算条款约定办理结算，同时必须按合同约定扣除违约金、赔偿金。

5.8.5因承包人原因导致解除合同，招标人所遭受的一切损失,由承包人承担全部赔偿责任。
5.9承包人违约责任追究补充细则

5.9.1工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任：如未达到合格标准，除则按合同价款的 1 %向招标人返纳质量违约金外，招标人有权利选择以下方式返工或修复，承包人不得异议：

（1）招标人要求承包人在监理工程师和招标人要求的合理时间内，完成质量不合格工程的返工或修复工作，直至合同约定的质量标准，由此造成的工期延误和所有费用，全部由承包人承担；

（2）招标人直接委托其它承包人完成质量不合格部分工程的返工或修复工作，由此造成的工期延误和所有费用，全部由承包人承担。

（3）无论采取以上何种方式返工或修复，招标人均有权提请建设行政主管部门对其作不良行为记录，有权给予承包人履约评价为不合格，同时招标人有权拒绝承包人3年内参加招标人其它工程的投标。  
5.9.2承包人违反本合同的约定，应当按约定向招标人承担相应的违约责任。本合同违约责任形式按以下情况分类：

    （1） 限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，招标人有权提出书面警告，承包人必须在招标人限定的时间内履行义务。每一次书面警告扣除违约金人民币壹仟元（￥1000）。

（2）一般违约责任。承包人按本合同约定应当承担一般违约责任时，在招标人提出书面警告或通知后扣除违约金人民币伍仟元（￥5000）/次。合同另有约定的除外。

    （3）严重违约责任。承包人按本合同约定应当承担严重违约责任时，在招标人提出书面警告或通知后扣除违约金伍万元（￥50000）/次。合同另有约定的除外。

（4）部分解除合同。三次受到招标人书面警告，招标人有权直接解除合同或部分解除合同，按承包人违约解除合同的条款执行。

5.9.3三次限期改正责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，招标人有权单方部分解除合同；累计五次严重违约责任，招标人有权全部解除合同。合同另有约定的除外。

5.9.4承包人未按合同要求建立组织架构、派驻项目管理人员和投入设备，承包人必须按招标人要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：

   （1）在中标通知书发出后3日内，承包人承诺的项目技术负责人（总工）不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。招标人一旦发现，将要求承包人做出书面解释并保证限期到位，同时将承担一般违约责任1次；若承包人拒不配合，未在招标人提出限期改正的期限内进行整改的，应承担严重违约责任1次，招标人有权单方提出解除合同，并要求承包人承担由此造成的一切损失。

    （2）在规定的时间内施工人员和设备进场后3日内，承包人在投标文件中承诺的其他主要管理人员未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，以及未按承诺依时、足额投入有关设备，招标人一旦发现将要求承包人做出书面解释并保证人员、设备限期到位。上述情况每发生1次，承包人应承担限期改正责任1次。如果承包人拒不配合，未在招标人提出限期改正的期限内进行整改的，承包人应承担一般违约责任1次，连续二次书面通知整改拒不配合的，承包人应承担严重违约责任1次。

5.9.5承包人如需要调换除项目经理外的其他主要管理人员，必须事先征得招标人书面同意。如承包人未经招标人书面同意，擅自调换项目主要管理人员，除必须限期改正外，承包人必须承担严重违约责任，招标人有权暂停支付工程款，并保留索赔的权利。

5.9.6除项目经理外的其他主要管理人员需离开施工现场3日以上（含3日）需报招标人批准。在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场管理人员全权代表其行使相应职权。否则，每违约一次，承包人应当承担限期整改责任1次。在国家法定节假日期间，承包人应做好管理人员的轮休，并保证现场管理人员不少于3名。在工程实施期间，承包人应对现场主要管理人员进行考勤，并在每月1日前将前一月考勤表报送甲方审核。现场主要管理人员出勤天数均不得少于22天，若少于22天将按每缺勤一天扣减工程费用叁仟元（￥3000）/每人次处理。

5.9.7承包人项目经理和主要管理人员的考勤实行实名制打卡，承包人项目经理和主要管理人员的考勤若发现有弄虚作假行为，发现一次，承包人应承担一般违约责任1次。

5.9.8对于难以胜任工作的承包人管理人员和主要操作技术人员，招标人有权要求承包人进行更换，直至招标人满意为止，且更换人员应在接到书面通知后的3天内到位。

5.9.9承包人未按招标文件及合同要求按期提交招标人工程指挥部所需要的各项设施，应承担限期整改责任1次，若限期整改仍不提交，应承担一般违约责任1次，招标人有权自行安排临时设施的建设，所有费用由承包人工程费用中扣减。

5.9.10承包人未按合同及投标书所作的承诺投入机械、设备、材料等，被监理工程师或招标人发现后，承包人除必须限期改正外，应承担限期改正责任1次。

5.9.11工程承包人每次的进场材料，若出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，承包人必须承担一般违约责任1次。若出现质量事故或经济损失一次人民币壹拾万元（￥100,000）以上的，必须承担严重违约责任1次。造成重大质量安全事故（按国家安监部门规定界定），招标人视情况部分或全部解除合同。同时，招标人有权追究当事人和承包人的法律责任。

5.9.12承包人的工程质量，经监理工程师、招标人或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，每发现一处承包人应承担一般违约责任1次；出现大面积质量不合格（占比达30％及以上），每发现一处承包人应承担严重违约责任1次，招标人将情况通报纪检监察和建设行政主管部门，必要时申请调查责任相关人员，且承包人应赔偿招标人的经济损失。

5.9.13承包人没有按投标承诺和有关规定做好文明施工措施及安全生产，当发生包括但不限于以下情况：工人不统一着装、施工临时材料如脚手架、泥网等过于陈旧、现场垃圾未安排专人清理、现场排水不畅污水横流、交通组织不力现场交通严重拥挤、材料设备堆放混乱、安全防护不符合要求、既有管线被破坏、野蛮施工造成周边环境破坏及警示安全标志不齐等，被监理工程师、招标人发现后，承包人除必须限期改正外， 每发生一次（或一处），承包人必须承担限期改正责任1次。由此而被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，承包人应承担一般违约责任1次；若由此发生安全生产事故，承包人应承担严重违约责任1次；造成严重安全事故等情节严重的，招标人有权部分或全部解除合同。

5.9.14因承包人原因造成工程投资增加的，承包人应赔偿招标人由此遭受的实际损失，情况严重时招标人有权单方解除本施工合同。

（1）若因承包人未按设计规定和施工技术规程要求认真做好施工现场的临时降水、排水（尤其是雨季施工期间）工作导致需要进行地基处理、边坡加固等情况时，每发生一处承包人应负严重违约责任1次，由此造成的工程投资增加由承包人承担。

（2）若承包人未严格按施工进度计划要求组织施工造成工期拖延，导致一些工程项目被迫进入雨季施工而引起投资增加的，承包人应承担严重违约责任1次，由此造成的投资增加由承包人负责。

（3）承包人未经监理工程师、招标人同意擅自改变施工技术方案和工艺，造成投资增加的，应承担严重违约责任1次，由此造成的投资增加由承包人负责。

（4）承包人未拟定临时设施方案并经监理工程师、招标人审批同意擅自实施临时设施建设，若此临时设施建设经核实无法达到合同规定的要求，承包人应承担限期整改责任1次，若承包人拒绝限期整改应当承担一般违约责任1次，同时招标人有权按实际发生重新核定安全文明施工措施费。

（5）承包人提供虚假情况或制造现场假象造成设计变更及投资增加时，经监理公司、招标人发现，承包人应承担严重违约责任1次，造成的投资增加由承包人承担。 

5.10、招标人将根据承包人的投标文件，严格考核施工项目管理人员的日常到位情况，并定期按照招标人的合同履约评价管理办法对承包人的合同履行情况进行评价，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及信用评价结果的运用等。履约评价为不合格的，招标人有权拒绝承包人3年内参加招标人任何其它工程的投标，有权报请建设行政主管部门对其作不良行为记录。

    5.11 承包人提供竣工资料的约定：
本工程具备竣工验收条件后14天内，承包人按国家建设部、广东省及南雄市的有关规定和招标人的要求编制工程竣工资料（包括施工原始记录、照片等资料），向工程师提供完整竣工验收资料8套、竣工验收报告和相应的声像、电子文件，并由承包人及时向主管部门和监督部门备案。工程师收到竣工验收资料后，应在10天内审核，若不符合要求，工程师可提出整改意见。承包人按要求整改合格后报工程师，工程师在整改验收合格后10天内应组织有关单位进行初步验收，并在10天内对工程质量予以认可或提出再次整改意见。承包人按要求再次整改，并承担由其自身原因造成的整改费用。编制竣工图、竣工资料的费用已含在合同价中。

竣工验收资料包括全部工程（包括项目单位发包项目及其他分包工程）的竣工图纸和竣工资料，以及经确认的深化设计图纸和技术资料。各类分包工程的竣工资料均由承包人负责编制、指导、审阅、汇总、整理、归档，费用由本合同承包人自行承担。    

5.12工程移交及档案管理

5.12.1工程完工后，承包人必须及时按相关档案管理规定整理及移交竣工档案，承包人办理工程结算需提交相关工程档案移交签字单，否则结算不予办理。

5.12.2工程竣工验收合格后承包人必须将成品移交给招标人指定的接管单位。在移交工作完成前，现场所有安全及成品保护责任和费用由承包人承担。

5.12.3在向招标人指定的接管单位移交钥匙的同时提供下列清单：

①办理钥匙移交清单；

②双方抄好水表电表底数；

③列出详细的设备、物件移交清单，标明名称、数量、外观、状态等基本资料

5.12.4按国家、省市和建设主管部门的相关规定应当移交的其他资料。

5.13在质量缺陷保修期内，承包人必须在接到保修通知之日起7天内无条件派人先行保修，发生涉及结构安全、严重影响使用功能的质量缺陷或给排水、供电、燃气、通信及路灯等特殊工程的紧急抢修事故的，承包人接到保修通知后，必须立即到达现场实施保修。质量保修完成后，由招标人组织承包人和监理人，配合项目使用（管养）单位验收。涉及结构安全的，招标人将报当地相关行政主管部门备案，同时承包人应将其产生的原因、补救措施、完成保修情况以书面形式提交招标人。

5.14在工程质量缺陷保修期内，承包人的违约责任。

5.14.1在保修期内发生质量缺陷或紧急抢修事故的时，如招标人无法联系到承包人，或联系到承包人但承包人不能及时履行保修义务时，无论缺陷责任是否属于承包人，承包人必须承担由此产生的一切保修费用、相关损失及违约责任。

5.14.2若承包人未及时到达现场实施保修，招标人有权直接委托其他单位或管养单位代承包人组织实施保修，承包人必须承担由此发生的一切保修费用及相关损失。招标人将在缺陷质量保修金中扣除保修费，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，招标人将向承包人索赔。招标人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。

5.14.3若承包人及时到达现场，但认为自行无法按时完成保修义务，可与招标人协商，直接委托管养单位或招标人确认的其他单位实施保修。若承包人未及时与招标人完成协商事宜，又未能在规定时限内完成保修的，招标人有权通知管养单位或其他单位进行保修，承包人必须承担由此发生的一切保修费用及相关损失。招标人将在缺陷质量保修金中扣除保修费，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，招标人将向承包人索赔。招标人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。

5.14.4若承包人及时到达现场，并与招标人完成协商，同意直接委托管养单位或招标人确认的其他单位实施保修。承包人在收到支付工程保修费用的通知7天内，应将保修费用支付给代其实施保修的单位。如在规定时间内未支付有关费用的，招标人可直接从工程质量缺陷保修金中扣除该保修费用，并支付给保修单位，并处承包人保修费用30%的违约金，如缺陷质量保修金余额不足，招标人将向承包人索赔。招标人还将承包人不履行保修义务的不良行为报送相关行政主管部门。

5.14.5若承包人按照招标人的要求及时履行了保修义务，并能提供证据说明质量缺陷非乙方的责任，保修费用及相关损失由缺陷责任方承担。

5.14.6对于涉及结构安全的工程质量问题，无论何时，在所有人、使用人或者第三方向当地建设行政主管部门报告并通知承包人后，承包人应立即采取安全防范措施，同时招标人将委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。承包人立即实施了有效的防范措施和保修的，保修费用、人身和财产损害赔偿，由经过法定程序确认的缺陷责任方承担。承包人拖延安全防范措施或者拖延保修，所造成的一切人身、财产损害责任和赔偿均由承包人承担，同时招标人将提请相关行政主管部门按相关法律、法规对承包人予以处罚。

5.15招标人有权根据有关管理制度对承包人的履约情况纳入履约信用评价体系进行履约信用评价，并将评价结果报送给有关监管部门。

履约信用评价按招标人履约信用评价管理规定执行，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及履约信用评价结果的运用等。

6.设计部分：

6.1 本合同设计总价包括所有设计事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与工程设计有关的全部费用。

6.2 承包人必须严格按有关设计规范设计图纸，承包人必须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行施工图设计，招标人有权委托第三方对承包人每阶段的设计成果（含节能、结构计算模型等）进行精细化审图、各专业优化工作，承包人需无条件根据经招标人确认的精细化审图、结构优化报告进行设计文件修改，费用不另计。

6.3 承包人未经招标人同意擅自对工程设计进行分包的，招标人有权收回未经招标人同意的设计分包内容，已支付该部分分包内容设计费用的在下次支付设计费时扣除，未支付的将不予支付该部分分包内容设计费 。如需其他专业分包，需提前向招标人报备，并提供相应专业资质文件，招标人同意后方可进行分包。

6.4.知识产权和专利权

6.4.1承包人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若承包人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由承包人负责。合同价包括所有应支付的对专利权和版权、设计和其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4.2承包人应保护招标人的知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人提交的产品图纸等技术经济资料。未经招标人同意，承包人不得将设计成果转让给第三方。如发生以上情况并给招标人造成经济损失，招标人有权向承包人索赔。

6.4.3承包人应保证招标人在本项目建设过程中使用其设计文件和设计文件的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

承包人保证招标人使用承包人设计成果将不会对任何第三方构成侵权，如因此引起任何第三方向招标人提出侵权之诉讼或索赔，均由承包人承担处理、应诉和赔偿责任。

6.4.4承包人提交给招标人的设计文件，其著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。   

6.5. 承包人在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因承包人的原因产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成损失的应承担赔偿责任。

（1）因设计错误而造成一般质量事故的，承包人除应免收受损失部分的设计费外，还应无偿修改和完善设计，并承担给招标人造成的直接损失。

（2）因设计错误而造成重大质量事故的，承包人承担给招标人造成的直接损失，招标人有权解除设计合同，并报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

6.6. 若因承包人原因导致提交的设计成果文件无法通过招标人组织的设计审查，招标人有权发出如下任何指令，承包人必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计或修改，由此引起的费用增加和工期延误由承包人负全部责任，招标人还可视造成的时间延误和费用损失，承包人按合同价的5%～10%向甲方支付违约金；同时招标人有权解除设计合同。

（2）如果重新设计或修改后的设计成果仍不能通过设计审查，或承包人没有能力完成该部分设计，招标人解除该不合格部分的合同，招标人将该不合格部分指定分包给其他设计单位，并扣除设计单位合同总价中此部分的设计费用；

（3）承包人须在招标人书面同意后，将该部分内容另行委托给其他具有相应资质等级的单位设计，直至通过设计审查，该部分设计费用已包含在合同价中，不另行计算，造成损失的依法承担赔偿责任。

6.7. 承包人应赔偿因设计质量或设计图纸不完善带来的设计变更所引发的工程费增加、施工返工费、误工费等，处理原则如下：

（1）由于设计质量或设计图纸不完善引起的施工返工，承包人应及时处理，并每次扣减设计合同价的2%作为违约金。

（2）由于设计质量或设计图纸不完善引起的施工返工、停工，承包人未能及时处理，每次扣减设计合同价的2%作为违约金，对施工工期造成较大影响，还须按设计合同价的15%赔偿，经监理单位和招标人确认后，承包人在申请当期设计费之前支付给招标人。

（3）由于设计质量或设计图纸不完善导致的设计变更引起工程造价增加，以至超出审批的概算投资额，如设计变更未对施工工期造成影响，承包人按超额部分的5%赔偿招标人；如设计变更对施工工期造成影响，承包人按超额部分的10%赔偿招标人。承包人还应对设计进行修改或调整，以保证工程总费用控制在总投资计划内或限额设计指标内。

（4）由于设计质量设计图纸不完善所引起的工程费增加，超出审批的概算投资额，承包人无法调整到限额内，招标人有权不支付设计费，已支付的设计费承包人应返还招标人，招标人有权拒绝承包人参加招标人的任何设计项目的投标，并将承包人的不良行为上报行业主管部门。

6.8 承包人未按照国家及建设部现行的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或承包人在设计成果中未经招标人认可擅自指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，承包人按合同价的5%～10%向招标人支付违约金。

6.9 承包人保证，未经招标人书面同意，不得将本合同项下的任何工作任务委托第三人履行，对于工程设计内容中超出承包人资质条件的分部、分项工程，承包人不得超越自身资质条件进行设计或自行将设计任务转包、分包，否则，招标人可以立即解除本合同，并且不需要向承包人支付任何费用。招标人将有权中止合同，承包人按合同价的5%～10%向招标人支付违约金。

6.10 除招标文件规定的服务内容外，承包人还须完成以下各阶段服务内容：

6.10.1 施工图设计阶段   

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构等全部专业的施工图设计文件；

（2）对招标人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助招标人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向招标人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助招标人进行工程招标答疑。

6.10.2 施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据招标人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助招标人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与与承包人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 

（6）应招标人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

6.11 承包人义务及违约责任

6.11.1 承包人义务

（1）中标通知书发出后30天内第一中标候选人不按招标文件约定条款签订设计合同的，视为自动放弃中标资格，没收投标保证金，并确定第二中标候选人为承包人，以此类推。并上报建设行政主管部门。
（2）合同生效后，承包人要求终止或解除合同视为承包人违约，扣除履约保证金。
（3）承包人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。承包人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计文件，负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计和变更预算编制。
（4）承包人应对招标人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

（5）设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

 （6）未经招标人书面同意，承包人不得对已批准的设计和勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。

 （7）承包人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

 （8）承包人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向招标人推荐并提供科学的评估和来源证明。

 （9）承包人驻南雄办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。

 （10）承包人应委派1名参与并熟悉本项目设计任务，有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。承包人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。

 （11）承包人要按照批准的设计任务书，按照批准的总概算控制施工图设计，即限额设计。承包人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

 （12）招标人及咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除承包人的责任。

（13）中标通知书发出后三天内，中标单位法定代表人及主要负责人、项目经理、设计负责人应积极主动与招标人接洽工作，迅速有效推动工程前期工作顺利开展，逾期未履行，作违约处理。
   6.11.2 承包人违约的处理

（1）承包人发生合同约定的违约情况时，无论招标人是否解除合同，招标人均有权按相关规定向承包人课以违约金，并由招标人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，招标人将承包人的违约行为上报建设行政主管部门。
（2）招标人按合同规定向承包人开出的任何违约金，除合同另有规定外，均从招标人应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，招标人向承包人开出的任何违约金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受上述条款。

（3）招标人按合同规定向承包人开出的任何违约金的扣除时间，可以在招标人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。招标人扣除违约金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可或默认。

（4）承包人的违约金由招标人掌握使用。
6.12招标人有权根据有关管理制度对承包人的履约情况纳入履约信用评价体系进行履约信用评价，并将评价结果报送给有关监管部门。

履约信用评价按招标人履约信用评价管理规定执行，评价内容包含人员到位情况、服务配合程度、服务成果质量、项目后期服务及履约信用评价结果的运用等。

第三章 中标人须知

    3.1  招标人向中标人发出的《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

    3.2  中标人不与招标人签订合同，招标人可以取消其中标人资格。给招标人造成经济损失的，招标人可以向中标人索赔。

3.3  中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。

中标人必须做好施工场地地下地上管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、名树名木（如有）的保护工作。

    3.4  中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

    3.5  为保证施工现场的环境卫生，中标人在本项目施工过程中，所有的车辆必须按招标人规定的行车路线行驶。

3.6  中标人的投标书所报的项目管理班子人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）必须是中标后实际的项目管理班子人员，否则招标人有权终止合同。

根据项目实施进度情况，招标人有权要求中标人增派项目管理人员，以满足项目的现场管理工作要求。
    3.7  项目竣工验收合格后三十个工作日内必须向招标人提供一式八份符合韶关市及南雄市城市建设档案馆要求的工程竣工档案（含纸质、声像及电子等形式的档案），声像及电子档案的制作费用由中标人承担。

    3.8  合同范围内的工程项目未经招标人同意一律不得分包，一经发现，取消中标人的承包资格，中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。

    3.9  现场应自设检验实验室，用于对建筑材料、构件和建筑物进行一般性鉴定、检查等。

    3.10  中标人须服从工程监理单位对工程质量全方位的监理，施工中的年度计划、季度计划、月度计划、施工方案等应报送监理单位审批和招标人备案。施工中的质量保证等资料均应及时报送监理单位和招标人备案。

    3.11  招标文件、招标答疑书、投标文件和中标通知书是招标人与中标人双方签订的施工合同的主要组成部分，并与合同一样，具有相同的法律效力。如中标通知书发出后，发现中标人的投标文件中有与招标文件所述内容及要求不符的，按招标文件执行。

    3.12  中标人中标之后，若招标范围内有专业工程必须分包的，招标人不另行支付总包服务费；其分包合同由中标人与分包人双方签订，招标人不参与中标人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按中标人与招标人签订的合同的有关结算条款进行结算。

 3.13  若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计及施工工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。

    3.14  中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人组织的专家委员会评审确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于专家委员会和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

    3.15 增加工程造价在施工14天前中标人必须提供详细的报价书（含工程项目名称、变更部位、理由、预计造价等）给监理单位核实并报招标人或有关审核部门核定后，方可施工。

 3.16  中标人中标后，必须按规定到韶关市公共资源交易中心办理相关手续方可领取中标通知书。

 3.17 中标人中标后必须按招标人的要求采购材料及设备。

 3.18 中标通知书发出后，中标方应在30个日历天内缴工人工资保证金、意外伤害险等。

中标人必须在项目开工前，在项目所在地银行设立工人工资支付专用账户和安全文明施工措施费专用帐户，中标人应在工资专户开立后2个工作日内，将开户银行及其账号、开户协议等资料提交给招标人。

中标人应建立劳动用工管理台账，并按月将工人工资支付明细表报招标人备案。若中标人拖延按工期延误处理，拖延一天，则计算工期延误一天。

中标人必须按相关规定做好用工实名制管理，建立考勤机制，并实施实名信息化管理。

3.19 本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。

3.20 若中标人自中标通知书发出之日起20个工作日内仍未提供履约担保的，视同中标单位自动放弃中标资格，招标人通报建设行政主管部门后有权另行选择中标人。

3.21 若中标人自中标通知书发出之日起30天内仍未签订合同，视同中标人自动放弃中标权利，招标人通报建设行政主管部门后有权另行选择中标人。

3.22 中标人应按招标人确认后的主要材料的规格、颜色要求采购。如变更规格或颜色，必须经招标人、业主同意，并报有关审核部门重新核定单价后方可采购，并相应调整工程造价。主要材料必须先提供样板或有关资料给招标人、业主确定其规格、颜色、等级等，然后方可使用。

 3.23 根据《印发〈广东省住房和城乡建设厅 广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定〉的通知》（粤建规范〔2018〕6号）文件精神，投标人应按11.1.8条要求，将投标文件制作成电子文件并刻录入光盘，随投标文件密封后一并在投标文件截止之日前上提交给招标人。产生中标候选人后，招标人应将中标候选人投标文件商务部分除涉及商业秘密的其他资料在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（韶关市）、韶关市公共资源交易一体化平台公示，公示期不得少于3日（节假日顺延）。

招标人应当在发出中标通知书15日内，将中标结果依法在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（韶关市）、韶关市公共资源交易一体化平台公示。

如果其他投标人或其他利害关系人对公示内容有异议，一经查实有虚假内容等违法违规情况的，将取消其中标候选人资格，并由招投标监管部门按有关规定处理。   

3.24中标人须按韶关市关于建筑渣土管理和扬尘治理等有关规定执行。

3.25中标人须按相关规定要求，设置本工程符合相关要求的永久性标牌及规划公示牌，投标人在投标报价时综合考虑在报价内，招标人不另行支付该部分费用。

3.26中标人须服从招标人的项目管理方式；中标人须无条件组织施工班组按招标人提供的管理软件（如有）及管理流程进行施工管理。

中标人应根据施工任务做好工期分析工作，按工期节点要求进行人料机的安排，及时根据计划的实施情况调整人料机的投入。中标人作为总承包单位，应合理安排施工工作，统筹各专业单位（如有）的工作界面，不得影响施工进度。中标人应根据工作面的变化情况及工程进度要求，合理增配人员及施工机械设备。
3.27施工视频监控系统必须符合韶市建字【2014】163号文件规定，并在投标报价中综合考虑，招标人及项目业主不再另行支付该部分费用。

3.28中标人应已详细了解本项目的前期工作（包括征地拆迁），同时也应已勘察施工现场、周围环境、地形、地貌、水文、交通等情况。中标人投标报价应已充分考虑在施工中由于招标人原因造成停工或工期延误等因素所产生的相关费用，招标人不予另计费；中标人不得以不完全了解项目的前期工作（包括征地拆迁）及现场情况为理由，提出因外界因素造成停工或工期延误的额外付款要求；对此类要求，招标人不作任何考虑及答复。

如因招标人原因（自然灾害等不可抗力因素除外），工程不能按期开工，或开工后全部停滞，工期按相关规定予以顺延。停工发生后，若可复工时，中标人应在收到招标人发出的复工通知书后3日内开始复工。

3.29中标人必须严格按有关设计规范设计图纸，中标人须秉承合理、经济、环保、适用等原则进行施工图设计，招标人有权委托第三方对中标人每阶段的设计成果文件（含节能、结构计算模型等）进行精细化审图、各专业优化工作，招标人将根据第三方出具的有关报告及优化金额对中标人进行考核。若中标人成果的建安投资与优化金额（各分项工程进行对比）误差率在3%范围内则不作违约处理（含3%），否则以优化金额的10%从设计费用中扣取违约金（违约金总额以设计费为限，扣取的违约金作为第三方的咨询费），中标人需无条件根据经招标人确认的精细化审图、结构优化报告进行设计文件修改，费用不另计。

    3.30中标人须在收到初步设计文件之日起三天内无条件对初步设计文件进行审核，如发现遗漏或错误，须向招标人提出书面报告。
    3.31中标人须在收到中标通知书之日十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。

    3.32按照《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）和《韶关市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目招标中标后监督检查的通知》（韶市建字〔2014〕145号）等相关法律法规。中标人中标之后，工程施工项目负责人和项目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。

    项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因有粤建市〔2009〕8号第九条所述情形之一确属不能履行职责需要变更的，中标单位应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》并附上有关证明文件，经建设行政主管部门审核同意方可变更。更换后的项目经理与中标单位的投标文件所确定的项目负责人或总监理工程师的主要条件一致。

    若中标单位有下列行为之一的，除依照有关法律、法规进行处罚外，将通过市建设与房地产信息网站予以及时曝光，并作为今后该单位参与投标的评分扣分依据直至取消投标资格。

    1.建设单位违反规定指定分包单位的；

    2.施工单位转包、违法分包或违反投标承诺分包工程的；   

    3.非原参加投标中标的项目经理负责组织施工或在实施过程违反粤建市〔2009〕8号第九条规定更换项目经理的、项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的；

    4.投标文件确定的大型机械设备没有进入施工现场的；

    5.建设、监理、施工等单位串通，签认虚假工程量或工程造价的；

    6.施工现场管理不到位的；

    7.非本人资格证书登记所在的单位从事工程项目施工管理的；

    8.项目经理同时承担超过一项工程项目的；

9.违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

3.33依据《关于印发<广东省建筑工程领域工人工资支付专用账户管理办法>的通知》（粤人社规[2018]14号）文件精神，中标人必须设立工人工资支付专用账户，专门用于发放作业工人工资。
3.34中标人在施工图设计前，要充分进行市场调查，主要材料、设备在满足设计规范及建设标准的情况下，尽量采用造价管理机构发布的信息价中有相应型号、规格的标准材料，若必须采用非标准材料的，必须经招标人同意，否则参照信息价中相近且低于其标准的材料信息价作为该项材料的结算价。

3.35中标人应按招标人提供的场地出平图先行进行场地平整。

3.36中标人必须根据设计施工图及现场编制施工组织设计及专项施工方案报有关部门审批。

3.37中标人项目经理和主要管理人员的考勤实行实名制打卡，中标人项目经理和主要管理人员的考勤若发现有弄虚作假行为，发现一次，中标人应承担一般违约责任1次。

3.38中标人（联合体的指联合体各方）在签订合同30日内，须按《韶关市住建管理局关于加强我市建筑行业企业及注册执业人员诚信管理的通知》（韶市建字〔2020）226号）的要求办理诚信登记，纳入诚信管理范围。

3.39本项目在建设过程中，中标人的设计及施工的质量安全等相关实施内容要按照业主单位、发包单位的相关管理规定和质量安全考核要求，随时接受业主单位、发包单位自行或委托的第三方的监督检查及考核，中标人必须无条件配合，如中标人不配合或未通过相关的监督检查及考核，中标人须接受业主单位、发包单位的相关管理规定和处罚，并承担相应的责任。

3.40其他事项

3.40.1 招标文件中涉及的合同实质性内容以及拟签合同的主要条款内容、中标须知、相关附件、格式内容等为中标后拟签合同实质性内容，在订立合同时不得擅自进行更改。

3.40.2为有效防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情在本项目实施期间扩散蔓延，切实维护群众生命安全和身体健康，根据《省疫情防控指挥部办公室关于实施企业提前复工报备制度的通知》（粤防疫指办明电〔2020〕11号）、《广东省住房和城乡建设厅关于对房屋市政工程申请提前复工实施报备管理的通知》（粤建质函〔2020〕17号）和《韶关市关于在做好疫情防控工作前提下全力支持和组织推动各类生产企业复工复产的工作实施方案》等相关文件要求，韶关市住建管理局结合实际制定了《韶关市房屋市政工程新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作和复工指引》（韶市建字〔2020〕52号），中标人须贯彻落实，同时根据上级文件适时调整，积极配合相关工作。

3.40.3本项目的设计招标代理服务费参照《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）,以中标金额为基数计算并下浮20%计取,由中标人支付；本项目的施工招标代理服务费参照《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）以中标金额为基数计算并下浮50%计取，且施工招标代理服务费上限10万元，由中标人支付。该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人须在中标候选人公示期结束后、领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付招标代理服务费，方可领取中标通知书。
3.40.4中标人应按《关于印发<南雄市安全生产责任保险实施方案（2020-2021）年>的通知》文件办理安全生产责任保险。

第四章 投标人提交的其他材料

4～1 投标保证

1.1 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统报名完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人必须于投标保证金到账截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人须提交有效的银行保函，银行保函的有效期不得短于投标有效期。投标人必须于投标保证担保上传截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前按照建设工程交易系统的要求制作和上传银行保函文件。银行保函原件连同投标文件一并现场递交。逾期上传的、未递交原件的，其投标无效。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录广东省公共资源交易平台（韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）或韶关市公共资源交易一体化平台（https://portal.ythpt.sg.gov.cn），在【交易指引】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

1.2投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证。

1.3投标保证的退还方式：

（1）中标候选人公示期满无异议（投诉）后，招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7个工作日内向中标人发出中标通知书。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。

（2）在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。

1.4 投标人中标后不与招标人依据招标文件要求签订工程合同的，由建设行政主管部门按规定处理其投标保证。

1.5 组成联合体时由联合体牵头人缴纳投标保证。

4～2 履约保证金

2.1 中标人须在领取中标通知书之日起 5 个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价 5 % 的履约保证。联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。

2.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证金担保函两种，由中标人自主选择。

（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途，招标人指定账户的开户名称为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，开户银行为中国农业银行股份有限公司南雄市支行，银行账号为44722001040015724。

（2）采用履约保证担保（保函类型为见索即付银行保函，保函格式按《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行,详见本招标文件第八章，按招标人提供的格式开具保函）或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函原件或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）原件的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）原件中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

备注：银行保函或保险合同（或保险单）过期之后，中标人须重新开具银行保函或保险合同（或保险单），过期当月未重新开具银行保函或保险合同（或保险单）的，进度款暂停拨付至重新开具为止。

（3）招标人应有支付工程款履约保证担保（保函格式按《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行,保函格式详见本招标文件第八章）。
2.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起15个工作日内仍未提交的，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起20个工作日内仍未提交的，视其放弃中标。

2.4 在工程实施过程中，如果中标人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。

2.5 项目通过竣工验收之日后28天内，招标人将履约保证或全部履约保证金（不计算利息）退还给中标人。

4～3质量保证
3.1 本工程缺陷责任期为2年（自通过竣工验收之日起计），在此期间预留金额为结算价3%的质量保证。

3.2 质量保证的形式包括质量保证金、质量保证担保、质量保证保险三种，由中标人自主选择。

（1）采用质量保证金形式的，在结清审定总造价时一次性扣留相应金额作为质量保证金。

（2）采用质量保证担保或质量保证保险的，中标人应在竣工验收时向招标人提交有效的银行保函原件，银行保函的有效期不得短于缺陷责任期。

3.3 缺陷责任期内，由中标人原因造成的缺陷，中标人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果中标人不维修也不承担费用，招标人可按合同约定从质量保证中扣除，维修费用超出保证金额的，招标人可按合同约定向中标人进行索赔。中标人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，招标人负责组织维修，中标人不承担费用，且招标人不得从质量保证中扣除费用。

3.4 缺陷责任期内，中标人应认真履行合同约定的责任。缺陷责任期到期后，中标人向招标人申请退还质量保证，招标人应按照《建设工程质量保证金管理办法》有关规定将质量保证退还给中标人。

第五章 招标工程的技术要求和前期文件

5～1 工程的技术要求

1.1.本工程必须达到且不限于以下规范的要求：

（1）《中华人民共和国建筑法》（2019 年修正）

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）

（3）《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)

（4）《城市电力规划规范》(GB/T50293-2014)

（5）《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)

（6）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

（7）《室外排水设计规范》(GB50014-2006)（2016 年版）

（8）《公共文化体育设施条例》（国务院令第382号）
（9）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）

（10）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

（11）《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T229-2010）

（12）《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）

（13）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）

（14）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 年修订版）

（15）《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

（16）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）

（17）《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)

（18）《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）

（19）《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010

（20）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

（21）《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）

（22）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年修订版）

（23）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019)

（24）《韶关市城市规划管理技术规定（2015 年版）》

（25）《市政道路工程质量检验评定标准》；

（26）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》；

（27）《给水排水管道工程施工及验收规范》；

（28）《城市道路路基工程施工及验收规范》；

（29）《水泥砼路面施工及验收规范》；

（30）《公路水泥砼路面施工技术规范》；

（31）《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》；

（32）《沥青路面施工及验收规范》；

（33）《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》；

（34）《城市绿化工程施工及验收规范》；

（35）其他现行相关法律、法规和标准及建设单位提供资料等。
注：以上规范或规定如有更新，则以更新后的规范及规定为准。

    1.2、中标人必须在施工现场准备至少一套上述规范，招标人和监理单位可随时检查中标人的上述规范，并监督中标人按规范要求执行。

5～2 招标工程的项目前期资料（另附）

《初步设计文件》、《工程概算文件》各一份。
第六章 设计任务书

1 项目概况

1.1设计背景

根据韶关市实施党建引领乡村振兴示范镇的安排与部署，南雄市推动乡村振兴战略全面实施。拟率先将长市村建设为乡村振兴示范村。

1.2项目区位

项目位于广东南雄市湖口镇，项目距离镇政府2公里左右、距离南雄市区12公里，临近省道342线，雄信高速将在该村设立出口，交通便利。基地南面为S342道路，东西面为田野，北面为村落，视野良好，风景优美。

1.3上位规划要求

根据《湖口镇土地利用总体规划图》相关规划要求，项目总体规划,应统筹与周边道路交通衔接，确保安全通畅，结合建筑退让，用地属性，完善与周边村落的街巷关系。提升区域景观及建筑应突出起功能性、实用性风格、体量、色彩尽可能与周边环境协调。

2 施工图设计工作范围和内容

2.1施工图设计范围：

项目涉及的所有建设内容施工图设计工作，包含：范围内的各改造及新建建筑工程，及室外配套工程（停车场、道路、广场、围墙、建筑风貌、综合管线、基础设施、公共配套等）建设内容，以及方案设计及深化、施工图设计、施工图预算（含工程量清单）、提供项目所需相关检测项的明细表、调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题、完成招标人提出的与项目的其他要求及后续的设计服务工作等。

2.2 施工图设计工作内容：
   （1）方案修改及完善

根据《建筑工程设计文件编制深度规定》《建筑场地园林景观设计深度》中关于方案设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理办法要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对招标人选定的各专业设计方案进行修改和完善。

   （2）给排水、电气、专业设计过程中配合业主与市政供水、供电等部门沟通的工作，配合解决项目报建相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作（如填写提交报建报审相关图纸和资料，配合报建报审资料收送、配合跟进报建报审情况和进度等）。

   （3）总平面规划设计、道路、竖向的规划设计、各市政专项的规划设计、景观规划设计、场地建设规划、土石方平衡等。

   （4）管线综合、基础设施、公共配套、广场、运动场、道路等方案设计、施工图设计等。

   （5）各单体建筑改造及新建设计方案、施工图设计【含建筑、结构和边坡支护(与本项目相关)、给排水、强电系统、智能化系统、通风空调、防雷、消防、机房工程、管线综合等专业设计】
   （6）各阶段设计重难点分析报告的编制。

（7）设计变更以及现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及招标人的要求确定服务时间）。

   （8）相关报建报审配合服务，服务主要是指：协调解决项目报建报审相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作，如配合填写报建报审相关资料、配合报建报审资料收送、配合跟进报建报审情况和进度等。

3 施工图设计工作要求

设计单位应当坚持概算控制估算的原则。长市村行政村域及七个自然村村貌、人居环境打造及相关建筑改造景观提升、道路绿化。

3.1 基本要求

   （1） 满足业主关于项目投资控制的目标

在保证设计质量的前提下，本项目必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制施工图设计。

   （2）满足国家关于建筑设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

   （3）规划与建筑设计应满足建筑功能的要求，在使用上应具有较大的适应性和灵活性，各功能分区既要相对独立，又要有机联系，便于统一管理。

3.2对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

   （1）设计单位交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计单位必须按要求落实到设计和设计变更中。

   （2）由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但设计单位必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经建设管理单位论证同意后以文件形式认可。

   （3）项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。

3.3危大工程安全管理

（1）依据

A.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号令）；

B.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号文）等现行国家规范。

（2）定义

危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。危大工程及超过一定规模的危大工程范围由国务院住房城乡建设主管部门制定。省级住房城乡建设主管部门可以结合本地区实际情况，补充本地区危大工程范围。

（3）要求

设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。危大工程主要分类如下：

A.危险性较大的分部分项工程范围：

一、基坑工程

　（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

（二）采用起重机械进行安装的工程。

（三）起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

（二）附着式升降脚手架工程。

（三）悬挑式脚手架工程。

（四）高处作业吊篮。

（五）卸料平台、操作平台工程。

（六）异型脚手架工程。

五、拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

七、其它

（一）建筑幕墙安装工程。

（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

（三）人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：

一、深基坑工程

开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

五、拆除工程

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

六、暗挖工程

采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

七、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

（四）水下作业工程。

（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

(4)设计单位应当配合建设单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

(5)设计单位应当配合施工单位完成危大工程专项施工方案，参与超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会等。
3.4 投资控制

   （1）设计原则：设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作。

   （2）设计优化和技术经济分析论证：

A.设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。

B.在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向项目建设管理单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段能充分体现设计优化的原则。

C.设计单位必须对技术方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。各个阶段的技术方案比较必须通过技术经济分析，完成单体或单项工程的造价分析文件编制，确保设计深度能够满足对应阶段编制工程造价文件的需要。

第七章 招标文件的附件

格式一 联合体协议书

联合体协议书

                              （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                    项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                  （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人（单位名称）       作为牵头人除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的      工作；联合体成员（单位名称）                承担       工作；……。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。）

      牵头人名称：                      （盖单位章）

      法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

      成员名称：                      （盖单位章）

      法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

      ……

               年    月    日
格式二 资格审查申请函
	资格审查申请函

致：                               （招标人）

在研究并充分理解                        设计、施工总承包招标文件后，根据本企业的资质、技术力量、管理能力与特点，我方（即文末签名人）现申请参加本工程设计、施工总承包招标资格审查。

按照招标文件的要求，我们向贵单位递交资格审查申报资料，以便贵单位审查。

我方承诺，所呈报的资格审查申报资料全部内容是真实的、有效的、准确的，并理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

我方在此声明，我方不存在本工程招标文件所列示的“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
我们理解招标人有权拒绝不符合资格审查条件的申请，且无须作任何解释与承担任何责任。

我们理解并遵从招标人的招投标活动时间安排且无需做任何解释，并不做任何投诉。

申请单位联系人：

联系电话：

电子信箱：

单位地址：

邮政编码：

申 请 单 位 名称（盖章）：                             

法定代表人（签字或盖章）：                            

授权委托人（签字或盖章）： 

签     署     时     间：          年      月      日




格式三 各项承诺一览表

各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺书
	我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求，并同意招标文件为施工承包合同的组成部分
	

	2
	履约保证金承诺书
	我方保证按时缴纳全部履约保证金
	在施工过程中，如由于我方自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给招标人造成损失时，或未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意扣除全部履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	3
	工期、进度承诺书
	我方保证在    日历天内（其中：设计工期为：  日历天；施工工期为：   日历天内）完成工程设计、施工并通过竣工验收。

我方保证各分部、分项工程的施工进度按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务。
	若因我方原因，工程没有按期竣工时，我方在逾期第壹天起每天按合同价款的1.5‰向招标人缴纳逾期违约金，累计最高不超过合同价款的10%向招标人缴纳逾期违约金。
   若因我方原因，各分部、分项工程的施工进度未能按我方投标文件中的施工进度计划完成施工任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	4
	安全、文明施工承诺书
	我方保证在施工期间严格遵守国家、省、市有关安全、文明施工规定，确保施工安全和第三者的安全，根据施工现场情况保证绿色施工安全防护措施费投入。
	若因我方原因，在施工期间发生安全事故，造成施工人员或第三者的伤亡，我方愿意承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

若我方在施工中发生一般事故及以上等级生产安全事故，可扣除相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的管理费。

	5
	项目经理

任职承诺
	我方拟派项目经理现阶段没有担任任何在施（包括已中标或已签订合同未开工、已开工未竣工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
	如果我方拟派项目经理在本工程招标投标活动期间有担任其他任何在施（包括已中标或已签订合同未开工、已开工未竣工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

	6
	质量承诺书
	我方保证按照现行的国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准，达到合格标准。


	若因我方原因，工程在竣工验收或分部分项工程验收时没有达到合格标准，我方每次（每分部每分项次）验收检查时按合同价款的1％向招标人缴纳质量违约金。并达到合格标准为止，同时承担所有的责任及经济损失。

在建设或监理单组织的质量检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设单位交纳质量违约金¥1000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

在省、市监管部门抽查、巡查、专项、随机检查中，一次一个分项工程实测或其他项、程序不合格不符合要求的，一次向建设（委托）单位交纳质量违约金¥2000元/次项，分部工程不合格的一次、一个分部向建设（委托）单位交纳违约金¥5000元/次、项；

未能在限期内完成质量安全隐患整改的，每逾期一天，向建设单位交纳罚金¥1000元；

未按规定委派专业人员参加检验批、分部分项工程验收，不及时签署验收记录的，一次向建设（委托）单位交纳违约金¥2000元/次、项；

不按规定委派相关人员参加项目竣工验收的，一次向建设单位交纳违约金¥50000元/项，不签署意见的交纳违约金¥50000元。

	7
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	工程的配合服务承诺
	我方服从业主管理，保证配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，不提出额外增加费用的要求。
	若因我方未及时配合与工程承包范围内相关的其他标段（工种、分项）工程施工单位的工程施工，给招标人或其他施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

	9
	中标人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的中标人员全部配合施工现场管理施工。
	设计单位未能在招标人通知的时间内（提前一天通知，紧急情况随时通知）参加设计交底、处理有关设计问题、参加必要部位隐蔽验收和竣工验收等工作，每人次交纳违约金¥1000元。

设计单位驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括施工图设计审查、施工图设计修编、预算跟踪服务、图纸会审和技术交底）。项目负责人未准时参加上述环节工作的，每缺席一次交纳违约金¥5000元（以招标人发出的违约通知为准）。

设计单位应委派1名参与并熟悉本项目设计任务，有现场处理经验的设计代表常驻项目现场。中标人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。未经招标人书面许可，缺少1天向建设单位每人每天支付违约金¥2000元/天。

	10
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程管理人员全部在施工现场管理施工
	承诺施工期间如左所叙施工现场管理人员按要求每日办理签到手续，如未经招标人同意未办理签到，向建设单位每人每天支付违约金¥3000元（项目经理未签到每天支付违约金¥3000元）；

若我方的投标文件中所拟派的如左所述任何一个管理人员未经招标人或招标人同意擅自离岗，在一个月内达到10次/人，或项目经理、技术负责人在施工过程中每月驻场少于22天的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	11
	对支付农民工工资的承诺
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。
	如我方中标，我方无条件同意按照用工合同支付农民工工资。否则，招标人有权终止合同，扣除履约保证金，并由招标人先行垫付农民工被拖欠的工资，数额以未结清的工程数为限。

	12
	施工组织设计承诺
	我方保证施工组织设计按照国家省市有关规定进行编写。
	如我方的施工组织设计未根据招标项目情况按照国家省市有关规定进行编写的，扣除全部履约保证金。

	13
	设计承诺
	如我方中标，我方保证按设计规范及有关法律法规进行设计，并准时提供相应设计文件经审图机构审查通过。
	如我方中标，未能按招标文件要求提供设计文件，招标人有权终止合同，扣除设计费的10%作为违约罚款，并由招标人另行委托相应资质的单位进行设计，其费用由中标人支付，施工工期不予顺延且不另外计取赶工措施费。

由于设计单位设计工作错误造成工程设计质量事故，根据责任情况，负责赔偿工程损失费，但最高不超过该项目应收设计费总额，负责采取补救措施。

施工期间除招标人要求或特殊地质原因外，因设计质量和深度不够的原因引起的工程返工或需要设计变更引起工程造价增加的，每次扣减设计合同价款中设计费的2％，扣完为止。

因设计单位自身原因造成工程结算超施工招标中标价的，扣除应付设计合同价款中的余款。

	14
	综合服务能力承诺
	我方保证中标后，自行解决施工中遇到的各种外部问题，协调周边企业、村民关系，并承担由此产生的所以责任及损失。
	若我方未能按招标文件所承诺的各项承诺完成时，我方同意按比例扣除相应履约保证金，并承担由此引起的所有责任。

	15
	廉政承诺
	如我方中标，我方将严格执行国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同。
	如我方违反国家、广东省、韶关市有关工程建设廉政的有关法律法规及双方签订的廉政合同，受到相关主管部门的通报或查处，招标人可按规定对我方进行处罚，情节严重时招标人可终止合同，我方承担由此造成的所有责任和经济损失。

	16
	投标文件

信息公开承诺
	我方提供完整、与纸质版投标文件一致的电子版投标文件。如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分的内容进行公示。
	如我方提供的电子文件不完整或与纸质版投标文件内容不一致，我方将自收到招标人的核对意见24小时内对电子文件进行补充或修改，确保补充或修改后的电子文件与纸质版投标文件一致后，重新刻录和提交光盘。否则招标人有权取消我方的中标候选人资格。

	17
	质量安全受检承诺
	若我方中标，我方承诺本项目在建设过程中，设计及施工的质量安全等相关实施内容按照业主单位、发包单位的相关管理规定和质量安全考核要求，随时接受业主单位、发包单位自行或委托的第三方的监督检查及考核，我方保证无条件配合。
	如我方不配合或未通过相关的监督检查及考核，我方承诺接受业主单位、发包单位的相关管理规定和处罚，并承担相应的责任。

	18
	对工程预付款的使用承诺
	我方保证工程预付款用于主要建筑材料的备料及支付工人工资。
	


注：所有违约金均从中标人的进度款中扣除，最终结算以扣除违约金总数后的金额为准。

投标人（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日期:

格式四 主要管理人员名单
主要管理人员名单

	名    称
	姓  名
	职 务
	职称
	主要资历经验及承担项目

	公司：
	
	
	
	

	1、项目主管
	
	
	
	

	2、其他人员  
	
	
	
	

	项目部：
	
	
	
	

	1、项目经理
	
	
	
	

	2、副经理（若有）
	
	
	
	

	3、专职安全员
	
	
	
	

	4、技术负责人
	
	
	
	

	5、施工主管
	
	
	
	

	6、质量员
	
	
	
	

	7、材料员
	
	
	
	

	8、资料员
	
	
	
	

	9、设计负责人
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：其他现场施工管理人员待施工时必须按照有关规定配置现场管理人员。

格式五 项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人简历表
项目经理、项目技术负责人、专职安全员、设计负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	
	年   龄
	

	职   务
	
	职  称
	
	学   历
	

	参加工作时间
	
	从事工程项目年限
	

	已完工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	工程规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：每人一张，分别填写。

格式六 投标函
投  标  函

致：                               （招标人）
    1、在研究                       工程招标文件和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹以人民币（大写）：        小写：（¥       ）的投标总价竞投本项目，其中建安工程费人民币（大写）：        小写：（¥       ），建安工程费投标下浮率   %；设计费人民币（大写）：         小写：（¥         ），预备费人民币（大写）：         小写：（¥       ）。
    2、如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本项目的设计、施工，本工程设计、施工招标工期为    个日历天(其中：设计工期为   日历天，施工工期为   日历天)内竣工，并确保工程质量达到      标准和维修其中的任何缺陷。

3、本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4、我方在此声明，我方不存在本工程招标文件所列示的“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5、我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6、我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标总价或任何投标总价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

    投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                         年     月     日

格式七 工程项目总价表

工程项目总价表
	序号
	项目名称
	计算基数（元）
	下浮率
	投标报价（元）
	报价要求

	1
	设计费
	899,659.20
	/
	
	设计费自行报价，结算按设计费的中标价包干不作任何调整。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、预算编制费等（不含第三方施工图审查费）。

	2
	建安工程费
	47,005,610.97
	≥   %
	
	建安工程费下浮率≥5%。

	3
	预备费
	4,433,164.25
	/
	
	统一报价，按实际发生结算。

	合计
	
	/


备注：投标报价及报价下浮率均保留至小数点后两位，建安工程费投标报价=计算基数×（1-下浮率）。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式八 法定代表人身份证明书
                              法定代表人身份证明书

投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

      特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

                           法定代表人：                （签字或盖章）

                                                         年    月    日       


格式九 法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至        年     月     日（不早于投标文件中标注的投标有效期截止时间） 。

    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）            

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　　                                  

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日


格式十 项目经理（项目技术负责人）签字确认函
项目经理（项目技术负责人）签字确认函
      兹我单位任命      （姓名）系             （投标人名称）的拟委任的项目经理（项目技术负责人），现对本工程招标的投标文件（企业资格审查申报资料、商务标书）进行签字确认。

　　　　　　　　　　　

投  标  人：                        （单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　项目经理（项目技术负责人）：                  （签字确认）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　身份证号码：（                          ）                                             

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年      月      日

注：每人一张，分别填写。

格式十一 投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传 真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


格式十二 无禁止投标情形的承诺函

无禁止投标情形的承诺函

致：                               （招标人）
我方（组织联合体投标的，含联合体各方）不存在招标文件的投标人资质及条件要求中“禁止投标条款”规定的任何一种或多种情形。

如果我方有招标文件的投标人资质及条件要求中“禁止投标条款”规定的任何一种或多种情形，我方接受招标人或其授权的招标代理机构或其组建的评标委员会依据招标文件作出的相应处理以及有关监督部门作出的行政处罚，并承担由此引起的一切法律后果。

　　　　　　　　

　　　

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

　　　　　　　　  日期：         年      月      日

格式十三 项目经理任职声明

项目经理任职声明
致：                   （招标人名称）：

　　我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施（包括已中标或已签订合同未开工、已开工未竣工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

　　

　　特此承诺！

　　

　　

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

                                     年      月      日

格式十四 原件一览表

	原件一览表

	工程名称
	 

	投标人名称                (请务必填写单位全称)
	　

	投标人法定代表人或其

委托代理人签名
	　
	手机号码
	　

	递交的证明材料原件如下：

	序号
	证明材料原件名称
	单位
	数量

	1
	
	
	　

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	　

	注意：
	该表一式两份，两份表格投标人均需如实填写各项内容，两份表格的填写内容应一致。一份贴于装纳原件的文件袋（箱），一份在递交文件袋（箱）时由招标代理、投标人签字后交招标代理机构。招标代理机构仅代签收装纳原件的文件袋（箱），而不对文件袋（箱）中资料的数量、内容及真实性负责。

	接收原件经办人

(招标代理)：
	
	接收时间：
	年   月   日   时   分

	退还原件接收人

(投标人)：
	
	退还时间：
	年   月   日   时   分


第八章  廉政合同、履约保函、预付款保函、支付保函

廉政合同

招标人:（全称）   
 

中标人:（全称）   

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1
双方权利和义务

1.1
严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2
严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3
合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外）），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4
建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查 处违法违纪行为。

1.5
发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6
发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理 结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2
招标人义务

2.1
招标人及其工作人员不得索取或接受中标人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承 包人报销任何应由招标人或其工作人员个人支付的费用。

2.2
招标人及其工作人员不得参加中标人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受中标人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3
招标人及其工作人员不得要求或者接受中标人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 招标人及其工作人员不得以任何理由向中标人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求中标人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5
招标人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排 施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 招标人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备 供应、工程分包、劳务等经济活动。

3
中标人义务

3.1
中标人不得以任何理由向招标人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2
中标人不得以任何名义为招标人及其工作人员报销应由招标人或其工作人员个人支 付的任何费用。

3.3
中标人不得以任何理由安排招标人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4
中标人不得为招标人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5
中标人不得为招标人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以 及出国出境、旅游等提供方便。

4
违约责任

4.1
招标人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给中标人造成损失的，应予赔偿。

4.2
中标人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予中标人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给招标人造成损失的，应予赔偿；

    5 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6
 合同法律效力

本合同作为                                                    （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7
合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8
合同份数

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

     发 包 人：（公章）
                    承 包 人 ：（公章） 

     法定代表人：（签字）

                 法定代表人：（签字） 

     联系电话：

                        联系电话：             

     上级部门：（公章）                     上级部门：（公章）

          年   月    日                                年   月   日

履约保函

编号：           

申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址：

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之中标人，受益人为基础合同项下之招标人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：中标人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月    
预付款保函

编号：           

申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址：

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之中标人，受益人为主合同项下之招标人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至招标人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月        日

支付保函

编号：           

申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址：

              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之招标人，受益人为基础合同项下之中标人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月        日
第九章  建设工程合同

 略。总承包合同参照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216。

施工合同按广东省建设厅《广东省建设工程标准施工合同》范本（2009）执行。

设计合同按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）执行。 










法定代表人身份证复印件正、反面














委托代理人身份证复印件正、反面









