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第一章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	韶关市曲江区中心城区排水管网系统改造项目勘察设计、测绘、管道检测和清淤

	2
	项目业主
	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

	3
	项目批准部门
	韶关市曲江区发展和改革局

	4
	项目批准文号
	曲发改投审【2026】12号

	5
	项目代码
	2412-440205-04-01-121298

	6
	资金来源

及出资比例
	由区财政统筹安排解决。100%

	7
	招标人
	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

	8
	招标代理机构
	广东合正项目管理有限公司

	9
	建设地点
	曲江区马坝镇、松山街道 

	10
	建设内容和规模
	1.新建DN200-DN300污水管网约 1.3公里，新建DN400-DN500污水管网约2 .5公里；改造DN200 -DN300污水管网约12.5公里，改造DN400-DN500污水管网约3.5公里，改造DN600-DN800污水管网约2.4公里；

2.新建DN300雨水管网约16 .8公里，新建DN600-DN800雨水管网约9 .6公里，新建DN1000 -DN1200雨水管网约13公里，新建DN1350-DN1500雨水管网约5.4公里；改造DN300雨水管网约1.2公里，改造DN600-DN800雨水管网约1.4公里；

3.新建排水渠道1.8公里，渠道断面1*1米；新建排水渠道2 .4公里，渠道断面1 .5*1米；新建排水渠道3公里，渠道断面2*1米；对现状排水管网检测及清淤约35.5公里，非开挖修复管网约3.6公里；

4.新建一体化提升泵站2座，搭建曲江智慧排水系统(含智能监测设备、数据传输网络、数据分析平台、自动控制终端等内容)。

	11
	项目总投资
	项目估算总投资54398.82万元，本次招标工程勘察费约481.86万元、工程设计费约1370.09万元、工程测绘费约328.54万元、管道检测和清淤费约746.13万元。

	12
	招标范围
	本次招标所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（4）：

（1）勘察部分：项目建设内容的相关工程勘察。

（2）设计部分：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计文件。包括：初步设计及概算、施工图设计、工地现场服务、验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理、协助施工单位编制竣工图及后续设计服务工作。

（3）测绘：完成本项目范围内的排水管网修补测量、管线摸查复核、河涌排口调查、地形图测绘和管线物探工作，出具完整的符合现行国家相关规范要求的地形图，满足工程设计要求。承担测绘相应责任并提供完善的后续服务直至本项目设计方案完成。

（4）管道检测和清淤：招标范围内建设项目的管道检测服务工作，包括但不限于：水质检测、水量监测、外水点摸查、市政排水管网QV/CCTV检测、关键节点及排水单元接驳井水质流量监测、摸查临时措施（管道封堵、抽水、清淤）等以及按国家有关规定和相关规范要求应由管道检测服务单位完成的工作。

	13
	标段划分
	本招标项目不划分标段。

	14
	工期
	本招标项目勘察设计、测绘、管道检测和清淤工期：150个日历天，其中：勘察60个日历天，设计150个日历天，测绘60个日历天，管道检测和清淤90个日历天。

各阶段实施期限如下： 

（1）勘察工期：60个日历天（合同签订后 10个日历天内提交勘察测量方案，勘察测量方案经审查通过后50个日历天内提交勘察测量成果文件）；

（2）设计工期：150日历天。合同签订后60个日历天内完成初步设计报审稿（含编制概算书），初步设计评审后10个日历天内完成初步设计回复及修订稿（含编制概算书修订稿），出具初步设计图及概算并审查通过后50个日历天内完成并提交施工图设计，施工图审查后30个日历天内完成施工图修编。 

（3）测绘工期：合同签订之日起60个日历天内提交相关数据成果；

（4）管道检测和清淤工期：自合同签订且发出管道检测任务书面通知之日起，90个日历天内出具成果文件。承包人提交管网检测成果文件的工期必须满足设计工期要求。

备注：勘察、设计、测绘与管道检测和清淤工作同步开展，即总工期最长为150个日历天，总工期不包括沟通汇报及相关审查、审批时间。

	15
	质量标准
	勘察要求：符合国家及住建部门颁布的现行有关勘察规范、标准要求。

设计要求：符合国家及地方现行有效的有关设计规范、标准、规定等，必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。

测绘要求：符合国家、行业现行相关规范、标准及法律法规要求。

管道检测和清淤：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

	16
	最高投标限价
	详见招标文件“8.最高投标限价的确定及投标报价的约定”

	17
	投标人资格要求
	1．本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

1.1联合体成员数量不超过4个。

1.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

1.3联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

1.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.资质要求

2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过四家独立法人组成的联合体，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～④资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～④资质。
①设计企业必须具备行政主管部门颁发的以下资质之一：
a、工程设计综合甲级资质；
b、工程设计市政行业甲级资质；
c、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质；

d、同时具备工程设计市政行业（排水工程）专业甲级资质。
②检测企业必须具备行政主管部门颁发的以下资质：

投标人须具有省级或以上市场监督部门颁发的在有效期内的检验检测机构资质认定证书(即CMA证书)（且内容涵盖排水管道潜望镜检测及排水管道电视检测项目）。

③测绘企业必须具备自然资源部门颁发的乙级以上（含乙级）测绘资质；
④勘察企业必须具备行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）工程勘察综合类甲级资质；

（2）工程勘察专业（岩土工程）甲级资质；

（3）工程勘察专业（岩土工程（岩土工程勘察））甲级资质。

2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行政主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知等）投标人须提供相关证明材料附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。

3．相关人员要求

3.1拟委派担任本工程的项目负责人（即设计负责人）须具有给水排水设计专业高级工程师或以上技术职称
3.2 拟委派担任本工程的测绘负责人须具有测绘专业高级工程师或以上技术职称
3.3投标人拟派项目勘察负责人须具备国家注册土木工程师（岩土）资格。
3.4投标人（包括组成联合体的所有成员单位）与其拟派往本项目所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系（非退休人员提供在本单位缴纳的社保证明即可）。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。 

4.禁止投标条款

4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

序号

单位名称

拒绝原因

1

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

为本招标项目的业主单位

2

广东合正项目管理有限公司

为本招标项目的招标代理机构

3

中誉设计有限公司

为本招标项目的可行性研究编制单位

5．其他要求

省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，且主要配备人员（指拟委派项目部的所有人员）为“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员。

	18
	投标保证
	1．投标人须缴纳金额为人民币拾万元整（¥100000.00元）的投标保证。（组成联合体时，由联合体牵头人提交）
2．投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

（1）采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。

（2）采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

	19
	投标有效期
	本次招标的投标有效期为 90 个日历天。

	20
	投标文件编制及份数要求
	投标人须上传（递交）投标文件：

1、电子投标文件一套：

（1）商务经济标书一份；

（2）技术标书一份；

（3）定标文件一份。

2、对应评审要求的分项响应文件（如有）。

投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖单位公章（含电子印章）。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）交易指引。

注：投标人被确定为中标人后，应从交易系统打印二套纸质投标文件（含签名盖章页），内容同电子投标文件，在签订本招标项目承包合同前分别提交给招标人和招标管理部门。（除招标文件约定外，纸质标书须与电子标书一致，不一致的以电子标书为准）。

	21
	技术标书

评审方式
	本次招标技术标书 不采用 “暗标”方式进行评审。

	22
	评标委员会
	评标委员会由 5 人组成，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市及云浮市区域中随机抽取，其中技术类专家 3 人，经济类专家 2人。

	
	定标委员会
	本项目定标委员会组成人员为 7 人。

	23
	评标方法
	    综合评分法

	24
	定标办法
	采用评定分离的项目，应选定下列定标办法：

☑票决数量法

□票决计分法

□集体议事法

□其他方法：

	25
	项目评标方式
	本招标项目所有投标文件均采用明标评标方式。

	
	中标通知书

发放
	中标人确定后，招标人应当在7日内向中标人发出中标通知书。

招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知的规定延长投标有效期。

	26
	招标代理服务费及评标专家酬劳
	本项目的招标代理费和评标专家酬劳由中标人支付，该费用不再另行报价，由投标人在投标报价时综合考虑在内。中标人须向招标代理机构一次性支付。（招标代理服务费以中标金额为计价基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文相关规定计算招标代理服务费。评标专家酬劳由招标代理机构在开标当日预先支付）。

	27
	招标人

联系方式
	单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

办公地址：韶关市曲江区马坝镇府前中路15号四楼

联 系 人：储股长

联系电话：0751-6652323

	28
	招标代理

机构

联系方式
	单位名称：广东合正项目管理有限公司

办公地址：韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼五楼03号

项目负责人：吴佳洋

经办人：张慧新、蔡健

电话：0751-8219991

	29
	交易场所

联系方法
	单位名称：韶关市公共资源交易中心

办公地址： 韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼

联系人（部门）：工程交易部

联系电话：0751-6690193

	30
	行政监督部门

联系方式
	单位名称：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

办公地址：韶关市曲江区马坝镇府前中路15号

联系人（部门）：建管股

联系电话：0751-6666656  


第二节 重要事项时间地点一览表
	1
	招标公告

发布时间 
	2026年 6 月 1 日 17 时 00 分 

	2
	获取招标文件
截止时间 
	2026年 6 月 25 日 09 时 30 分

	3
	网上提问

截止时间 
	2026年 6 月 15 日 16 时 00分

	4
	网上答疑

时间
	2026年 6 月 15 日 16 时 30 分至2026年 6 月 18 日 16 时 00分

	5
	投标保证缴

纳截止时间
	投标保证金到账截止时间：2026年 6 月 24 日 09 时 30 分；

投标保证担保上传截止时间：2026年 6 月 24 日 09 时 30 分；

投标保证保险投保截止时间：2026年 6 月 24 日 09 时 30 分。

	6
	电子投标

截止时间 
	 2026年 6 月 25 日 09 时 30 分

	7
	投标评审原件（如有）

递交时间
	2026年 6 月 25 日 09 时 00 分至2026年 6 月 25 日 09 时 30 分

	8
	投标评审原件（如有）

递交地点
	递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心
地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。

	9
	开标时间 
	 2026年 6 月 25 日 09 时 30 分

	10
	开标地点 
	开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心
地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体房间号以当日现场通知为准。

	备注
	自行下载招标文件、资料文件及招标答疑书等。若由于投标人自身原因未能及时取得上述资料的，由此发生的任何责任由投标人自负。


第三节 投标人须知正文
韶关市曲江区中心城区排水管网系统改造项目经韶关市曲江区发展和改革局以《关于韶关市曲江区中心城区排水管网系统改造项目可行性研究报告的批复》（曲发改投审【2026】12号）批准建设，项目代码为2412-440205-04-01-121298 。本项目业主为韶关市曲江区住房和城乡建设管理局，建设资金来自由区财政统筹安排解决，出资比例为100%，招标人为韶关市曲江区住房和城乡建设管理局，招标代理机构为广东合正项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计、测绘、管道检测和清淤进行公开招标。
1．项目概况、招标范围和标段划分、投标费用

1.1 项目概况

1.1.1 建设地点：曲江区马坝镇、松山街道 。
1.1.2 建设内容和规模：1、新建DN200-DN300污水管网约 1.3公里，新建DN400-DN500污水管网约2 .5公里；改造DN200 -DN300污水管网约12.5公里，改造DN400-DN500污水管网约3.5公里，改造DN600-DN800污水管网约2.4公里；

2、新建DN300雨水管网约16 .8公里，新建DN600-DN800雨水管网约9 .6公里，新建DN1000 -DN1200雨水管网约13公里，新建DN1350-DN1500雨水管网约5.4公里；改造DN300雨水管网约1.2公里，改造DN600-DN800雨水管网约1.4公里；

3、新建排水渠道1.8公里，渠道断面1*1米；新建排水渠道2 .4公里，渠道断面1 .5*1米；新建排水渠道3公里，渠道断面2*1米；对现状排水管网检测及清淤约35.5公里，非开挖修复管网约3.6公里；

4.新建一体化提升泵站2座，搭建曲江智慧排水系统(含智能监测设备、数据传输网络、数据分析平台、自动控制终端等内容)。

1.1.3 项目总投资：项目估算总投资54398.82万元，本次招标工程勘测费约481.86万元、工程设计费约1370.09万元、工程测绘费约328.54万元、管道检测和清淤费约746.13万元。
1.2 招标范围和标段划分
1.2.1 招标范围：

本次招标所涉及的内容包括但不限于以下（1）和（4）：

（1）勘察部分：项目建设内容的相关工程勘察。

（2）设计部分：确保项目顺利实施的规划、报建、施工等所需的所有建安工程等设计文件。包括：初步设计及概算、施工图设计、工地现场服务、验收过程中的设计指导及配合阶段验收及档案整理、协助施工单位编制竣工图及后续设计服务工作。

（3）测绘：完成本项目范围内的排水管网修补测量、管线摸查复核、河涌排口调查、地形图测绘和管线物探工作，出具完整的符合现行国家相关规范要求的地形图，满足工程设计要求。承担测绘相应责任并提供完善的后续服务直至本项目设计方案完成。

（4）管道检测和清淤：招标范围内建设项目的管道检测服务工作，包括但不限于：水质检测、水量监测、外水点摸查、市政排水管网QV/CCTV检测、关键节点及排水单元接驳井水质流量监测、摸查临时措施（管道封堵、抽水、清淤）等以及按国家有关规定和相关规范要求应由管道检测服务单位完成的工作。

1.2.2 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.3 投标费用：投标人应承担所有准备和参加投标的相关费用，不论投标结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

2．投标人资格要求

2.1.本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
2.1.1联合体成员数量不超过4个。
2.1.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
2.1.3联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体协议书》的约定为准）所规定的资格条件。若同一工作内容由两个或两个以上单位共同承担，该项工作内容按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

2.1.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
2.2.资质要求

2.2.1投标人须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人须持有行政主管部门颁发的企业资质证书。

2.3参加投标的投标人可以是单一独立法人或由不超过四家独立法人组成的联合体，联合体各方不得再以自己的名义单独申请，也不得同时参加两个或两个以上的联合体进行本项目的投标。单一独立法人必须至少同时具备以下①～④资质，组成联合体投标的，联合后必须至少具备以下①～④资质。

①设计企业必须具备行政主管部门颁发的以下资质之一：
a、工程设计综合甲级资质；

b、工程设计市政行业甲级资质；

c、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质；

d、同时具备工程设计市政行业（排水工程）专业甲级资质。
②检测企业必须具备行政主管部门颁发的以下资质：

投标人须具有省级或以上市场监督部门颁发的在有效期内的检验检测机构资质认定证书(即CMA证书)（且内容涵盖排水管道潜望镜检测及排水管道电视检测项目）。

③测绘企业必须具备自然资源部门颁发的乙级以上（含乙级）测绘资质；

④勘察企业必须具备行政主管部门颁发的以下资质之一：

（1）工程勘察综合类甲级资质；

（2）工程勘察专业（岩土工程）甲级资质；

（3）工程勘察专业（岩土工程（岩土工程勘察））甲级资质。

2.2.4根据有关文件精神，投标人的企业相关证书到期的，均按该证书的发证机构相关行政主管部门最新文件执行（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知等）投标人须提供相关证明材料附在该证书后面，证明在开标日继续有效的。
2.3.相关人员要求

2.3.1拟委派担任本工程的项目负责人（即设计负责人）须具有给水排水设计专业高级工程师或以上技术职称。
2.3.2拟委派担任本工程的测绘负责人须具有测绘专业高级工程师或以上技术职称。

2.3.3投标人拟派项目勘察负责人须具备国家注册土木工程师（岩土）资格。
2.4 禁止投标条款

2.4.1 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在相互任职或工作关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）发布的《法人和非法人组织公共信用信息报告》列为严重失信主体名单的。

2.4.2招标人拒绝以下名单中的单位参加本次投标：

	序号
	单位名称
	拒绝原因

	1
	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局
	为本招标项目的招标人

	2
	广东合正项目管理有限公司
	为本招标项目的招标代理机构

	3
	中誉设计有限公司
	为本招标项目的可行性研究编制单位


2.5 其他要求

省外企业（包括组成联合体的所有成员单位）须按照《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市﹝2015﹞52号）规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，且主要配备人员（指拟委派项目部的所有人员）为“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中人员。
3．招标文件获取

3.1 本次招标实行网上获取招标文件和电子投标。本项目招标文件随招标公告一并在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）网站发布。招标文件一经在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）发布，视为发售投标人，招标文件及相关附件由投标人自行在全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）网站下载。请于招标文件获取期间,（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）招标文件获取期间与招标公告发布时间一致，投标人须登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），使用新建设工程交易系统进行下载招标文件及相关附件，并于电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前完成电子投标。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《韶关市公共资源建设工程交易系统-投标人操作指南》，了解网上获取招标文件操作流程。技术咨询电话：18819797080/0751-8379671 伍先生，业务咨询电话：0751-8633211。

3.2 只有申领了数字证书（CA）、“粤企签”或GDCA/SZCA/NETCA等符合法律法规规定的电子印章，并在交易系统中完成企业信息数据入库的投标人，方可使用建设工程交易系统进行招标文件及附件获取和电子投标。首次在韶关市参与建设工程招标投标活动的投标人，必须在平台系统上传企业相关资料办理企业入库事宜和持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅办理数字证书（CA）。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）办理企业入库、数字证书及电子印章事宜，具体请在平台查阅相应的交易指引。已入库企业有关信息（如单位名称、基本账号、资质、人员等）发生变化的，须及时在交易系统进行相应变更。投标人未及时变更信息而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》等资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签章认证证书（即CA数字证书）。投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子印章包括机构法人电子形式印章，单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式印章。电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

3.3 投标保证

3.3.1 投标人须缴纳金额为人民币 拾万元整（¥100000.00元）的投标保证。（组成联合体时，由联合体牵头人提交）
3.3.2 投标保证的形式包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险三种，由投标人自主选择。

(1)采用投标保证金的，投标人在建设工程交易系统获取招标文件完毕后，即可在系统申请缴纳投标保证金，获取本次招标投标保证金缴纳账号。投标人须于投标保证金到账截止时间(详见本章第二节“重要事项时间地点一览表”)前，从其基本账户将投标保证金转账到指定的缴纳账号。逾期到账的、从非投标人基本账户转出的，其投标无效。 

(2)采用投标保证担保的，投标人应提交有效的电子保函或保证保险，电子保函或保证保险的有效期不得短于投标有效期。投标人必须在投标保证担保截止时间（详见“重要事项时间地点一览表”）前，使用工程建设交易系统完成网上办理电子保函或保证保险。 

（3）采用投标保证保险的，投标人须在投标保证保险投保截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）前，使用建设工程交易系统完成网上投保。投标人可在系统选择保险机构、录入投保信息、支付保费、打印电子保单，电子保单的有效期不得短于投标有效期。投标人可登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），在【服务指南】栏目中下载《建设工程网上交易系统保险保证金缴纳操作指南》，了解网上投保具体操作流程。逾期投保的，其投标无效。

温馨提醒：投标人采用投标保证担保或投标保证保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函或电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

3.4 若投标人因自身原因未能正确完成网上获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的，其投标无效。
4．工期要求

本招标项目勘察设计、测绘、管道检测和清淤工期：150个日历天，其中：勘察60个日历天，设计150个日历天，测绘60个日历天，管道检测和清淤90个日历天。

各阶段实施期限如下： 

（1）勘察工期：60个日历天（合同签订后 10个日历天内提交勘察测量方案，勘察测量方案经审查通过后50个日历天内提交勘察测量成果文件）；

（2）设计工期：150日历天。合同签订后60个日历天内完成初步设计报审稿（含编制概算书），初步设计评审后10个日历天内完成初步设计回复及修订稿（含编制概算书修订稿），出具初步设计图及概算并审查通过后50个日历天内完成并提交施工图设计，施工图审查后30个日历天内完成施工图修编。 

（3）测绘工期：合同签订之日起60个日历天内提交相关数据成果；

（4）管道检测和清淤工期：自合同签订且发出管道检测任务书面通知之日起，90个日历天内出具成果文件。承包人提交管网检测成果文件的工期必须满足设计工期要求。

备注：勘察、设计、测绘与管道检测和清淤工作同步开展，即总工期最长为150个日历天，总工期不包括沟通汇报及相关审查、审批时间。
5．勘察、设计、测绘与管道检测和清淤工程内容和质量标准

5.1 本次勘察、设计、测绘与管道检测和清淤工程的内容及要求：

5.1.1本项目主要建设规模：1、新建DN200-DN300污水管网约 1.3公里，新建DN400-DN500污水管网约2 .5公里；改造DN200 -DN300污水管网约12.5公里，改造DN400-DN500污水管网约3.5公里，改造DN600-DN800污水管网约2.4公里；

2、新建DN300雨水管网约16 .8公里，新建DN600-DN800雨水管网约9 .6公里，新建DN1000 -DN1200雨水管网约13公里，新建DN1350-DN1500雨水管网约5.4公里；改造DN300雨水管网约1.2公里，改造DN600-DN800雨水管网约1.4公里；

3、新建排水渠道1.8公里，渠道断面1*1米；新建排水渠道2 .4公里，渠道断面1 .5*1米；新建排水渠道3公里，渠道断面2*1米；对现状排水管网检测及清淤约35.5公里，非开挖修复管网约3.6公里；

4.新建一体化提升泵站2座，搭建曲江智慧排水系统(含智能监测设备、数据传输网络、数据分析平台、自动控制终端等内容)。

5.1.2勘察、设计、测绘与管道检测服务工作内容：

（1）勘察承包内容：按招标文件内容要求提供符合住建部颁布的现行有效的有关勘察规范要求及满足施工图设计及审图合格要求的勘察报告及建设期间的服务等内容。 
（2）设计承包内容：本项目设计为确保本项目顺利报建、报批、施工所需的设计文件，包含此项目规划设计文件、初步设计及概算、施工图设计、建设期间的服务等内容。设计费已包含初步设计概算编制费不再支付费用，初步设计概算仅用于限额设计不作为预结算的依据。 

（3）测绘承包内容：排水管网修补测量、管线摸查复核、河涌排口调查。

地形测量：在招标范围内按照发包人的要求对建设范围内进行1:500的数字化地形图测量并出具满足《工程测量规范》GB50026—200、《城市测量规范》CJJ/T 8-2011要求的现状地形图测量成果文件等内容。

管线物探：在招标范围内的市政道路进行排水管网探测，包含排水单元连接处管线和排口，并对关键开挖路段进行综合管线探测。成果符合《城市地下市政基础设施普查技术规范》GB/T 46577-2025。
（4）管道检测服务：本项目招标范围内建设项目的管道检测服务工作，包括但不限于：水质检测、水量监测、外水点摸查、市政排水管网 QV/CCTV检测、关键节点及排水单元接驳井水质流量监测、摸查临时措施（管道封堵、抽水、清淤）等以及按国家有关规定和相关规范要求应由管道检测服务单位完成的工作。同时管道检测服务单位协助设计单位完成项目设计、概算审核、预算审核，协助施工单位完成施工过程中的管线摸查复核工作直至项目顺利竣工验收。 
（5）勘察报告 6 套，初步设计 10 套，施工图设计 12 套，测绘成果10套，管道检测成果报告 6 套，提供的所有资料均含电子光盘 3 张（含 PDF 格式文件及可编辑的 CAD 文件）。
5.1.3本招标项目设计要求的质量标准：符合国家及住建部门颁布的现行有关勘察规范、标准要求。设计要求的质量标准：符合国家及地方现行有效的有关设计规范、标准、规定等，必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。
5.1.4勘察设计人要根据现场实际情况、按照批准的相关资料、业主要求，优化设计，控制建设成本，限额设计。勘察设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。
5.1.5施工期间若遇到工程变更、突发事件或不可遇见的事件等情况，勘察、设计人员接到建设单位或监理单位通知后应当立即（24小时内）到达施工现场，研究并及时处理问题。

5.1.6本招标项目不纳入绿色建设实施范围。
5.2  关于勘察深度的要求：
5.2.1 按国家及地方现行的勘察深度要求规定。

5.2.2 初步勘察应进行详细的工程测量、工程地质勘查和水文地质勘查，基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质资料和地震资料时，必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况（含土石方比例）。

5.2.3 初步勘察应对工程范围内供电线路、通讯线路等地上、地下管线进行勘察，准确标定其坐标位置及走向。
5.2.4 初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以保护。
5.2.5 详细勘察时，对软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。对施工过程中需探明的地质情况，必须按规范进行详细勘探，若采用桩基，应出具不少于一桩一孔的勘探资料。

5.2.6 勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。
5.2.7 勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

5.2.8 勘察工作必需的水、电及设备所产生的相关费用由勘察人自行承担。

5.2.9 因工程沿线的勘察工作发生青苗补偿及相关费用由勘察人自行承担。

5.3 勘察后期工作
5.3.1 配合施工

当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工，发包人不另支付配合施工费用，此期间工作如下：

（1）对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；

（2）现场交桩；

（3）配合设计人进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作；

（4）勘察人应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

5.3.2勘察工作技术总结
勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十个日历天内完成，交发包人。

5.4 设计后期配合施工工作

5.4.1 施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工、监理招标及施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺至少派1名参与并熟悉本项目勘察设计、有现场处理经验的设计代表配合现场施工、监理招标及施工，建设管理单位不另外支付配合施工费用。

5.4.2 设计单位配合施工、监理招标及施工的工作内容如下：

（1）施工图设计（技术）交底；

（2）配合勘察单位现场交桩；

（3）变更设计和所有补充设计；

（4）会签设计变更审批表；

（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；

（7）解决与设计有关的施工问题；

（8）配合质量检测；

（9）参加审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案；

（10）参加本项目建设有关会议；

（11）在施工、监理招标期间配合建设及相关单位解释及完善施工图相关内容；

（12）配合施工单位完成竣工图绘制，并按档案馆要求，完成归档。
5.4.3 设计工作技术总结

设计人对设计文件及施工过程中发生的补充设计进行检查，并提出设计文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，设计人应组织设计技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后十五个日历天内完成，交发包人。

5.5 限额设计要求
5.5.1 初步设计概算中的建安工程费不得超过投资估算中的建安工程费，施工图预算中的建安工程费不得超过初步设计概算中的建安工程费，在保证设计质量的前提下，设计单位应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概算和预算不突破限额目标。如超过则必须进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，无条件进行优化设计且不计取任何费用，直至不超过投资估算限额为止。

5.5.2 设计须符合限额设计要求。若发包人委托的造价咨询单位按施工图编制的建安工程费高于5.5.1条规定时，承包人必须无条件对施工图进行修改，直至满足限额设计要求。由此造成造价咨询单位重复编制施工图预算的费用、施工图设计重复审查的费用和其他费用由承包人承担，结算时在设计费中扣除。

5.6 设计时需要考虑与周边地块的开发相结合。

5.7 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难等情况。

5.8 同时招标人在实施过程中可根据实际情况对工程规模、任务内容和要求等进行合理、适当的调整。
6．现场踏勘

6.1 招标人不组织现场踏勘，但会在招标文件及有关设计文件中明确告知招标项目的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的标识或提供足以表明招标项目具体位置的文字或图片。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。

6.2 在现场踏勘过程中，投标人应确保自身安全，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，法律法规有规定的按有关规定处理，没有规定的由投标人自行负责。

6.3 现场踏勘期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。
7．招标文件的提问和答疑

7.1 招标人及招标代理机构不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index），进入建设工程交易系统提出招标质疑，截标前10日停止质疑。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并形成答疑书（或补充通知）报相关行政主管部门备案后在报名网站上发布。答疑书（或补充通知）作为招标文件的补充，是招标文件的组成部分，在网上向所有投标人公开。

7.2 若由于投标人自身原因未及时获得答疑书（或补充通知），由此发生的任何责任由投标人自行承担。
7.3 答疑书（或补充通知）对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以答疑书（或补充通知）中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的答疑书（或补充通知）为准。
7.4 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.5 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。
8．最高投标限价的确定

8.1 经研究确定，本次勘察设计、测绘、管道检测和清淤招标最高投标限价为：贰仟玖佰贰拾陆万陆仟贰佰元整（¥29266200.00元）。具体详见下表：

	序号
	费用名称
	报价基数（元）
	报价费率/报价下浮率/综合单价限价
	最高投标限价（元）
	备注

	1
	岩土勘察费
	40155米
	120.000元/米
	4818600.00
	投标人报综合单价和总价，岩土勘察综合单价≤120.00元/米，岩土勘察费最高投标限价以暂定的工程量40155米为基数计取，在岩土勘察费最高投标限价范围内按实际工程量进行结算。

	2
	设计费
	438050700.00
	≤3.128%
	13700900.00
	投标人报取费费率和总价，设计费取费费率≤3.128%，设计取费费率=设计费投标报价/暂定建安工程费。设计费结算时按最终财政投资评中心审定的建安工程预算价为计费基数计算。

	3
	测绘费
	/
	/
	3285400.00
	测绘费含地形图测量费和物探费，投标人应分别报综合单价和总价。

	3.1
	地形图测量
	2996470平方米
	0.178元/平方米
	534400.00
	投标人报综合单价和总价，地形图测量单价≤0.178元/㎡，地形图测量费最高投标限价以暂定的工程量2996470平方米为基数计取，在地形图测量费最高投标限价范围内按实际工程量进行结算。

	3.2
	物探费
	393千米
	7000.000元/千米
	2751000.00
	投标人报综合单价和总价，物探单价≤7000.00元/千米，物探费最高投标限价以暂定的工程量393千米为基数计取，在物探费最高投标限价范围内按实际工程量进行结算

	4
	管道检测和清淤费
	/
	≧0.000 %
	7461300.00
	管道检测和清淤费（含水质检测、水量监测），投标人应分别报下浮率和总价，管道检测和清淤费在不高于最高投标限价的基础上自行报价，管道检测和清淤投标报价=管道检测和清淤最高投标限价*（1-管道检测和清淤费下浮率）。结算时在满足设计要求的情况下按实际工作量据实结算，管道检测和清淤单价参照附件1按投标下浮率下浮后的单价为准。

	合计
	29266200.00
	/


备注：

1、投标报价和分项报价超过最高投标限价为无效报价。

2、投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数；投标费率/投标下浮/综合单价率按“四舍五入”原则精确到三位小数。

3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

4、暂定建安工程费为43805.07万元。

9．投标报价的约定

9.1 投标人以勘察费、设计费、测绘费、管道检测和清淤费进行投标报价。勘察、设计费可参照《工程勘察设计收费标准》的标准和结合企业自身情况进行报价，测量费、管线检测费可参照《工程勘察设计收费标准》、《测绘生产成本费用定额》、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》和结合企业自身情况分别进行报价。勘察费、设计费、测绘费、管道检测和清淤费报价不得超出最高投标限价的规定。
9.2 勘察费投标报价：按综合单价（不分土质、石质类别，均按综合单价包干）“元/米”报价，结算时在岩土勘察费最高投标限价范围内以勘察报告中的实际勘察长度进行结算。岩土勘察费的报价应包括所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与勘察有关的全部费用，同时应考虑施工场地不同土、石质类别比例及满足本项目设计要求所需完成的勘察工作量，并承担风险。
9.3 设计费在最高投标限价范围内，投标人自行报价。设计费投标报价=建安工程费暂定价×设计费投标费率。合同价等于中标价，结算价不能超过合同价。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。设计费已包含初步设计概算费，不再另行支付概算费用。

9.4 测绘费包含地形图测量费和物探费。投标人自行应分别按综合单价报价，结算时在地形图测量/物探费最高投标限价范围内以成果报告中的实际工程量进行结算。测绘费的报价应包括所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的所有与测绘有关的全部费用，同时应考虑满足本项目设计要求所需完成的测绘工作量，并承担风险。
9.5管道检测和清淤费不高于最高投标限价的基础上自行报价,投标人应分别报投标下浮率、管道检测和清淤费。结算时在满足设计要求的情况下按实际工作量据实结算，管道检测和清淤单价参照附件1（交易系统中自行下载）按投标下浮率下浮后的单价为准。管线检测费的报价应包括但不限于对拟纳污片区范围内进行现有管线检测等所需完成的检测工作量，并承担相应风险。
9.6勘察费的报价应包括所有事务工作收费、技术工作收费、税金和完成合同约定的有关的全部费用，同时中标人应考虑施工场地不同土、石质类别比例、水上勘察作业所需的措施等满足本项目设计要求所需完成的勘察工作量及措施，并承担风险。设计费的报价应包括招标文件中招标内容（范围）及所规定的所有设计工作的所有费用，应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。设计费已包含初步设计概算编制费，不再另行支付该费用。

9.7成果文件必须按要求满足招标文件的要求。投标报价应包含投标人自投标之日起至提交相应成果文件及服务所需的费用。若深度不够，导致工程量增加、费用增加的，由中标单位以中标价为限承担责任。
9.8本项目投标报价应综合考虑总包服务费（如有）、各阶段成果文件的审查费、专家评审费以及所有专业及工程复杂程度相关的调整系数以及报建工作所需的内容等所包含的一切费用，还应考虑任何阶段性勘察、设计修改不增加任何费用的风险。勘察、设计费的报价应包含进行优化设计或修改设计所增加的设计费用。
9.9投标报价时应充分考虑“拟签订合同的主要条款”及“中标人须知”中所列条款的要求及风险。
10．投标文件的编制要求

10.1 一般要求
投标文件应按第五章投标文件格式规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

10.1.1 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标文件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

10.1.2 投标文件包括商务经济标书、技术标书、定标文件三个分册。投标文件全部采用电子文档（投标人被确定为中标人后，应从交易系统打印二套纸质投标文件（含签名盖章页），内容同电子投标文件，在签订本招标项目承包合同前分别提交给招标人和招标管理部门。（除招标文件约定外，纸质标书须与电子标书一致，不一致的以电子标书为准）），投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）中的【服务指南】。
10.1.3 投标文件需按以下要求签字、盖章：

电子投标文件：

10.1.3.1 投标文件封面、组成内容中凡注明“签字”处由要求的人员签字或电子签章；凡注明“签字或盖章”处由要求的人员签字或盖其私章（含电子印章）；凡注明“签字并盖执业印章”处由要求的人员签字并盖其执业印章。

10.1.3.2 投标文件封套、封面、组成内容中凡要求录入投标人名称且注明“盖单位章”处盖单位法人公章（电子印章）

10.1.3.3 投标文件的签字均为签字人本人亲笔署名或签章（含电子印章），其余部分的彩色扫描件无须另行签字、盖章。

10.1.3.4 联合体投标的，除《联合体协议书》外，由联合体牵头人按以上要求签字（含电子印章）、盖章（含电子印章）即可。

10.2 商务经济标书的编制要求

10.2.1 商务经济标书包括但不限于以下内容：
（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）《投标函》（格式二）；

（4）《工程项目报价表》（格式三）

（5）《各项承诺一览表》（格式四）；

（6）《授权委托书》（格式五）；

（7）《法定代表人身份证明》（格式六）；

（8）《联合体协议书》（格式七）及所附资料；

（9）投标保证缴纳证明（投标人采用投标保证金的，附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图和银行转账单扫描件；采用投标保证担保的，附银行保函彩色扫描件；采用投标保证保险的，附电子保单和《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图）；

（10）《投标人基本情况表》（格式八）及所附资料；

（11）《设计/勘察/测绘负责人简历表》（格式九）及所附资料；
（12）《本项目拟投入的人员基本情况表》（格式十）及所附资料；

（13）本节第15.5.1目“评标方法”要求提供的评审资料；

（14）投标人认为有必要补充的其他资料。（例如投标人已经工商变更，但其企业资质证书、安全生产许可证或其员工执业资格注册证书上的企业名称未能在投标期间完成变更的书面说明和佐证材料；外省企业所在省、地级市住建部门或其授权的组织（机构）关于企业资质、人员资格有效期自动顺延或延期办理的相关文件等）。

10.2.2 本节第10.2.1目中所列出的商务经济标书组成内容中，第（1）至第（12）项所有投标人均应提供，但非联合体投标的，无需提供第（8）项内容。
10.2.3 商务经济标书的组成内容按本节第10.2.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。
10.2.4 商务经济标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.3 技术标书的编制要求

10.3.1 技术标书包括但不限于以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；
（3）本节第15.5.1目“评标方法《综合评分表》”的要求提供的评审资料。

（4）投标人认为有必要补充的其他资料。

10.3.2 本节第10.3.1目中所列出的技术标书组成内容中，第（1）至第（2）项所有投标人均应提供。

10.3.3 技术标书的组成内容按本节第10.3.1目规定的顺序整理、编排后，逐页（页码起始从封面开始）连续标记页码。

10.3.4 技术标书应尽量避免手工涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

10.4定标文件的编制要求

10.4.1 定标文件包括以下内容：

（1）封面（格式一）；

（2）目录；

（3）定标因素评审资料（格式十一）。
10.4.2 本节第10.4.1目中所列出的组成内容中，第（1）至（2）项所有投标人均应提供。
11．电子投标

11.1在交易平台上传加盖了单位公章（含电子印章）的投标文件、录入相关信息及标书页码信息（页码起始从封面开始），并提交投标标书。提交标书为已加密投标文件。具体操作详见全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）。

本项目评标采用全流程电子化进行招标投标（投标人应根据交易平台进行编辑投标相关内容、按招标文件电子投标要求上传已加盖单位公章（含电子印章）的投标文件，否则将自行承担不利后果）。投标人在交易平台按要求上传加盖单位公章（含电子印章）并经加密的电子投标文件，并在交易平台录入准确的页码信息即可完成在线投标。由于投标人原因导致未按投标截至时限上传完整投标文件、在交易平台中上传的投标文件无法解密、投标文件损坏或格式不正确、投标文件未按招标文件要求加盖单位公章（含电子印章）或电子印章不完整、电子投标文件解密失败且未按要求上传备用投标文件等情形导致投标无效的，由投标人自行负责。

投标文件完成上传后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件并提交标书。

11.2电子投标文件的修改、撤回：在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将重新上传修改后的电子投标文件至系统，到达投标文件提交截止时间后投标人不得撤回、补充、修改和更换投标文件。

11.3电子投标及投标解密失败及突发情况的补救方案
11.3.1按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）中的【服务指南】。

11.3.2补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)等导致的电子投标文件解密失败，投标人应在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件（投标人重传时间为30分钟，30分钟未重传系统会判断投标无效）继续开标程序。电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的，视为无效投标。
（2）评标时突发情况的补救方案

在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标，超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

12．投标文件的递交

12.1 在投标文件提交截止时间前，投标人通过韶关市公共资源交易一体化平台提交已加密投标文件。逾期提交的电子投标文件，韶关市公共资源交易一体化平台将予以拒收。

12.1.1 提交时间：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

12.1.2 投标人无需进行现场签到。

12.2 递交时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。
12.3 投标人代表到达现场后，应出示以下身份证明材料：

（1）本人有效的第二代居民身份证；

（2）法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》（格式六）；委托代理人到场的，应同时出示《授权委托书》（格式五）和《法定代表人身份证明》。

12.4 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交相关资料。
12.5出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传或未提交投标。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求加盖单位公章（含电子印章），或电子印章不完整。

（3）非投标人原因导致电子投标文件解密失败且未在规定的时限内按要求成功上传未加密的备用投标文件的。

13．投标有效期

本次招标投标有效期为90个日历天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。在此期间，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则其投标保证不予退还。

14．开标规定

14.1招标人邀请所有正确获取招标文件、电子投标、缴纳投标保证的投标人参加开标，投标人可自主决定是否参加。投标人可登陆交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作（具体按招标文件和系统操作手册为准）。投标人不参加开标的，视其默认开标结果，以及放弃在开标期间见证、监督、投诉、申辩的权利。

14.1.1 开标时间和地点：见本章第二节“重要事项时间地点一览表”。

14.1.2 开标前24小时，若建设工程交易系统显示缴纳投标保证（包括投标保证金、投标保证担保、投标保证保险）的投标人数量不足3个时，招标人将取消原定于次日召开的开标活动。投标人可在投标保证缴纳截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）至电子投标截止时间（见本章第二节“重要事项时间地点一览表”）期间登录全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）查询是否发布了取消开标活动的相关信息。

14.1.3 实行全流程电子化招标投标的项目，投标人无须进行现场签到，可登录交易平台观看开标实况、提出异议或进行澄清、确认等操作，具体按招标文件和系统操作手册为准。
14.2 开标程序

（1）主持人（招标人代表或招标人授权的招标代理机构人员）宣读开标纪律。

（2）主持人宣布唱标人、记录人、见证人、监督人等有关人员姓名。

（3）招标代理机构在交易场所工作人员的见证下，对投标人的电子投标信息进行解密，交易平台系统自动生成《投标保证缴纳情况表》和《开标一览表》。

（4）唱标人检查《投标保证缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证的金额、有效期是否符合招标文件规定。若不符合规定，该投标人的投标无效。将有关情形在《投标保证缴纳情况表》“备注”栏中注明。

备注：因本工程采用全流程电子招标投标方式进行招标，投标人在唱标环节为解密唱标时，以网上电子解密唱标信息为准。全流程电子招标投标采用线上评审，以电子投标文件为准。如果两者报价不一致的，视为报价不唯一，其响应性评审不通过。
（5）唱标人检查《开标一览表》中各投标人的投标总价、质量标准、工期是否符合招标文件规定。若不符合规定，招标代理机构应将有关情形在《开标一览表》“备注”栏中注明。

（6）招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。
（7）主持人宣布有关注意事项后，宣布开标结束。

14.3 投标人对开标相关事项（如开标程序、唱标次序和内容等）有异议的，必须在开标期间和开标现场提出，招标人或其授权的招标代理机构应当场作出答复，并记录在案。对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理。

14.4 招标代理机构将《开标一览表》以及其他有关资料移交评标委员会。
15．评标规定
15.1 评标委员会
15.1.1  评标委员会由5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。专家从广东省综合评标评审专家库-韶关市及云浮市区域中随机抽取，其中技术类专家3人，经济类专家2人。评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

15.1.2 评标专家应按时参加评标活动，自觉遵守工作纪律和服从现场管理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场各自负责本场所评标委员会成员身份核验和签到工作，统一保管其通讯工具，指引评标专家至远程异地评标室，并为其提供技术协助和服务。在评标过程中如遇评标专家对投标文件存在疑问或意见分歧的，应由评标委员会成员推举产生的评标委员会组长组织各成员协商讨论。在评标过程中需要进行讨论或者通过实名投票方式表决意见的，应当通过视频会议系统进行，并做好相关记录。

15.1.3评标委员会应严格按照招标文件的评标办法规定的评标程序、评标标准和方法进行评标，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。并且自觉接受有关行政部门监督，协助配合有关异议和投诉处理。采用远程异地评标方式评标的，主场、副场评标专家在评标过程中具有同等权利和义务

15.1.4 评标委员会应切实履行评标职责，对同一个问题不一致的，按程序要求记录。评标委员会实行少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，评审结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

15.1.5评标委员会成员应当独立、客观、公正地对投标文件提出评审意见，对评审结果签字确认，并对所提出的评审意见承担个人责任。禁止评标委员会成员将个人意见强加给他人，影响正常评审秩序和妨碍评审结论的公正性。对评审结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，资格后审报告（评标报告）应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在资格后审报告（评标报告）上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

15.2评标过程的回避

15.2.1评标委员会专家参加评标活动时实行主动回避制度。有下列情形之一的，应当主动提出回避，不得担任该招标项目的评标委员会成员。

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

15.2.2评标委员会专家不主动提出回避的，一经发现，应立即终止其评标活动，已完成评标活动的，其评标结果无效。

15.2.3 有下列情形之一的，经招标人与公共资源交易中心审核确认后，评标委员会专家应按规定重新抽取。

（1）已抽取的评标专家与评标的项目有利害关系，可能会妨碍公正评审；

（2）由于原评标专家的违规行为，评标无效，评标活动需重新组织；
　  （3）已抽取的评标专家未能参加评标活动或未能按时完成评标任务。
15.3 评标过程的保密

15.3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标人文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及与中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

15.3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

15.3.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

15.4评标结果公示   

评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。
15.5定标结果公示  

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。
16.中标确认

16.1.中标人确定

16.1.1 中标人确定。中标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

16.1.2 中标人确定后，招标人应当于7日内在线完成加盖招标人单位电子签章的中标通知书并发放到中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知投标有效期的规定延长投标有效期。

16.1.3 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台发布中标结果公示。 招标人应当自确定中标人之日起15日内，在线向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。
16.2.异议和投诉
16.2.1 投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间按规定线上向招标人提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

16.2.2在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。
16.2.3投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
16.3．废除授标及授标
16.1评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

（3）不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；

（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；

（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订工程总承包合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

（7）中标单位拟派的项目负责人从投标截止时间起在其他建设工程担任项目负责人；
（8）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；
（9）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；

（10）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

16.2 排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。
16.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：

（1）无正当理由不发出中标通知书的；

（2）招标人不按照规定确定中标人的；

（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；

（4）无正当理由不与中标人签订工程总承包合同的；

（5）在签订工程总承包合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

17.电子管理规定

17.1.应急管理

17.1.1发生下列情形之一时，招标人（招标代理机构）、公共资源交易中心应报告招标管理部门，未开标的暂停开标，已进入系统进行开标、评标（定标）的，宣布开标、评标（定标）无效、中止或终止，由招标人（招标代理机构）在招标管理部门代表监督和公共资源交易中心代表见证下对提交的电子投标文件进行加密封存，恢复开标、评标（定标）的时间视解决实际问题情况而定。

（1）因国际互联网中断、停电、网络入侵、不可抗力等非可控因素导致系统不能正常运行；

（2）因系统服务器发生故障而无法访问系统或无法使用系统，或因电子招标投标系统软件或网络数据库出现错误不能进行正常操作；

（3）电子招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；或计算机病毒造成影响；

（4）其他无法保证电子招标投标过程公平、公正和信息安全的意外情况；

（5）相关行政监督部门和司法、纪检监察等机关依法要求中止或终止电子招标投标活动；

（6）法律法规规定的其他情形。

对于另行安排时间开标、评标（定标）的项目，有关业绩、奖项等评审资料仍以原截标时间为准，开标时，招标人（招标代理机构）须出具书面说明，提请评委注意有关评标业绩仍以原截标时间为准。

17.1.2评审或评标过程中如遇系统故障等突发事件，评标定标专家应及时与现场工作人员沟通解决。

17.1.3采用远程异地评标方式评标的，在评标活动开始前，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法正常评标时，招标人可以延迟评标开始时间，待故障解除后开始评标；超过评标开始时间2小时仍无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会进行评标。

17.1.4采用远程异地评标方式评标的，在评标过程中，因主场或副场网络故障、电子设备或者评标系统故障，以及其他原因导致无法继续进行评标时，在4小时以内解除故障的可继续评标；超过4小时无法解除故障的，由招标人确定是否进行评标。如延期评标，招标人及参与评标活动的各方主体及其有关工作人员应当配合主场、副场做好招投标资料的封存和保密工作，另行组建评标委员会重新评标。原评标委员会成员应当对评标情况保密，不得对外透露与评标有关的任何信息与情况。

17.1.5采用远程异地评标方式评标的，主场和副场应当做好远程异地评标活动全程见证服务并采用音视频设备在线记录，妥善保存评标活动过程中的文字和音视频资料。评标结束后，副场应当在5个工作日内将评标活动过程中产生的纸质资料原件、电子文档、音视频以及其他有关资料，按双方约定的方式移交主场保存，保存期限按国家有关规定执行。

17.1.6电子招标投标中止、终止或结束后，招标人（招标代理机构）应将电子招标投标活动的记录下载打印成纸质文档存档。

17.2相关规定

17.2.1招标人（招标代理机构）、潜在投标人遗失数字证书或密码的，应当及时到原办理机构挂失并重新申领，由此造成不能及时办理招标申请备案、澄清、修改、答疑或不能及时参加投标、提出疑问、上传投标文件等后果由招标人（招标代理机构）或潜在投标人自行负责。

17.2.2投标人在电子招标投标活动中实施下列行为之一，所产生的后果由投标人自行承担。

（1）投标人的数字证书和密码被他人冒用、盗用；

（2）使用他人数字证书或把数字证书借给他人使用的，依法按以他人名义投标处理；有围标串标行为的，依法按串通投标处理；

（3）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障等导致不能正常登录网上招标投标系统参与投标；

（4）经电子招标投标系统检测到投标人的投标文件编制及上传存在有与不同投标人同一网卡地址、硬盘序列号、软件序列号或投标文件异常一致（通过公共资源交易中心计算机编制或上传的除外）的情形，视为串通投标行为，其投标无效，并依法处理。
17.2.3 投标人参加电子招标投标活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在投标系统中选取。 参加投标之前，投标人应确保拟派参加投标人员信息与投标系统人员信息一致，以免造成投标不成功，因其可能引起的一切后果由投标人自行承担。

17.2.4 拟派参加投标担任施工项目负责人的建造师，在施工报建时，由核发施工许可证的主管部门对其进行锁定。工程项目已通过竣工验收并提供竣工验收报告，承包人可向原核发施工许可证的主管部门申请解锁原已锁定的建造师。

17.2.5电子评标的项目，投标时，投标文件一律不接受纸质文件，投标人须递交具备法律效力的电子投标文件。
17.2.6经数字证书签章签名上传的招标资料或投标资料具有法律效力。招标人（招标代理机构）、潜在投标人应当对其上传资料的真实性、完整性和准确性负责。
17.2.7评标（定标）工作完成后，电子招标投标系统将电子辅助评标（定标）过程产生的数据和记录自动存档，并进行数据的汇总、统计，供有关部门查询、监督。

17.2.8电子辅助评标（定标）的档案，除纪检监察机关、行政监督部门或者司法机关依法进行核查外，其他任何单位或个人不得擅自查阅档案资料。

18.其他

18.1.放弃中标的处理

18.1.1中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

18.1.2中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

18.1.3 招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

18.1.4.在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
第四节 评标定标办法
一、评标定标原则

评标定标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》及广东省、韶关市有关招标投标法规和规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

二、定标规则

（一）定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。

三、评标细则

根据有关法律、法规的相关规定，结合本招标项目资金来源和规模特点，本次招标采用综合评分法进行评标。

（一） 评审范围

评标委员会应对所有投标人的投标文件进行评审。

（二）初步评审阶段

初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审三个环节。

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在“本章 第五节 否决投标条件”集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）评审。在初步评审阶段任何环节，有效投标人数量不足3个时，招标人应依法重新组织招标。

1.资格评审环节

资格评审事项包括：

（1）投标人是否符合本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定。

（2）投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定；其营业执照、资质证书是否合法、有效、准确。

（4）《设计/勘察/测绘负责人简历表》中拟派项目负责人（设计负责人）是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派项目负责人（设计负责人）、勘察负责人、测绘负责人的条件是否符合招标文件规定；拟派项目负责人（设计负责人）、勘察负责人、测绘负责人的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确。

（6）联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协议书》的实质性内容；联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本招标项目投标。

（7）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入企业及其拟派人员有关信息并通过数据规范检查。

2.形式评审环节
形式评审事项包括：

（1）各分册是否按招标文件规定加盖单位公章（含电子印章）。

（2）本节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完整、齐全。

   3. 响应性评审环节

响应性评审事项包括：

（1）投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》的实质性内容。

（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标总价限价的；勘察费、设计费、测绘费及管道检测和清淤费是否超出对应的最高投标限价。

4.否决投标说明

初步评审阶段各个环节否决投标的全部条件，在本章第五节“否决投标条件”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。在初步评审阶段任何环节被否决的投标，不进入下一环节（或阶段）评审。经初步评审后，若所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。

5. 详细评审阶段
    5.1 “综合评分法”评审程序
评审内容分为商务、技术和投标报价三大部分，综合得分满分为100分。其中，商务部分满分为60分，技术部分满分为10分，投标报价部分满分为30分。

除特别注明外，综合得分以及商务得分、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。

（1）商务得分

评标委员会按照《综合评分表》商务部分指定的评分标准对各评分因素进行打分。各评分因素得分之和即为某投标人的商务得分。

（2）技术得分
评标委员会各成员独立按照《综合评分表》技术部分指定的评分标准对各评分因素进行打分，累加后得出技术评分。将评标委员会所有成员的技术评分去掉一个最高分和一个最低分后，取算术平均值，即为某投标人的技术得分。

（3）投标报价得分
a．评标委员会按照《综合评分表》投标报价部分指定的方法计算评标基准价D。

b．采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

（4）综合得分

综合得分=商务部分得分+技术部分得分+报价部分得分。

（5）评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对招标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，将得分前5名不排序（按企业统一社会信用代码后4位由大到小排位）的投标人作为定标候选人推荐给招标人，并对每个定标候选人的优势、风险等评审情况进行说明。当投标人综合总得分相同时，以报价低为前；当投标人综合总得分相同且报价相同时，由评标委员会投票确定排前。

定标候选人得分只作为评标委员会的推荐依据，不作为定标委员会对中标候选人排序的依据。当有效投标人数量不足5名但满足法定要求时，所有通过评审的有效投标人均应作为定标候选人。

                                    综合评分表
	序号
	评标内容
	说    明

	1
	商务得分（60分）
	设计企业（联合体时指牵头人）（40分）
	企业

奖项

（8分）
	企业近5年来（2021年1月1日至今），企业获得市政工程类设计奖情况：

1.获得国家级奖项的，每个奖项得2分；

2获得省级奖项的，每个奖项得1分；

2.获得地市级（含副省级）奖项的，每个奖项得0.5分；

4.本项最高得8分。
	1.允许投标人提交多个业绩，但同一业绩只按最高级别奖项计分一次。

2.需附有关奖项证明彩色扫描件。
4．颁发机构限定以下范围：

①国家级奖项： 国务院、住建部、中国勘察设计协会或工程勘察设计行业协会、中国建筑业协会；
②省级奖项： 省级人民政府、省级住建部门、省级勘察设计协会或工程勘察设计行业协会、省级建筑业协会；

③地市级奖项： 地市级人民政府、地市级勘察设计协会或工程勘察设计行业协会、地市级建筑协会。

4．获奖时间以奖项证明的落款日期为准。

5．任一奖项有以下情形之一的，该奖项视为无效，不予计分：

①奖项不属于指定类别的；
②颁发机构不符合要求的；

③获奖时间不符合要求的。

	
	
	
	企业业绩

（8分）
	企业近 5 年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

承接过类似工程的，每个得 2 分。

2．未承接过类似工程的，不予计分。

3.本项最高得8分。
	1.类似工程指：总投资或建安费大于1亿元的市政给排水设计项目。

2.需附有关业绩合同协议书的彩色扫描件
3.业绩时间以合同协议书日期为准。

4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②业绩时间不符合要求的。

	
	
	
	项目负责人综合素质(4分)
	项目负责人设计经历及业务能力：

（1）具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的，得2分；

（2）2021年1月1日至今，获得过地市级或以上市政公用工程设计类奖项的得2分；

本项最多得4分。
	1.需附人员相关证书彩色扫描件（或电子证）。
2.设计类获奖证明须提供获奖证书或证明文件作为证明材料，材料中须能体现该人员的姓名，同一项目获奖，只按最高级别计算一次得分；设计类获奖时间以获奖证书颁发的时间为准，若发证机构为协会（或学会）的，须提供该协会（或学会）在“全国社会组织信用信息公示平台（试运行)”网站（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）查询结果的网页打印页。

3.需提供项目负责人在本单位缴纳连续3个月社保的证明（其中必须有2026年4月）彩色扫描件，返聘人员除外；若是退休人员需提供退休证和返聘合同（协议）彩色扫描件。

	
	
	
	其他人员综合素质

（10分）
	1.拟投入本项目各专业负责人（给排水专业、道路专业、电气专业、结构专业、造价专业）具有本专业高级（或以上）职称证书及本专业注册证书的，每个得2分；

2.拟投入本项目各专业负责人（给排水专业、道路专业、电气专业、结构专业、造价专业）具有本专业中级职称证书的，每个得1分；

4.本项最高得10分。
	1.需附职称证或本专业注册证书彩色扫描件（或电子证）。

2.需提供各专业人员在本单位缴纳连续3个月社保的证明（其中必须有2026年4月）彩色扫描件，返聘人员除外；若是退休人员需提供退休证和返聘合同（协议）彩色扫描件。

	
	
	
	企业管理体系认证

(5分)
	1.具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系认证、企业知识产权管理体系认证 ，每获得一项认证得1分，最高得5分。
2.未获得以上认证的，不予计分。
	1．需附在有效期内的认证证书彩色扫描件。

2．需提供有效期内的证书和中国国家认证认可监督管理委员会认证信息查询系统 “http://cx.cnca.cn/”的网站查询结果截图。

3.认证证书不在有效期内的，该认证证书视为无效，不予计分。

	
	
	
	企业实力

（5分）
	获得省级或以上市政行业协会颁发的（勘察设计）企业信用等级评价且在有效期内，获得AAAAA级的得3分，获得AAAA级的得2分，AAA或以下得1分，其他得0分。

2.获得过省级或以上行业行政主管部门或勘察设计行业协会颁发优秀勘察设计企业的，国家级得2分，省级1分。本项最高得5分。


	1.需附有关证书彩色扫描件。

2.证书时间以发证时间为准，

	
	
	检测企业（8分）
	检测企业业绩（2分）
	企业近 5 年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

承接过类似工程的，每个得 1 分。

2．未承接过类似工程的，不予计分。

3.本项最高得2分。
	 1.类似工程指：合同内容必须包含检测及清淤内容项目。
2.需附有关业绩合同协议书的彩色扫描件
3.业绩时间以合同协议书日期为准。

4.任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②业绩时间不符合要求的。

	
	
	
	检测技术负责人综合素质（2分）
	拟投入本项目检测技术负责人：

具有市政公用工程专业二级或以上的注册建造师证书、政府行政主管部门颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）的，得2分，本项最多得2分。 
	1.需附相关证书彩色扫描件（或电子证）。

2.需提供各专业人员在本单位缴纳连续3个月社保的证明（其中必须有2026年4月）彩色扫描件，返聘人员除外；若是退休人员需提供退休证和返聘合同（协议）彩色扫描件。

	
	
	
	其他人员综合素质

（4分）
	拟投入本项目服务团队人员（检测技术负责人除外）： 

具有相应资格的省级培训机构或行业协会颁发的排水管道检测员岗位证书的每人得0.5分，本小项最高得2分。 

（2）具有专职安全生产管理人员安全生产考核C类或C3类合格证书的每人得0.5分，本小项最高得2分。
	1.提供相关证书彩色扫描件。（或电子证）。

2.需提供各专业人员在本单位缴纳连续3个月社保的证明（其中必须有2026年4月）彩色扫描件，返聘人员除外；若是退休人员需提供退休证和返聘合同（协议）彩色扫描件。


	
	
	测绘企业（6分）

	测绘企业业绩（3分）
	测绘企业近5年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

1．承接过类似工程的，每个得1分；

2．未承接过类似工程的，不予计分。

3.本项最高得3分。
	1.类似工程指：承接过地下管线探测相关的项目

2．需附有关业绩合同协议书的彩色扫描件。

3．业绩时间以合同协议书签订日期为准。

4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②业绩时间不符合要求的。

	
	
	
	测绘负责人综合素质（3分）
	拟投入本项目的测绘负责人具有注册测绘师职业资格的，得3分；
	1.提供相关职称证书和注册证书彩色扫描件。（或电子证）。

2.需提供各专业人员在本单位缴纳连续3个月社保的证明（其中必须有2026年4月）彩色扫描件，返聘人员除外；若是退休人员需提供退休证和返聘合同（协议）彩色扫描件。

	
	
	勘察企业（6分）

	勘察单位业绩（3分）
	勘察企业近5年来（2021年1月1日至今）业绩情况：

1．承接过类似工程的，每个得1分；

2．未承接过类似工程的，不予计分。

3.本项最高得3分。
	1.类似工程指：市政公用工程类勘察项目

2．需附有关业绩合同协议书的彩色扫描件。

3．业绩时间以合同协议书签订日期为准。

4．任一业绩有以下情形之一的，该业绩视为无效，不予计分：

①业绩不属于类似工程的；

②业绩时间不符合要求的。

	
	
	
	勘察负责人综合素质（3分）
	1.拟投入本项目的勘察负责人具备岩土工程专业高级工程师（或以上）技术职称的得3分；

2.本项最高得3分。
	1.提供职称证书彩色扫描件。

	2
	技术评分（10）


	项目设计重点、难点分析（3分）
	对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施：

【优】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述详尽、透彻的得3.0分；

【良】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述较详尽、较透彻的得2.5分；

【合格】对本招标项目的重点、难点的分析，以及相关应对措施描述不够详尽、不够透彻的得2.0分；

无该项描述得0分。

	
	
	质量和进度保证措施（3分）
	据投标人对质量和进度的保证措施及承诺进行评分：

【优】对质量和进度的保证措施及承诺描述详尽、透彻的得3.0分；

【良】对质量和进度的保证措施及承诺描述较详尽、较透彻的得2.5分；

【合格】对质量和进度的保证措施及承诺描述不够详尽、不够透彻的得2.0分；

无该项描述得0分。

	
	
	设计方案合理性（4分）
	根据投标人的设计方案合理性（包含方案的先进性、安全性、节能环保措施的科学性）进行评分：

【优】投标人的设计方案非常合理的得4.0分；

【良】投标人的设计方案较合理的得3.5分；

【合格】投标人的设计方案不够合理的得3.0分；

无该项描述得0分。

	3
	投标报价得分

（30分）
	评标基准价D
	（1）确定招标控制价下浮系数n：用1～21号球分别代表一个下浮系数，由评委代表从这21个号码中随机抽取3次，每次抽取1个号码，抽出的号球不参与下次抽取。所抽取的3个号码对应下浮系数的算术平均值作为招标控制价下浮系数n。具体号码对应的下浮系数可参考下表。

号球
1
2
3
4
5
6
7
下浮系数（%）
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
号球
8
9
10
11
12
13
14
下浮系数（%）
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
号球
15
16
17
18
19
20
21

下浮系数（%）
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

（2）评标基准价D＝招标控制价×（1－n）

	
	
	投标报价

得分N
	采用内插法计算某投标人的投标报价得分N，即当投标人的投标总价等于评标基准价时得30分，每高于评标基准价一个百分点扣1分, 每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。公式如下：

N＝30－（| Di－D | ÷D）×100×E

式中：D为评标基准价；Di为某投标人的投标总价；E为扣分因子，当Di＞D时，E＝1；当Di＜D时，E＝0.5。

	合计
	商务技术得分+投标报价得分=总得分


注：除特别注明外，综合得分以及商务得分、技术得分、投标报价得分的中间过程计算值和最终值，均按“四舍五入”原则精确到两位小数。
6  否决投标说明
详细评审阶段否决投标的全部条件，在本章第五节“否决投标条件 ”第1条至第4条中集中列示。投标人有其中所列任何一种情形的，由评标委员会否决其投标。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可否决所有投标，项目的所有投标被否决的，招标人应依法重新组织招标。

注：投标人在详细评审阶段根据评分方法提供的佐证材料，其合法性、有效性和准确性不符合要求的，有关量化因素（或评分因素）的折算、调整（或评分）按相应量化标准（或评分标准）处理，但不否决投标。
7评标结果公示
7.1 评标委员会按照投标人评审综合总得分由高到低的原则,向招标人推荐已明确的定标候选人数量（不标明排序）。评标委员会推荐定标候选人后，招标人应于评标会结束后3日内将定标候选人和评标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心建设工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：（1）定标候选人名称、投标报价、业绩奖项、质量、工期、拟派驻招标项目管理机构人员信息等；（2）定标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及相关证书名称和编号；（3）响应招标文件要求的资格能力条件；（4）提出异议的渠道和方式；（5）评标专家代码（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）及其对应的具体评标意见（含对否决投标人相关意见等）以及评标报告；（6）投标文件；（7）招标文件确认公示的其他内容。
第五节 否决投标条件
本节所集中列示的否决投标条件，是本章第三节“投标人须知正文”的组成部分，是对本章第三节所规定的否决投标条件的总结和补充。投标人未有列入本节情形的，评标时一律不得否决其投标。本节所称“规定”均指招标文件的规定。
1．资格评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入形式评审环节。

（1）有本章第三节第2.4条“禁止投标条款”规定的任何一种情形；
（2）投标人资质不符合规定的；

（3）投标人名称与营业执照、资质证书上的企业名称相互不一致的；其资质证书不是由住房城乡建设主管部门颁发的；营业执照、资质证书被吊销、暂扣或不在有效期内的；

注：投标人已经工商变更，但其企业资质证书的企业名称未完成变更的，不得否决其投标；投标人营业执照、资质证书之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

根据有关文件精神，投标人的企业资质证书有效期届满的，但投标人提供了发证机构相关行业主管部门的证明材料（如自动顺延或推迟办理延期业务的通知），证明在开标日继续有效的，不得否决其投标。

（4）《设计/勘察/测绘负责人简历表》中拟派项目负责人（设计负责人）是否与《开标一览表》一致。

（5）拟派项目负责人（设计负责人）、勘察负责人、测绘负责人的条件是否符合招标文件规定；拟派项目负责人（设计负责人）、勘察负责人、测绘负责人的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确。

（6）联合体投标，未提交《联合体协议书》的；擅自修改、遗漏《联合体协议书》实质性内容的；联合体成员的数量、资质不符合规定的；联合体成员同时以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人为外省建筑企业，但未提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况扫描件的。

2．形式评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入响应性评审环节。

（1）各分册未按招标文件规定加盖单位公章（含电子印章）。
（2）本章第三节第10.2.2目、第10.3.2目中规定的“所有投标人均应提供”的组成内容（包括该组成内容的所附资料）中，任何一项有缺漏的；

（3）关键字迹模糊、无法辨认，且该种过错将导致评标委员会无法判断投标文件是否响应招标文件实质性要求的；出现手工涂改、行间插字或删除，但未加盖单位电子印章或未按招标文件要求在相应位置加盖个人电子印章或在线下完成签字或盖章后扫描上传的；
（4）投标文件未按规定签字、盖章的。

3．响应性评审环节

投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入详细评审阶段。

（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；

（2）出现两个或两个以上投标总价的（同一个投标总价大、小写不一致的除外）；投标总价超出最高投标限价的。

4．其他

在任何评标环节（或阶段），投标人有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标。被否决的投标人，不进入下一环节（或阶段）。

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）有下列情形之一，被评标委员会认定属于串通投标的：

    ①不同投标人的投标文件两处以上（含两处）错、漏一致；

    ②不同投标人的投标总价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据；

③不同投标人的投标各项报价存在异常一致或者呈规律性变化；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

⑤不同投标人的投标文件中投标资料（包括电子资料）相互混装或项目班子成员出现同一人；

⑥不同投标人的投标文件由同一电脑编制或上传；

⑦不同投标人的投标保证由同一企业或同一账户资金缴纳；

⑧不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标项目本身要求采用专有技术的除外）等服务。

⑨监督部门于韶关市公共交易一体化平台发现系统提示风险预警，如提示投标单位上传投标文件使用的电脑IP地址一致等。

第六节 定标规定及细则（本项目采用票决数量法定标）
1.确定定标时间

招标人应自定标候选人公示期满后5个工作日内进入公共资源交易平台（与评标阶段公共资源交易平台相同）进行定标。定标会议全过程录音录像。招标人需要延期定标的，应通过公共资源交易平台公布延期原因和定标时间。

2.定标委员会

2.1定标委员会由项目业主单位负责组建和管理。定标委员会的组成方式、组长和成员由项目业主单位按相关规定自行确定。招标项目对技术、商务等有特别要求的可从广东省综合评标评审专家库（韶关区域）抽取专家(外部人员）补足，成员数量为7人及以上单数，成员数量应在招标文件中明确。专家人数原则上不超过2人。定标委员会成员数量在本投标人须知前附表中约定。

2.2定标委员会应当根据招标文件规定的定标方法和细则，对定标候选人进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的定标方法和细则不得作为定标的依据。定标委员会成员应依照招标文件规定的定标方法和细则，独立完成对定标候选人的评审，并对定标结果签字确认。定标委员会应依照招标文件规定的定标方法和细则，对各定标委员会成员的定标结果进行汇总。

2.3定标委员会成员应客观、公正履职，在未公示中标结果前，对定标过程和结果严格保密，对所提出的定标意见承担个人责任。定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应回避。定标委员会成员不得征询招标人确定中标人意向；不得私下与任何定标候选人或者其他利害关系人接触。
3.组建招标监督小组

招标人应组建招标监督小组，对招标投标活动全过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与定标委员会的讨论。相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应如实记录并及时报告招标人单位主要负责人、行政监督部门。

4.定标办法

定标办法由招标人按本投标人须知前附表的规定确定（只能选定其中一种定标办法）。

本项目采用票决数量法定标。
5.定标细则

5.1票决数量法程序
定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，每名定标委员会成员有且仅有投出1票的权利，1票只能投1名定标候选人，进行票决排名确定排序的中标候选人。即各定标委员会成员对定标候选人进行投票，按得票高低推荐排序的前三名中标候选人。若第一轮投票中前三名中标候选人有得票相同且影响中标候选人排序确定的，由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序,直至决出排序的前三名中标候选人。若定标候选人中没有符合评审要求的三名中标候选人，则宣告本次招标失败。票决采用记名方式并注明投票理由。
5.1.1.项目情况介绍

招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则，不得发表具有倾向性的言论。

5.1.2.审阅定标资料
定标委员会成员对各定标候选人的投标文件进行审阅，审阅内容主要是定标工作规则所规定的定标因素，聚焦于项目需求与候选人能力的匹配度。
5.1.3.疑问澄清

讨论过程中，若成员对投标文件内容或项目细节存在疑问，可向招标人代表提出。招标人应现场作出答复，答复内容不得改变招标文件和投标文件的实质性内容，不得明示或暗示中标人。问答过程需形成书面记录，并由提问人与答复人签字确认。
5.1.4.投票，收票，点票和汇总

定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。得票相同且影响中标候选人排序确定的，可由定标委员会对总票数相同的单位进行再次票决确定排序。
5.1.5.公布结果和出具定标报告
点票工作完成后，定标委员会组长汇总定标结果，编制定标报告，确定中标候选人，全体成员签名。
5.1.6.全程监督

招标监督小组对集体议定的全过程进行监督，确保程序合规、讨论充分、记录完整，结论形成过程公正、透明。

5.2定标因素

在同等条件下，择优的定标因素和相对标准有以下几个方面（组成联合体投标时由联合体牵头人提供）：
（1）拟派团队管理能力与水平(履约能力)

相对标准：拟派团队专业配备齐全、人员业绩突出、综合实力强的定标候选人优于团队实力一般的定标候选人。

（2）企业信誉

相对标准：企业信誉评价好的定标候选人优于企业信誉评价一般的定标候选人。

（3）设计方案（包括技术方案的先进性、安全性、节能环保措施、进度控制的科学性等。）

相对标准：方案设计好的定标候选人优于方案设计一般的定标候选人。

（4）评标报告

相对标准：评标委员会评审意见为具有优势风险低的定标候选人优于评标委员会评审意见为没有优势风险高的定标候选人（综合考虑评标委员会的评审意见，对各定标候选人的优势、风险等评审情况进行评审比较）。

（5）履约及后续服务（包括履约保障承诺、过程响应机制、后期服务与维护方案等。）

相对标准：服务能力好的定标候选人优于服务能力一般的定标候选人。

6.定标结果公示

定标委员会完成定标后，招标人应于定标会结束后3日内将中标候选人和定标情况在广东省招标投标监管网和韶关市公共资源交易中心工程交易系统上公示，公示时间不少于3日。公示主要内容包括：公示主要内容包括：定标报告（定标成员信息除外）、中标人名单、中标价和拟投入本项目的项目负责人、技术负责人及各专业负责人（如有）等内容。

第七节 中标确认
1.中标人确定

1.1 中标人确定。中标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

1.2 中标人确定后，招标人应当于7日内在线完成加盖招标人单位电子签章的中标通知书并发放到中标人及各相关单位。招标人最迟应当在投标有效期届满30日前发出中标通知书，否则，应当按照本投标人须知投标有效期的规定延长投标有效期。在中标通知书发出后5个工作日内，韶关市公共资源交易中心将投标保证金（或银行保函）退还给中标候选人以外的投标人。
1.3 招标人应当自中标通知书发出之日起15日内，通过广东省招标投标监管网和公共资源交易平台发布中标结果公示。 招标人应当自确定中标人之日起15日内，在线向有关招标管理部门提交招标投标情况的书面报告。

2.异议和投诉
2.1 投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标和中标结果有异议的，应当在定标候选人和中标候选人公示期间按规定线上向招标人提出，逾期提出的不予受理。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。经招标人书面答复，异议人仍不满意的，可在法律规定的时限内向行政监督部门提出书面投诉。异议（投诉）提出、处理的具体办法和要求，按照《韶关市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》（韶发改〔2021〕44号）执行。

2.2在定标候选人和中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，招标人原则上应当组织原评标委员会和原定标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示定标候选人和中标候选人。

2.3投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内按规定线上向有关招标管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。招标管理部门应当自收到投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

3．废除授标及授标
3.1评定标完成后，中标候选人有下列情形之一的，招标人应按规定取消中标候选人资格或废除授标：

（1）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（2）与其他投标人串通投标或以行贿的手段谋取中标的；

（3）不是从本投标企业基本账户提交投标担保或以虚假方式提交投标保证金保函（保单）的；

（4）中标人于投标有效期终止之前撤回投标文件，或者排名第一的中标候选人放弃中标资格的；

（5）因中标人过错而未能按照规定与招标人签订工程总承包合同或中标人因不可抗力提出不能履行合同的；

（6）因中标人过错而未能按照招标文件要求向招标人提交履约担保的；

（7）中标单位拟派的项目负责人从投标截止时间起在其他建设工程担任项目负责人；

（8）中标人被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的；

（9）中标人在参加本项目投标时有本企业投标承诺书所列被依法限制或暂停承揽业务或停业的处罚的；

（10）招标文件明确规定可以废除授标的其他情形。

3.2 排名第一的中标候选人被取消中标候选人资格或废除授标，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名单排序按规定依次确定其他中标候选人为中标人，并按规定实行中标结果公示；也可以按规定重新组织招标或报原项目审批、核准部门重新审批、核准招标方式。

3.3 招标人有下列情形之一的，应依法承担相应的责任：

（1）无正当理由不发出中标通知书的；

（2）招标人不按照规定确定中标人的；

（3）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；

（4）无正当理由不与中标人签订工程总承包合同的；

（5）在签订工程总承包合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
第二章 中标人须知

1 ．中标通知书
招标人确定第一中标候选人为中标人，并在中标人确定之日起 7日内向中标人发出中标通知书，中标人必须按韶关市公共资源交易中心的规定办理相关手续后方可领取。中标通知书对招标人和中标人均具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果和中标人放弃中标的，应当承担法律责任。
2 ．中标结果公示
中标通知书发出后 15日内，招标人应将中标结果在广东省招标投标监管网（http: //zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省 ·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov. cn/ggzy-portal/#/440200/index）进行公示。

3．履约保证

3.1 中标人须在领取中标通知书之日起 10个工作日内、签订合同前向招标人提交金额为中标价  3  %的履约保证。联合体中标的，由联合体牵头人提交。
3.2 履约保证的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由中标人自主选择。根据《关于统一在市公共资源交易一体化服务平台缴退工程建设项目履约保证金的通知》在线办理工程建设项目履约保证，请各招标人(项目业主)通过《履约保证金招标人、招标代理操作指引》了解具体操作，熟悉操作流程。在使用该功能时如遇系统操作问题，可通过0751-8379671获取技术支持。
（1）采用履约保证金的，中标人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途。

（2）采用履约保证担保或履约保证保险的，中标人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期应当自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日后28天止。如果中标人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

1.3 中标人在领取中标通知书之日起10个工作日内仍未提交履约保证的，视其放弃中标。

1.4在项目实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同）由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约保证。

1.5项目通过竣工验收之日后起28天内，招标人将履约保证退还给承包人。
2．合同订立

2.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、中标人的投标文件与中标人订立书面合同。

2.2 本招标项目合同计价方式为：勘察、测绘、管道检测和清淤执行单价合同，设计执行总价合同。

2.3 合同的标的、质量、履行期限条款和合同的价款、单价、比例条款等主要条款，应当与招标文件、中标人的投标文件的内容一致。中标人在签订合同时不得向招标人提出附加条件。
2.4 若中标人在领取中标通知书之日起30天内仍未签订合同，招标人发出第一次提醒函；在领取中标通知书之日起40天内仍未签订，招标人发出第二次提醒函；在领取中标通知书之日起45天内仍未签订，视其放弃中标。

2.5 在书面合同订立之日起2个工作日内，由中标人将合同上传至建设工程交易系统，并发起退还投标保证的申请。韶关市公共资源交易中心在收到申请之日起3个工作日内，将投标保证金（或银行保函）退还给中标人和其他中标候选人。
3．放弃中标的处理

3.1 中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，其投标保证不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金额的，弃标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人可按照评标委员会提交的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。因此种情况造成招标人重新招标的，招标人可不接受该弃标人再次投标。同时，招标人应将该弃标人的失信行为向行政监督部门报告。

3.2 中标人因不可抗力提出不能履行合同的，须在领取中标通知书之日起10天内提供有关证明文件或资料，其投标保证予以退还，招标人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如果招标人认为其他中标候选人的条件明显不利于招标人的，也可以重新招标。

4．专业工程分包

合同范围内的工程未经发包人同意一律不得分包，一经发现，取消承包人的承包资格，由此引起的一切经济损失和法律责任由承包人自行承担。若有专业工程必须分包的，发包人不另行支付总包服务费；其分包合同由总包人与分包人双方签订，发包人不参与总包人与分包人之间的结算，该部分工程的造价仍按总包人与发包人签订的合同的有关条款进行结算。
5．项目管理机构

5.1 承包人派驻的项目管理班子成员必须为其投标文件确定的人员，否则发包人有权终止合同。

5.2 项目管理班子成员不得擅自变更。其中，投标文件确定的设计负责人若有《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号，以下简称“《办法》”）第九条所述除外情形之一外，不得更换：

（一）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（二）调离原工作单位的；

（三）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

（四）因违法被责令停止执业的；

（五）因犯罪被羁押或判刑的；

（六）死亡。

发生上述情形需要更换的，承包人应向填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》（见《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）附件4），并附上有关证明文件，经发包人和建设行政主管部门审核同意方可变更且更换后的设计负责人应与承包人的投标文件所确定的原设计负责人的主要条件一致。
6．监督实施

承包人须服从发包人对工程质量、进度、成本的全方位的监督，项目资料应及时报送招标人审查备案。
7．其他事项

7.1 中标人须在收到中标通知书之日十天内向招标人提交各阶段详细的工期计划承诺书。 

7.2 签订合同后，中标人的法人代表或其授权委托人、项目设计负责人须参加招标人组织的廉政谈话。 

7.3 本项目各个阶段的设计成果必须经招标人及有关审批部门同意后方可进行下一工序的设计工作，若由于招标人或有关审批部门在审批过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或变更，招标人不再支付由此而增加的设计费用。若设计超过了限额标准，中标人必须无条件优化，直至达到限额要求为止，设计工期不予以顺延，招标人不再支付由此而增加的设计费。 

7.4 每一步设计工作必须经招标人及有关部门审核批准后方可进行下一步设计。中标人提交的施工图阶段的设计成果必须经招标人确认后，再送有资质的审图单位的进行审查，若由于招标人和审图单位在审查过程中提出的设计修改或变更，中标人必须无条件进行修改或优化设计，招标人不再支付由此而增加的设计费用。  

7.5 若勘察作业受用地征收影响，勘察设计人需积极选取周边勘探点参照，待征收问题解决后再入场详勘，相应部分的施工图预算以暂定工程量计算。

7.6 勘察人需妥善保存各勘探孔的完整岩土芯样及影像资料，以备届时施工阶段地质情况实际核对。施工过程中，若发现现场地质情况与同位置勘察点的勘察成果不符时，视为勘察人违约并承担相关责任。

7.7若中标人不具备专业设计资质的，由中标人另行委托有相应资质的单位进行设计并通过施工图审查，所产生的费用由中标人承担，招标人不再另行支付相关费用。 

7.8 中标人应按招标人要求及有关方面的尺寸和材质要求制作鸟瞰图及效果图。否则，招标人另行委托相关单位完成该项工作，费用由中标人承担。

7.9工程变更的程序和管理按韶府办发函〔2021〕32号执行，凡不符合韶府办发函〔2021〕32号要求的变更均为无效变更。
7.10勘察设计人义务及违约责任

7.10.1勘察设计人义务
7.10.1.1合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同视为勘察设计人违约，扣除履约保证金。

7.10.1.2勘察设计人负责按照合同规定承包范围、内容和方式，在规定时间内提交满足规定质量要求的设计成果，并完成约定的服务内容。勘察设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。施工过程中负责有关工程变更的变更设计。

7.10.1.3勘察设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

7.10.1.4设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

7.10.1.5未经发包人书面同意，勘察设计人不得对已批准的设计和勘探点布置方案作重大修改、增减或删除。

7.10.1.6勘察设计人提交的全部设计文件应考虑地质因素、正常施工中可能出现的各种因素，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

7.10.1.7勘察设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，应及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明。

7.10.1.8勘察设计人驻韶办公的项目负责人（即投标文件所拟派的项目负责人）必须负责本项目设计全过程（包括完善初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。

7.10.1.9勘察设计人应委派1名参与并熟悉本项目设计、有现场处理经验的设计代表配合项目现场。勘察设计人应为派驻现场的设计工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及准备必要的劳动保护装备。在正常施工阶段，每月应保证最少20天在现场。

7.10.1.10勘察设计人编制的初步设计概算需按设计要求和概算定额等相关文件的规定编制,须保证其准确并符合合同约定的要求,设计人编制的初步设计概算应确保完整和相对准确。

7.10.1.11涉及设计方案专家论证会（含初步设计评审）的相关费用由勘察设计人承担。

7.10.1.12勘察设计人要按照批准的投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，即限额设计。设计人要无条件对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直到满足要求。

7.10.1.13发包人及咨询单位、上级主管部门对勘察成果（包括研究试验成果）设计文件的审查并不免除勘察设计人的责任。
7.10.2．设计人违约的处理

7.10.2.1．中标人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按约定向勘察设计人发出违约通知书，并由发包人将其违约行为记录在合同履约评价报告中，作为合同履约综合评价的依据。同时，发包人将勘察设计人的违约行为上报建设行政主管部门。

7.10.2.2．除非合同另有规定，发包人向勘察设计人开出的任何违约通知书将导致中标人最终的应得结算价款相应地减少。勘察设计人必须完全接受上述条款。

7.10.2.3．勘察设计人的违约金由发包人掌握使用。

第三章 拟签订合同的主要条款

  1 承包方式
中标人以中标价按合同约定和招标文件内容要求，法律法规及国家强制性标准要求，提供施工图设计文件和建设期的服务内容，不允许转包和分包。双方约束内容以实际签订合同为准。

    2 合同价款支付办法及结算原则
2.1  本合同工程按中标人的投标报价，中标价即为合同价。

2.2.1勘察费的支付：
（1）本合同生效后，提交勘察方案后支付勘察费合同总价的30%；

  （2）勘察单位提交初步勘察成果文件并经发包人及相关主管部门审核通过后，发包人支付至勘察费合同总价的60%；

（3）勘察报告经施工图审查单位出具审图合格意见书后发包人支付至勘察费合同总价的80%；

（4）4本工程竣工验收合格交付使用后，支付至审定后的勘察费结算价的100%。
2.2.2设计费的支付：

（1）本合同生效后，提交设计方案后支付设计费合同总价的30%；

（2）出具规划设计文件、初步设计文件（含概算）经审查并完成修编，待概算审核批复后，发包人支付至设计费合同总价的60%；

（3）出具工程设计施工图文件，经有资质的施工图审核单位审查合格并修编完成后，且财政投资评审中心审定出具招标控制价并施工招标完成后，发包人支付至设计费合同价的80%；

（4）工程竣工验收合格交付使用后，发包人支付至审定后的设计费结算价的97%；

（5）剩余设计费总额的3%作为质量保证金，待项目缺陷责任期（质保期）届满，且设计单位完成全部后续服务义务后，由发包人一次性无息付清。

2.2.3测绘费的支付：

本合同生效后，提交技术设计书后支付测绘费合同价的30%；

测绘工作结束后，提交全部测绘成果文件后支付至实际测量费用的90%；
工程竣工验收合格交付使用后，支付至审定后的测绘费结算价的 100%。

2.2.4管道检测和清淤费的支付：

（1）本合同生效后，提交检测方案后支付管道检测和清淤合同总价的30%；

（2）按经发包人确认的实际检测进度支付，支付至管道检测和清淤合同总价的90%时，停止支付；

（3）工程竣工验收合格交付使用后，支付至审定后的管道检测和清淤结算价的100%。
2.3 结算原则

2.3.1岩土勘察费结算原则：中标综合单价即为结算综合单价，结算时以勘察报告中的实际勘察长度×中标综合单价进行结算，结算价不得超过岩土勘察费中标价。

2.3.2地形图地形测量费结算原则：中标综合单价即为结算综合单价，地形图地形测量结算价=实际测量面积×中标综合单价，结算价不得超过地形图测量费中标价。

2.3.3物探费结算原则：中标综合单价即为结算综合单价，物探费结算价=实际测量长度×中标综合单价，结算价不得超过物探费中标价。

2.3.4设计费结算原则：设计费结算价=经财政局审定的该期建安工程招标控制价×中标费率，设计费结算价不得超过设计费中标价。

    2.3.5管道检测和清淤费用结算原则：结算时在满足设计要求的情况下按实际工作量据实结算，管道检测和清於单价参照附件1按投标下浮率下浮后的单价为准。管道检测和清淤费结算价若超过管道检测和清淤费合同价则按合同价中的管道检测和清淤费包干，管道检测和清淤费结算价若低于管道检测和清淤费合同价则按实结算。

2.3.4若因不可预见因素导致项目长时间（两年以上）暂停或取消，乙方可申请按实际完成工作量进行结算。

第四章 技术要求
1.工程的技术要求

一、工程设计标准规范

（1）《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2016版)；

（2）《韶关市城乡规划管理技术规定》；

（3）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

（4）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

（5）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；

（6）《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)；

（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014,2018年版）；

（8）《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

（9）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（10）《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)；

（11）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

（12）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

（13）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

（14）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

（15）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；

（16）《工程建设标准强制性条文》；

（17）《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；

（18）《建筑工程抗震设防分类标准》(GB500223-2008)；

（19）《建筑地面设计规范》(GB50037-2013)；

（20）《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)；

（21）其他现行国家、广东省关于建筑工程的技术及验收规范、定额、规程、标准。

2.备查要求

以上所列规范和标准仅供参考，中标人必须准备至少一套现行的国家和广东省的有关技术规范及现行标准，招标人和监理单位可随时检查中标人的规范和标准，并监督中标人按规范和标准要求执行。

第五章 投标文件格式
格式一 封面

             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务经济标书／技术标书/定标文件）

投标人：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
         年      月      日

格式二 投标函
投  标  函
致：                   （招标人名称）

1. 我方考察现场并充分研究            （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件所有内容后，结合自身资质、能力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，愿以投标报价为（大写）：          （小写）：          作为酬金，竞投承包上述勘察设计、测绘、管道检测和清淤。

2. 如我方中标，我方保证按合同条款、规范和附件要求，实施并完成上述工程勘察设计、测绘、管道检测和清淤。我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的勘察设计、测绘、管道检测和清淤，     个日历天内完成合同约定的内容，并确保成果文件符合住建部颁布的现行有关规范要求、必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格标准并修补其任何缺陷。
3. 本投标函在你方接收我方递交的投标文件之日起、到招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力。我方随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，我方不存在本项目招标文件第一章第三节第2.4条“禁止投标条款”所列出的任何一种情形，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

5．我方在此承诺，所递交投标文件的全部内容均为真实、有效、准确的，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，同时理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

6. 我方理解你方不一定要接纳收到的最低投标报价的投标人中标，也不要求你方解释我方是否中标的原因。

    投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                              年     月     日

格式三 工程项目报价表
工程项目报价表

	序号
	费用名称
	报价基数（元）
	报价费率/报价下浮率/综合单价
	投标报价（元）
	备注

	1
	岩土勘察费
	40155米
	元/米
	
	投标人报综合单价和总价，岩土勘察综合单价≤120.00元/米，岩土勘察费最高投标限价以暂定的工程量40155米为基数计取，在岩土勘察费最高投标限价范围内按实际工程量进行结算。

	2
	设计费
	438050700.00
	%
	
	投标人报取费费率和总价，设计费取费费率≤3.128%，设计取费费率=设计费投标报价/暂定建安工程费。设计费结算时按最终财政投资评中心审定的建安工程预算价为计费基数计算。

	3
	测绘费
	/
	/
	
	测绘费含地形图测量费和物探费，投标人应分别报综合单价和总价。

	3.1
	地形图测量
	2996470平方米
	元/平方米
	
	投标人报综合单价和总价，地形图测量单价≤0.178元/㎡，地形图测量费最高投标限价以暂定的工程量2996470平方米为基数计取，在地形图测量费最高投标限价范围内按实际工程量进行结算。

	3.2
	物探费
	393千米
	元/千米
	
	投标人报综合单价和总价，物探单价≤7000.00元/千米，物探费最高投标限价以暂定的工程量393千米为基数计取，在物探费最高投标限价范围内按实际工程量进行结算

	4
	管道检测和清淤费
	/
	%
	
	管道检测和清淤费（含水质检测、水量监测），投标人应分别报下浮率和总价，管道检测和清淤费在不高于最高投标限价的基础上自行报价，管道检测和清淤投标报价=管道检测和清淤最高投标限价*（1-管道检测和清淤费下浮率）。结算时在满足设计要求的情况下按实际工作量据实结算，管道检测和清淤单价参照附件1按投标下浮率下浮后的单价为准。

	合计（1+2+3+4）
	
	


备注：

1、投标报价和分项报价超过最高投标限价为无效报价。

2、投标报价均按“四舍五入”原则精确到两位小数；投标费率/投标下浮率/综合单价按“四舍五入”原则精确到三位小数。

3、以上投标报价均为含税报价（增值税）。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年     月     日

格式四 各项承诺一览表
各项承诺一览表

	序号
	承诺标题
	承诺内容
	违约承诺

	1
	对招标文件条款自愿接受承诺
	  我方保证接受招标文件的所有条款，响应招标文件的所有要求。
	

	2
	工期、进度承诺
	我方保证在与招标人签勘察设计、测绘、管道检测和清淤合同后壹天内开工，并在招标文件规定要求的工期内完成全部招标工程。

我方保证按我方投标文件中的进度计划完成勘察设计、测绘、管道检测和清淤任务。
	若因我方原因，勘察设计、测绘、管道检测和清淤没有按期完成时，我方须在逾期第壹天起每天按 合同价款的1%向招标人返纳逾期违约金。

若因我方原因，勘察设计、测绘、管道检测和清淤的进度未能按我方投标文件中的进度计划完成勘察设计、测绘、管道检测和清淤任务，延期达到30日历天，招标人有权终止合同。我方愿意承担所有由此引起的责任及经济损失。

	3
	质量承诺
	我方保证按照现行的国家、广东省规定和合同约定的技术规范、标准进行保勘察设计、测绘、管道检测和清淤，按本招标文件规定的内容、时间及份数向招标人交付成果文件，并对提交的成果文件质量负责。

我方保证按经过批准的初步设计概算（建安费）进行限额设计，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
	若因我方勘察设计、测绘、管道检测和清淤错误造成工程质量事故损失，我方除负责采取补救措施外，并保证免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分设计费的30%。造成第三方损失的，由项目所在地人民法院进行诉讼，并根据诉讼结果承担责任。

我方同意所有违约金以及赔偿金在勘察设计费、测绘费、管道检测和清淤费中扣除或在履约保证金中扣除。

	4
	违约承诺
	我方违约，需向守约方支付违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方需承担守约方的全部损失，并承担守约方因主张权益导致的全部损失(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费等)。
	若我方违约，需向守约方支付违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方需承担守约方的全部损失，并承担守约方因主张权益导致的全部损失(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费等)。

	5
	账户承诺
	我方保证招标人的资金随时可划入合同中规定的我方账户。
	若因我方原因造成招标人的资金无法划入合同中规定的我方账户，如时间达到30日历天，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	6
	工程的配合服务承诺
	我方保证安排各专业设计人员到施工现场或不定期到现场配合施工，并安排一名设计代表到招标人地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。根据施工进度情况和招标人的要求，每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。
	若因我方原因，未及时配合与施工单位的工程施工，给招标人或施工单位造成损失的，我方承担所有的责任及经济损失。

各专业安排施工现场的专职设计人员未及时配合与施工单位的工程施工，每缺席一人次扣除500元,缺席累计达10人次的，招标人有权终止合同。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	7
	项目管理班子人员承诺
	我方保证投标文件中所拟派的人员全部到位，负责各自职责。
	若我方中标后，各负责人未按时参加招标人要求出席的会议（包括图纸会审和技术交底等，具体以招标人书面通知为准），每缺席一人次扣500元违约金。我方承担由此造成的所有责任及经济损失。

	8
	项目负责人承诺
	我方保证投标文件中所拟派的项目负责人负责本项目勘察设计、测绘、管道检测和清淤全过程（包括初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）。
	若因我方原因，项目负责人未准时参加本项目勘察设计、测绘、管道检测和清淤全过程（包括初步设计评审、初步设计修编、施工图设计审查、施工图设计修编、图纸会审和技术交底）的，每缺席一次扣1000元（以发包人发出的违约通知为准）。

	9
	廉政承诺
	我方保证严格遵守有关法律法规及廉政规定。
	如我单位及其工作人员违反本承诺规定的，愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任；给招标单位造成经济损失的，依法给予赔偿。

	10
	投标文件信息公开承诺
	如果我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人在评标结果公示期内公开我方商务经济部分的全部内容。
	


投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

                              年    月    日

格式五 授权委托书
授权委托书
    本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：至投标有效期的期满之日止。
    代理人无转委托权。

　　　　　　　　　　　投  标  人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　法定代表人：                        （签字或盖章）

　　　 　　　　　　　委托代理人：                       （签字或盖章）

　　　　　　　　　　　　　 　　        年      月      日


格式六 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                  

姓名：         性别：      年龄：       职务：           

系                        （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                           法定代表人：                       （签字或盖章）

                                     年      月      日       


格式七 联合体协议书
联合体协议书
              、             、          、          （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                （某成员单位名称）为                （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人   （单位名称）    除负责本协议第2条的工作外，还负责承担       工作，联合体成员（单位名称）___________                 承担      工作，联合体成员（单位名称）___________                 承担      工作，...。
5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式   份，联合体各成员和招标人各执一份。

　　　　　　牵头人名称：                               （盖单位章）

        法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　成员一名称：                               （盖单位章）

　　　　　法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

　　　　　　      ……

                                         年     月     日

说明：《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

格式八 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数（个）：

	企业资质

类型和等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技术员
	

	经营范围
	

	关联企业情况
	包括但不限于与投标人存在以下关系的不同单位：

1．法定代表人为同一人的。

2．存在控股、管理关系的。

3．主要人员相互任职的。

	备注
	


说明：

1．《投标人基本情况表》后应附以下资料：

（1）企业营业执照、资质证书的证书彩色扫描件；

（2）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”企业信息情况彩色扫描件。（适用于省外建筑企业）；

（3）《法人和非法人组织公共信用信息报告》扫描件(在“信用中国”网站企业查询界面中下载) 。

2．联合体投标的，联合体成员单位均应填写《投标人基本情况表》并提供以上所需资料。

格式九 设计/勘察/测绘负责人简历表
设计/勘察/测绘负责人简历表
	1.基本情况

	姓名
	
	性别
	
	年 龄
	
	学位
	

	职称
	
	为投标人服务时间
	
	在本合同中拟任职
	

	学历
	年毕业于              学校           专业

	2.经历

	时间
	负责过的主要工程（类型和金额）
	该项目中任职
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.获奖情况（如有）

	

	4.目前承担的任务

	


注：本表不够时自制

    说明：《设计/勘察/测绘负责人简历表》，设计负责人、勘察负责人、测绘负责人每人一张分别填写，并应后附拟派项目（设计/勘察/测绘）负责人以下资料：

    1．有效的身份证扫描件；

    2．所需相关证书彩色扫描件；
3．在本单位缴纳社保的证明（至少连续3个月，其中必须有2026年4月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）；拟派设计/勘察/测绘负责人为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证明和劳动合同彩色扫描件。
格式十 本项目拟投入的人员基本情况表
本项目拟投入的人员基本情况表

	人员安排
	姓 名
	年 龄
	职称证或注册执业专业

	项目负责人（即设计负责人）
	
	
	

	勘察负责人
	
	
	

	测绘负责人
	
	
	

	
	
	
	

	....各专业负责人
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1.投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及各专业负责人，如给排水专业负责人等专业负责人。

2.《本项目拟投入的人员基本情况表》后应附拟派其他主要人员（设计负责人、勘察负责人、测绘负责人除外）以下资料：

（1）有效的身份证扫描件；

（2）毕业证（如需）、职称证（如需）、有效期内注册证书（如需）的扫描件；投标人所提供的注册证书不能体现有效期的，必须提供住建部门相关网站的显示有效期的网页截图作为证明材料；

（3）在本单位缴纳社保的证明（至少连续3个月，其中必须有2026年4月）彩色扫描件（非独立法人分支机构出具社保，予以认可）。拟派人员为退休返聘人员无法提供社保证明的，提供退休证明和劳动合同彩色扫描件；

 3．联合体投标的，《本项目拟投入的人员基本情况表》应包括联合体成员单位参与项目管理机构的人员，并提供以上所需资料。

格式十一  定标因素评审资料

定标因素评审资料
投标人根据“第一章 第六节 定标规定及细则”载明的定标因素，提交评审资料。
设计任务书
项目概况

1.1项目范围

本次排水系统改造勘察设计的服务范围与《韶关市城市总体规划（2015-2035）》确定的曲江城区规划范围一致，面积约为15.09平方千米；因城西片区、韶钢片区已有相关规划方案，故本次项目不纳入设计范围。本次项目范围根据近年来曲江区已建设的现状排水系统及地势状况，此次规划设计将曲江城区按片区划分6个排水分区，其中旧城片区因地势状况及现状排水系统原因，以府前路为界，分为南北两个片区。

1.2现状存在问题

  经过多年的努力，曲江区中心城区建设了较为完善的排水管网与城市防洪治涝设施，解决了城市建设用地内大多数易涝地区的排涝问题。但现状管网仍存在以下问题：

1）污水处理厂进水浓度偏低

由于曲江中心城区基本为合流制排水体制，雨污水同时通过合流管渠排入污水处理厂，超过处理规模的污水经污水厂附近溢流口直接排入马坝河，造成河涌水质污染。另外由于城镇扩建的历史原因，部分灌溉渠（含山体水、河涌灌溉水）被暗化当作污水排水渠道，直接排入污水厂，造成现状污水厂浓度偏低。根据污水厂提供的资料，进水BOD浓度在平均在30mg/l左右。

2）陆域防涝系统尚未科学构建

曲江区城地形总体呈现南北高、东西其次，中间较低且呈现沿马坝河带状分布的地理特征，重力自排雨水系统与雨源型河道协同组建排涝系统，要做到有效抵御城市防涝整治目标，必须解决以下问题：河道、沟渠、湖泊、水库、山塘等泄水能力及蓄洪能力须按照城市化区域径流特征校核，排水分区需合理划分，增设涝水行泄通道以应对超标降雨。

曲江区已建成的老城区雨水管道主要为合流制管道系统，重现期多达不到2年一遇，局部渠段重现期过低。导致整个排水（雨水）防涝系统不能达到要求。

3）雨水排水系统达标率低，部分排水系统不完善

由于历史原因，排水管道不同阶段建设标准不一致，导致管网系统水力学流态不合理，存在互相顶托、坡度不顺、主流向与支管衔接不合理、干管服务范围不均衡、支管不达标等问题。目前仍存在排水系统不完善现象，老城区有部分的排水管网尚未进行改造，管道瓶颈造成短时间积水内涝。

另外现状雨水口堵塞严重，标准不一，收水效果差；部分道路缺少雨水口等。

4）排水标准偏低，排水设计缺少风险意识，针对超标雨水的应对措施考虑不足

2006年以前，一般区域及重要干道、地区的雨水管道设计暴雨重现期基本为0.5-1年，在遭遇强降雨时，部分道路及低洼地区易积水。近年来排水管渠的设计标准虽有提高，但整个系统的排涝能力较弱，抵御超标雨水风险的能力不足。特别是随着城区不断开发扩大，地面硬化率增大，部分绿地水塘、湿地、沟渠等被填埋侵占，导致地面渗透系数增大，雨水调蓄能力降低，超标雨水时，由于没能通过可渗透地面及调蓄设施进行缓冲，导致内涝时常发生。 

5）部分雨水系统与河道衔接的水力学条件不合理

部分自然排水沟渠尚未治理，河道断面狭窄，调蓄和排放能力不足，水位上升顶托汇入的排水管网，造成雨水排放不畅。河道沟渠排涝能力偏低。

6）排水系统建设的系统性不足

排水系统主要随道路建设实施，缺乏系统性，造成标高、管径不衔接、无排水出路、主排排水能力与服务范围不匹配等现象。特别是老城区部分路段排水管道埋深较大，就近排入沟渠较深水位处，有些出水管口甚至接近沟底部，以致沟内雨水倒灌，管道内淤塞严重，排水不畅。 
1.3招标范围

本次招标范围为工程勘察（含地形测量、地下管线测量、岩土勘察、管道检测、水质水量监测）及设计（初步设计、施工图设计及后续服务），具体包括：

地形测量（1:500地形图修测、地下管线探测）

地下管线测量

岩土工程勘察（详细勘察阶段）

排水管道检测评估（CCTV/QV/声呐）

水质水量监测

初步设计（含概算）

施工图设计（含预算）

施工配合及后续服务

二、编制依据
2.1 法律法规

1.《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）

2.《中华人民共和国招标投标法》（2017年修正）

3.《建设工程质量管理条例》（2019年修正）

4.《建设工程勘察设计管理条例》（2015年修正）

5.《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）

6.《政府投资条例》（国务院令第712号）

2.2 主要技术标准与规范

《室外排水设计标准》GB 50014-2021

《城镇内涝防治技术规范》GB 51222-2017

《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174-2016

《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017

《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）

《工程测量通用规范》GB 55018-2021

《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002

《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

《泵站设计规范》GB 50265-2022
三、编制目标及原则
3.1编制目标

结合项目所在地区建设现状和存在问题，提出具体工程目标如下:

（1）污水不外漏：构建封闭的污水系统，晴天时污水不外露，提升生活污水治理水平。

（2）水体不黑臭：提高早季污水收集率，减少雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达标，水质持续向好。

（3）消除积水点：污涝同治，同步解决现有水浸问题；

（4）提供生活污水处理厂进水浓度，逐步完善排水管道系统。

（5）提升居民生活环境：改善旧城区周边卫生环境，提升群众满意度。
3.2编制原则

( 1)以现有实际地形、地势和污水排放方向为依据，科学、合理地划分排水分区；

(2)对排水系统进行优化组合、分析，提出的污水收集系统方案应能充分利用现有污水系统设施；

(3)合理安排污水干管走向，新建污水管尽可能短距离接进已建截污干管，以减少埋深；

(4)尽量避免污水提升或减少提升次数，节省工程投资、降低运行费用；同时，有利于污水处理厂的管理，保障长期稳定运行；

(5)系统方案应符合曲江区的实际情况，使方案具有可操作性和可实施性；

(6)污水收集系统方案进行全面技术经济比较，兼顾方案应技术先进、工程投资较少、运行成本低，施工及经营管理方便。
四、勘察任务要求

4.1工程测量

4.1.1测量内容

1.高程控制测量：布设四等及以上水准高程控制网，控制点沿工程沿线每200米布设1个，满足施工放样高程精度要求，平面坐标采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

2. 带状地形图测绘：按1:500比例尺测绘全线带状地形图。

3. 地形地物测绘：包含所有道路、建（构）筑物、围墙、栅栏、绿地、水系、市政附属设施（路灯、交通标识、井盖等）、架空线路的位置、属性。

4. 高程点测绘：地形图上每10米网格布设1个高程注记点，地形起伏区域、交叉口、施工重点区域加密布设。

5. 控制点埋设：沿线布设不少于5个永久性测量控制点，满足后续施工放样、运维测量需求。

4.1.2技术标准

1.《工程测量标准》GB 50026-2020

2.《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

3. 《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017

4. 《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T 18314-2009

5. 《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912-2017

6. 《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009

4.1.3精度要求

（一）1:500比例尺精度要求

1. 平面精度：地物点相对于邻近控制点的平面位置中误差≤±5cm，重要地物（如建筑墙角、道路边线）中误差≤±3cm。

2. 高程精度：高程注记点相对于邻近控制点的高程中误差≤±2cm（平坦建成区），≤±3cm（微丘区域）。

3. 断面精度：横断面高程测量中误差≤±2cm，平面位置中误差≤±5cm。

 （二）1:1000比例尺精度要求

1. 平面精度：地物点相对于邻近控制点的平面位置中误差≤±10cm，重要地物中误差≤±6cm。

2. 高程精度：高程注记点相对于邻近控制点的高程中误差≤±3cm（平坦建成区），≤±5cm（微丘区域）。

3. 断面精度：横断面高程测量中误差≤±3cm，平面位置中误差≤±10cm。
4.1.4成果交付要求

（一）文档类成果

1. 测绘技术设计书、工作报告。

2. 质量检查报告、控制点成果表、精度检测报告。

 （二）数据类成果

1. CAD格式数据：AutoCAD 2010版DWG格式，符合市政工程CAD图层标准，分层清晰、属性完备。

2. GIS格式数据：SHP/GDB格式，包含所有地形地物的空间坐标、属性字段，适配GIS分析、管网设计需求。

（三）图件类成果

1. 带状地形图分幅图、全线拼接总图。

2. 控制点分布图、高程控制网图。
4.2岩土工程勘察

4.2.1技术标准

本次勘察执行的规范有：

《岩土工程勘察规范》（2009年版）（GB 50021-2001）；

《市政工程勘察规范》（CJJ56 -2012）； 

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)；

《建筑抗震设计规范》（2016年版）（GB 50011-2010）；

《建筑地基基础设计规范》（广东省标准DBJ 15-31-2016）。

4.2.2勘察要求

①查明沿线各地段的地质、地貌、地层结构特征、各类土层的性质、空间分布，并提供各土层的物理力学性质如地基承载力、内摩擦角等。

②查明沿线各地段不良地质现象的成因、类型、性质、空间分布范围、诱发条件、发展趋势及危害程度，并提出整治措施的建议和防治工程设计参数。

③查明地下水的类型、埋藏条件、水位幅度与规律，当需要采取施工降水疏干基坑时，尚应查明含水层范围、颗粒组成、渗透系数、补给水源，并提供施工降水设计参数，评价承压水对基坑稳定性的影响。

④查明沿线各地段的松软地层，可能产生潜蚀、流沙、管涌和地震液化地层的分布范围、埋深、厚度及其工程地质特性。

⑤判定场地和地基的地震效应。

⑥判定环境水和土对管道建筑材料的腐蚀性。

⑦全线采用明挖施工和顶管施工，应提供基坑开挖的边坡稳定性计算、支护方案选择和管道顶进所需的参数，并对基坑开挖和排水对邻近建筑物的影响作出论证和评价。

⑧查明钻孔处路面结构层厚度和各层材料构成。

未注明的勘察要求按国家相关勘察规范要求执行，需满足图纸初步设计阶段的勘察深度要求。
4.2.3钻孔布置原则及深度

①本次勘察为初勘，所有管道勘探孔均应穿透不良地层（淤泥、淤泥质土、杂填土及素填土）。当基底以下存在松软土层、厚层填土和可液化土层时，勘探孔深度应适当加深。控制性勘探孔的比例按勘探孔总数的1/3。

控制性勘探孔为管底以下5m且不小于7m。当钻至管底设计高程以下5m仍是软弱土层时，应适当加深钻孔深度。

一般性勘探孔为管底以下3m且不小于5m。当钻至管底设计高程以下3m仍是软弱土层时，应适当加深钻孔深度。

顶管段、牵引段的勘探孔深度取井底（井底为管底下1.5m）下5m，且不小于8m。特殊情况应适当加深。

②本次勘探孔沿管线布置，当布设较困难时，可调整至在钻点3m范围内布设。当遇流砂、液化等不利地层时，或地质变化大时，应加密钻孔。

③钻孔位置除注明外一般不得偏离指定位置3m，情况特殊时可适当放宽，钻孔时应避开现状管线等障碍物，需要根据现场实际操作情况可适当调整位置。

4.2.4成果出图要求

钻孔剖面图要求横向比例1:1000，竖向比例1:100。

4.3地下管线探测

4.3.1普查内容

（一）排水管线全要素探测

1. 雨水、污水、雨污合流管线的平面位置、走向、埋深（管顶/管底高程）、管径、材质、接口形式、建设年代、权属单位。

2. 排水管线附属设施：检查井、化粪池、截流井、泵站、雨水篦子、排污口的位置、属性、运行状态。
（二）交叉管线全要素探测

覆盖与排水管线交叉/并行的所有类型地下管线：

1. 给水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业管线的位置、埋深、材质、管径、电压/压力等级、权属单位、走向。

2. 各类管线的附属设施、交叉净距、安全距离测量。

（三）地下管线探测必须查明与测注项目

地下管线探测必须查明与测注项目

	管线种类
	地面建（构）筑物
	管线点
	量注项目
	测注高程位置

	
	
	特征点
	附属物
	
	

	给水
	水源井、净化池、泵站、水塔、水池、取水构筑物
	弯头、三通、四通、变径、变材、变坡、预留口、出测区
	阀门井、水表井、消防井、阀门、消防栓、水表、排气井、检查井、放水口
	管径、材质、埋深
	管顶及地面高程

	排水
	暗沟、地面出口、出口闸
	起始点、进出水口、交叉口、转折点、变径、预留口、出测区
	检查井、污篦、雨篦、化粪池
	管径（断面尺寸）、流向、埋深、材质
	管底、方沟底及地面高程

	电力
	变电站、变电室、配电房
	弯头、分支点、变材、变彼、出地、上杆、预留口、出测区
	检查井、接线箱、控制柜、变电箱
	断面尺寸、材质、电缆根数、电压、埋深、总孔数／用孔数
	直埋缆顶、管（块）顶、沟底及地面高程

	通信
	控制室、差转台、发射塔、放大器、槽道
	弯头、分支点、变材、变彼、出地、上杆、预留口、出测区
	人孔井、手孔、接线箱、电话亭
	断面尺寸、材质、电缆根数、埋深、总孔数／用孔数、权属
	直埋缆顶、管（块）顶、沟底及地面高程


4.3.2执行规范标准

1. 《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017

2. 《工程测量标准》GB 50026-2020

3. 《城市三维建模技术规范》CJJ/T 197-2012

4. 《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009

5. 《地下管线数据交换格式》CJJ/T 199-2012

6. 项目所在地市政管线管理相关地方标准

4.3.3技术要求

1）管线特征点按其在地面投影的实际位置定点。管线附属设施及构筑物在几何中心设置管线点。当地下管线中心线的地面投影偏离窨井的几何中心，其偏距大于0.2m时，应在管线投影中心位置设置管线点，并将窨井作为专业管线附属物处理。

2）地下管道（沟）规格量取:给水等圆形断面管线应量取“公称直径”或外径，排水管道量测直径:排水方沟或拱沟、电力方沟或隧道等矩形断面应量测其壁尺寸，即宽x高，单位均用毫米表示。

3）各种管线的埋设方式根据其实际情况采用直埋、管块、管埋（即套管、排管埋设）、沟道等方式标注。

4.3.4探查的技术要求

1）当管线长度超过75米无特征点时，应在其直线段上增设直线点，以控制管线走向。

2）当管线弯曲时，至少在圆弧起点和中点上设置管线点。当圆弧较大时，应适当增设管线点，以保证能准确表述其弯曲特征，对进墙、进室和自由边处均应设置管线点。

3）当不同管线立体穿插时则须在管线穿插点附近干扰小处加密设置管线点，以保证管线空间相对位置的正确。

4）在管线进入非普查区时，要在非普查区的边界处设置管线点，管线点的特征值为"非普查区"。必要时"非普查区"管线点可进入非普查区1m~2m，以便于图示和确定管线的延伸方向。

5）管线延伸至测区外时，应测至测区外第一个特征点，如无特征点则在距本测区边5~10米处设置直线点。

6）当目标管线邻近有较多平行管线或管线分布情况较复杂时宜采用直接法、夹钳感应法等直接激发信号的方式进展探测。

7）管线埋深的测定:压力管道、直埋电缆、管块、管沟的埋深为地面至管〔缆、块、沟〕顶的深度；自流管道的埋深为地面至管（沟〕底的深度。所有管线使用仪器测深时，必须首选采用特征点法测深同时采用其它方法进展检验。采用特征点法测深时应考虑其信号的对称性。

5.
地下管线测量要求

地下管线点的平面位置联测要求按《城市地下管线探测技术规程》中图根导线测量和图根三角高程测量要求执行。

地下管线点的平面位置测量中误差不得大于50mm（相对于该管线点起算点），高程测量中误差不得大于30mm（相对于该管线点起算点）。

地下管线图上测量点位（实际地下管线的线位与临近地上建（构）筑物、道路中心及相临的间距）中误差不得大于图上±0.5mm。

管线点的平面坐标和高程均计算至毫米，取至厘米。

4.4排水管线检测

4.4.1检测内容

排水管线检测前应进行必要的清淤，确保管线检测结果客观、准确。

1、结构性缺陷检测（依据《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012）

	缺陷类型
	检测内容

	破裂
	管道墙体出现的裂缝、断裂、破损等情况

	变形
	管道横截面改变、塌陷、压扁等

	腐蚀
	管道内壁受侵蚀导致的剥落、壁厚减薄

	错口
	同一接口的两个管口产生横向偏差，未处于管道的正确位置

	起伏
	接口位置偏移，管道竖向位置发生变化，在低处形成洼水

	脱节
	两根管道的端部未充分接合或接口脱离

	支管暗接
	支管未通过检查井直接侧向接人主管

	渗漏
	管道接口或墙体的渗漏、倒灌情况

	接口材料脱落
	橡胶圈、砂浆等接口密封材料脱落

	异物侵入
	树根、其他管线穿入管道内部


2、功能性缺陷检测

	缺陷类型
	检测内容

	沉积
	管道底部淤泥、砂石等沉积物淤积厚度

	结垢
	管道内壁上的附着物

	障碍物
	管道内影响过流的阻挡物

	浮渣
	管道内漂浮的油脂、生活垃圾等

	残墙/坝根
	施工遗留的封堵物、残留墙体

	树根
	单根树根或是树根群自然生长进人管道


3、附属设施检查

（1）检查井：井壁破损、井盖缺失/损坏、井内淤积、踏步腐蚀、水位异常。

（2）进水篦：堵塞情况、破损情况、安装高程偏差。

（3）排放口：排放口材质、破损情况、旱季污水溢流情况。

（4）截流井：闸门/堰门完好情况、截流倍数适配性。

（5）外水调查：查清外水混入位置、水量、来源。

4.4.2检测技术方法

1、CCTV（管道内窥摄像）检测

适用场景：管径≥300mm，管内水位低于管径30%，无严重遮挡的污水/雨水/合流管道。

技术要求：摄像头分辨率≥1080P，行走速度≤0.15m/s，影像帧数≥25帧/秒，同步记录管道位置、距离、缺陷坐标。

适配老旧管网优势：可清晰拍摄管道内壁缺陷细节，是缺陷定级的核心检测手段。

2、潜望镜（QV）检测

适用场景：管径≥200mm，检查井内快速排查、短距离管道初步检测、大口径箱涵/暗渠普查。

技术要求：有效检测距离≥50m，垂直俯仰角度≥180°，带激光测距功能。

适配老旧管网优势：作业效率高、成本低，适合大面积初步筛查，降低老旧管网下井作业的安全风险。

3、辅助检测方法

对DN150及以下小口径管道采用人工通球+试水检测。

对错接混接点位采用示踪剂检测、水质检测配合验证。

4.4.3引用标准

1. 《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012

2. 《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009

3. 《城市内涝防治技术规范》GB 51222-2017

4. 《城镇排水与污水处理条例》国务院令第641号
4.4.4操作规范

1. 前期准备：预先收集现有管网图纸、权属资料，制定作业方案，对检测人员进行安全技术交底。

2. 现场作业：

作业前设置安全警示标识，有限空间作业严格执行"先通风、再检测、后作业"要求。

管道检测前需进行预疏通，确保视野清晰，疏通作业避免对老旧管道造成二次损坏。

所有检测数据同步关联GIS坐标，误差≤0.5m。

3. 数据采集：影像资料无中断、无模糊，缺陷点位标注准确，同步记录管道材质、埋深、建设年代等属性信息。

4.5水质水量监测

4.5.1监测目的

1. 全面掌握待改造区域排水管网的水量变化规律、水质污染特征，为管网改造方案设计、雨污混接整治、合流制溢流（CSO）控制提供可靠的基础数据支撑。

2. 识别分流制管网雨污混接、错接点位，评估合流制片区溢流污染负荷，明确改造重点区域与优先级。

4.5.2监测范围

覆盖待改造的全部城区排水管网系统，具体包括：

1. 合流制管网片区：全部合流干管、支管、接户管、合流溢流口、配套提升泵站。

2. 分流制管网片区：污水管网（干管、支管、接户管、污水泵站）、雨水管网（干管、支管、雨水口、雨水排放口、雨水泵站）。

3. 重点交界区域：合流制与分流制管网接驳点位、疑似混接错接区域、工业企业/公建/小区排水接户点位、入河排水口。

4.5.3监测点位布设原则与方案
1、 布设原则

（1）代表性原则：点位能够反映对应片区管网的水量水质特征，覆盖不同用地性质（居住、商业、工业、公共服务）、不同管网类型、不同高程区域。

（2）全面性原则：覆盖管网入口、主干管关键节点、管网出口、溢流口、混接高风险区域，无监测盲区。

4.5.4分场景布设方案
	管网类型
	布设位置
	布设密度要求
	监测设备类型

	合流制管网
	片区合流干管起点、主干管关键节点、合流溢流口上游5-10m位置、合流泵站进出口
	每1-2km主干管布设1个点位，每处溢流口必须布设点位
	人工采样+瞬时流量

	分流制污水管网
	片区污水干管起点、主干管关键节点、污水泵站进出口、工业/公建接户管出口
	每2-3km主干管布设1个点位，重点排污接户口单独布设
	人工采样+瞬时流量

	分流制雨水管网
	片区雨水干管起点、主干管关键节点、雨水排放口上游5-10m位置、雨水泵站进出口、疑似混接区域雨水支管
	每2-3km主干管布设1个点位，混接高风险区域每500m布设1个点位
	人工采样+瞬时流量

	交界接驳区域
	合流与分流管网接驳点位、不同行政/地块边界管网节点
	所有接驳点位全部布设
	人工采样+瞬时流量

	入河排放口
	所有直排入河的合流、雨水、污水排放口
	全部排放口布设
	人工采样+瞬时流量


4.5.5监测指标与监测频次
1、监测指标
	类别
	指标名称
	适用场景

	水量指标
	瞬时流量、液位、流速
	所有点位

	常规水质指标
	COD、氨氮、总磷
	所有点位


2、监测频次
（1）一般节点：

水质、水量：一般节点，连续监测3天，每天采集4次，包含中午12点、晚上8-9点高峰期以及白天2-3点、半夜12点以后的低谷期。

（2）关键节点：

水量：关键点位24小时连续在线监测，连续监测1周，数据采集频率不低于1次/15分钟。

水质：早上7点钟至晚上12点，每2个小时取一次样，连续一周，连续1周。

4.5.6成果交付要求
1、《排水管网水质水量监测总报告》，包含：

（1）监测工作概况

（2）水量变化规律分析（分时段、分片区、分管网类型）

（3）水质污染特征分析（常规指标、雨季污染负荷）

（4）监测点位坐标表与点位分布图（CAD+GIS格式）

（5）完整监测数据台账（Excel格式，含原始数据、审核后数据）

（6）设备校准记录、采样记录、实验室分析原始记录扫描件

（7）监测现场照片、视频资料。

五、设计任务要求

5.1总体设计要求

( 1)以现有实际地形、地势和污水排放方向为依据，科学、合理地划分排水分区；

(2)对排水系统进行优化组合、分析，提出的污水收集系统方案应能充分利用现有污水系统设施；

(3)合理安排污水干管走向，新建污水管尽可能短距离接进已建截污干管，以减少埋深；

(4)尽量避免污水提升或减少提升次数，节省工程投资、降低运行费用；同时，有利于污水处理厂的管理，保障长期稳定运行；

(5)系统方案应符合各镇的实际情况，使方案具有可操作性和可实施性；

(6)污水收集系统方案进行全面技术经济比较，兼顾方案应技术先进、工程投资较少、运行成本低，施工及经营管理方便。
5.2初步设计阶段

5.2.1深度要求

1、确定设计方案及主要技术参数

2、完成管道平纵设计（含交叉处理方案）

3、完成泵站/调蓄池结构设计（如有）

4、完成施工工法选择与方案设计

5、完成海绵设施详细设计（如有）

6、完成初步设计概算（经批复后作为投资控制依据）

5.2.2成果内容

1、初步设计说明书（含各专业）

2、初步设计图纸（1:500~1:1000）

3、泵站/调蓄池结构及机电图纸（如有）

4、工程概算书

5.3施工图设计阶段

5.3.1深度要求

1、满足施工招标及施工需要

2、完成全部管道施工图（平面、纵断面、横断面、节点大样）

3、完成泵站/调蓄池全套施工图（如有）

4、完成海绵设施施工图（如有）

5、完成施工图预算

5.3.2成果内容

1、施工图设计总说明

2、各专业施工图纸

3、泵站/调蓄池施工图（如有）

4、管道标准横断面及特殊节点大样图

5、海绵设施施工详图（如有）

6、施工图预算书

7、管线综合图

六、工作阶段及进度计划

6.1工作阶段划分

	阶段
	工作内容
	完成标志

	第一阶段
	现场踏勘、资料收集、方案设计
	方案设计通过评审

	第二阶段
	工程测量、管道检测、岩土勘察
	勘察报告提交并通过审查

	第三阶段
	初步设计
	初步设计通过审批

	第四阶段
	施工图设计
	施工图审查合格

	第五阶段
	施工配合及后续服务
	工程竣工验收


七、成果交付要求

7.1交付成果清单
	序号
	成果名称
	份数
	格式

	1
	岩土工程勘察报告
	6份
	A4纸质+PDF/word电子版

	2
	工程测量成果报告
	6份
	A4纸质+PDF/word/DWG电子版

	3
	地下管线测量成果
	6份
	A4纸质+PDF/DWG电子版+数据库文件

	4
	管道检测评估报告
	6份
	A4纸质+ PDF/word/DWG电子版

	5
	检测视频及缺陷数据库
	2份
	移动硬盘

	6
	水质水量监测报告
	6份
	A4纸质+ PDF/word/DWG电子版

	7
	初步设计说明书
	8份
	A3纸质+ PDF/word电子版

	8
	初步设计图纸
	8份
	A3纸质+PDF/DWG电子版

	9
	初步设计概算书
	8份
	A4纸质+Excel电子版

	10
	施工图设计总说明
	8份
	A3纸质+ PDF/word电子版

	11
	施工图图纸（全专业）
	8份
	A3纸质+PDF/DWG电子版

	12
	施工图预算书
	8份
	A4纸质+Excel电子版+软件版


7.2电子文件要求
1、DWG文件：AutoCAD 2010及以上版本

2、PDF文件：含书签目录，可检索

3、所有电子文件统一采用U盘/移动硬盘交付

7.2归档要求
1、按城建档案管理要求编制竣工图及归档资料

2、电子文件须与纸质文件完全一致

3、归档份数按当地城建档案馆要求执行

八、服务与配合要求

8.1设计评审配合

1、负责组织方案设计评审会、初步设计审批会，承担会务及材料准备。

2、根据评审意见在7个工作日内完成修改。

3、配合施工图审查机构完成审查，在5个工作日内回复审查意见。

8.2审批配合

1、配合业主完成规划、环保、水务、交通等各项审批手续。

2、提供审批所需的技术文件和图纸。

3、派专人参加审批会，负责技术答辩。
8.3施工配合

1、施工期间设现场设计代表至少1人。

2、设计变更响应时限：一般变更24小时内，紧急变更4小时内。

3、每月至少2次现场巡查，提交巡查记录。

4、参加重要隐蔽工程验收及分部工程验收。

5、参加主要材料/设备的技术参数确认。

8.4 竣工配合

1、参加单位工程竣工验收及项目整体竣工验收。

2、配合编制竣工图（按业主要求）。

3、对施工质量是否符合设计要求出具意见。

8.5其他服务

1、配合业主进行投资控制，提供变更造价评估。

2、配合业主处理工程保险、索赔等技术问题。

3、设计服务期至工程竣工验收合格后12个月。

建设工程勘察设计合同、测绘合同
设计合同参照《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）执行；

勘察合同参照《建设工程勘察合同示范文本》（GF-2016-0203）执行；
测绘合同参照《测绘合同（示范文本）》（GF—2000—0306）执行；
委托代理人身份证彩色扫描件正、反面





法定代表人身份证彩色扫描件正、反面








